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Résumé exécutif 

Le projet RESCODE est mise en œuvre sur la période de juillet 2020 à juin 2021 par l’ONG 

Educo et des partenaires locaux que sont l’Association Tabital Lobal et l’Association 

Donnons-nous la Main (ADM). Il est mis en œuvre dans les régions du Nord et de la Boucle 

du Mouhoun, avec le financement de Education Cannot Wait (ECW). L’objectif du projet est 

de favoriser l’accès à l’éducation des enfants de 3 à 18 ans affectés par la crise sécuritaire 

dans les provinces de la Kossi et du Sourou dans la Boucle du Mouhoun et dans les provinces 

du Loroum et du Yatenga dans le Nord.   

Le projet étant à son terme, l’ONG Educo a jugé nécessaire de réaliser une évaluation finale 

conformément au plan suivi évaluation du projet pour évaluer globalement la mise en œuvre 

du projet, analyser les acquis et les insuffisances, apprécier les effets induits, les conditions 

de durabilité et formuler des recommandations pour la mise à l’échelle.  

Les principales étapes pour la mise en œuvre de cette évaluation s’articulent autour de trois 

(03) phases : la revue documentaire (i), la collecte des données, le traitement et l’analyse des 

données (ii), et la rédaction des rapports provisoire et final (iii).  

Au terme de la mise en œuvre du projet, les principaux critères d’évaluation que sont la 

pertinence, la cohérence, l’efficacité, la durabilité et la prise en compte du genre sont jugés 

satisfaisants.   

Pertinence : Les résultats de l’étude concluent que le projet RESCODE est très pertinent par 

rapport au contexte national, aux référentiels nationaux de développement et aux besoins 

des participants. 

Cohérence : Globalement le projet RESCODE est très cohérent du point des objectifs, des 

résultats ainsi que des résultats secondaires.  

Efficacité : le projet affiche globalement des résultats très satisfaisants. Les activités relatives 

aux Résultats 1, 2, 3 et 4 du projet sont réalisées respectivement à 110,6%, 82,4%, 117,15% 

et 111,54%. En effet selon le tableau des indicateurs du projet, la quasi-totalité des 

indicateurs ont atteints au moins 84%. Au total, sur les 18 résultats du projet, 3 ont dépassés 

les cibles prévues (Plus de 100%), 11 ont atteints les cibles (100%) et 4 autres ont atteints au 

moins 84% des cibles.  

Durabilité : le projet s’inscrit dans une logique de durabilité, du moment que les mesures 

prises aux rencontres avec les partenaires soient respectées. La continuité devra être assurée 

par la communauté à travers des plaidoiries auprès des autorités politiques locales et des 

bonnes volontés pour supporter les charges et les actions BISSONGO. Une deuxième phase 
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du projet est recommandée afin d’assurer une bonne durabilité des actions, le retrait 

progressif du projet et la préparation de la relève de pérennisation des acquis par les 

communautés. 

Prise en compte du genre : la prise en compte du genre a été effectif dans la mise en œuvre 

du projet RESCODE. Tous les indicateurs, une attention particulière a été faite dans la 

répartition des bénéficiaires par sexe aussi bien dans la mise en œuvre du projet que dans 

la réalisation des objectifs. Les critères de sélection des bénéficiaires ont été faits en prenant 

en compte l’aspect genre et vulnérabilité des EDI. L’approche du projet a tenu compte des 

questions d’égalité de sexe et d’équité. Les activités de profilage et de recrutement des 

enfants déplacés internes ont été faites sur la base d’égalité de sexe, d’équité entre 

population hôte et déplacées internes. 

Effets : l’analyse des indicateurs fait ressortir les effets indéniables du projet sur les 

communautés bénéficiaires :  

➢ Implication des acteurs au projet  

Des résultats, il apparait que le projet RESCODE a impliqué tous les acteurs du système 

éducatif à tous les niveaux. La quasi-totalité des personnes rencontrées confirment avoir été 

impliqués dans la mise en œuvre du projet soit par une participation directe à travers des 

formations ou par l’accompagnement dans la mise en œuvre notamment à travers le choix 

des victimes et la distribution des vivres.  

➢ Connaissance du projet par les enfants 

La quasi-totalité des enfants rencontrés quel que soit la région connaît très bien le projet 

RESCODE. Dans l’ensemble des régions, 99% des personnes enquêtées connaissent le projet.  

➢ Situation des enfants avant le projet 

• 10 personnes sur 396 affirment être déscolarisées avant l’avènement du projet 

pour motif de manque de moyens.  

• 60% et 53% respectivement des enfants au Nord et dans la Boucle du 

Mouhoun avaient des difficultés en raison de la distance avec leurs lieux 

d’apprentissages.  

• 68% des enfants de la Boucle du Mouhoun et 55% de ceux du Nord éprouvent 

des difficultés liées à l’achat de fournitures scolaires tandis que 58% aussi bien 

des enfants du Nord que de la Boucle ont rencontrés des difficultés financières 

pour subvenir à leurs petits besoins. 

➢ Situation de l’environnement d’apprentissage avant et après le projet 
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A la fin du projet, les effets des réhabilitations ainsi que constructions et l’équipement des 

espaces d’apprentissage sont visibles. 

➢ Existence de latrines fonctionnelles 

42% des enfants du Nord et 71% de ceux de la Boucle disposent certes des latrines mais ces 

latrines ne sont pas séparées selon le genre. Seulement 23% des établissement disposent de 

latrines séparées dans la Boucle du Mouhoun à la même période contre 15% dans la région 

du Nord 

➢ Existence de latrines fonctionnelles séparées 

La proportion des enfants déclarant l’existence de latrines fonctionnelles séparées est passé 

de 23% avant le projet à 63% après le projet dans la Boucle du Mouhoun et de 15% avant le 

projet à 31% après le projet dans la région du Nord traduisant clairement l’appui du projet 

sur les établissements ciblés. 

➢ Violences physiques à l’endroit des enfants 

La quasi disparition des violences physiques faites aux enfants est un effet très remarquable, 

la proportion des enfants qui affirment avoir subits des violences physiques passe de 10% 

avant le projet à presque 0% après le projet dans la Boucle du Mouhoun. Elle baisse 

légèrement de 4% à 3% dans le Nord. 

➢ Dispositif de lave mains 

La proportion des établissements disposant de dispositifs de lave mains est passée de 13% 

avant le projet à 46% après le projet dans la Boucle du Mouhoun. Elle passe de 10% à 47% 

après le projet dans le Nord 

➢ Existence de cantines scolaires 

La proportion de cantines disponibles dans les établissements est passée de 8% avant à 19% 

après le projet dans les régions de la Boucle du Mouhoun. Elle varie de 36% à 52% après le 

projet dans la région du Nord. 

➢ Existence de manuels scolaires accessibles 

Les manuels scolaires disposés et accessibles aux élèves dans les établissements ont connu 

une nette amélioration avec l’avènement du projet. Cette proportion double de 6% à 12% 

après le projet dans la Boucle du Mouhoun, contre 12% à 26% dans le Nord. 

➢ Participation à un programme d’éducation accéléré 

6 enfants sur 10 des bénéficiaires du projet suivent affirment un programme d’éducation 

accéléré. 
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➢ Accessibilité et Réalisation des infrastructures  

Le projet a amélioré l’offre éducative dans la zone à travers la réalisation de nouvelles 

infrastructures, mais aussi à créer des conditions d’accès à certains enfants par l’octroi de 

bourses, de kits scolaires ainsi que la cantine et les réalisations des infrastructures dont 28 

salles de classes semi temporaires pour le préscolaire et primaire furent équipés et/ou 

construites, 27 écoles furent réhabilitées avec des rampes d’accès et tableaux adaptés aux 

ESH et 18 espaces d’éducation préscolaires et primaires furent équipés en installations 

ludiques extérieurs. 

➢ Epanouissement des enfants dans leurs lieux d’apprentissage 

Globalement les enfants bénéficiaires du projet ont un score d’épanouissement de 4 sur 5 

dans leurs différents lieux d’apprentissage.  

➢ Renforcement de l'équité et de l'égalité des sexes dans l'éducation en crise 

Selon les responsables des établissements (CCEB, DPPNEF), le projet RESCODE a été assez 

inclusif en termes d’égalité de sexe, d’équité et de vulnérabilité.  

➢ Amélioration des résultats en matière d'apprentissage et de compétences 

pour les filles et les garçons touchés par la crise 

Les responsables d’établissements enquêtés apprécient la mise en œuvre des différentes 

activités du projet.  Les conditions d’apprentissage des élèves bénéficiaires sont améliorées 

et des résultats encourageants sont observés.  
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’évaluation 

Le Burkina Faso connait depuis fin 2015 un contexte sécuritaire particulier marqué par des 

conflits et des attaques de groupes armés et de violences intercommunautaires. Cette crise 

sécuritaire érode la quiétude et engendre des conséquences aux multiples facettes. En effet 

des milliers de personnes fuient leurs localités pour se réfugier dans d’autres en y espérant 

avoir une protection. Elles constituent de ce fait des personnes déplacées internes (PDI), 

nécessitant ainsi une assistance en vertu des principes du droit international humanitaire. 

Parmi tant de problèmes que vivent ces PDI (soucis d’alimentation, de l’habitat, de l’hygiène 

et assainissement, de la santé, etc.) la rupture de scolarisation des enfants déplacés n’en est 

pas en marge. Les enfants déplacés de 3 à 18 ans pour quelques raisons (financières, 

matériels, etc.) ont parfois du mal à intégrer le cycle scolaire normal dans leur zone d’accueil. 

Pour ceux qui ont la chance d’y intégrer la résilience à continuer la scolarisation est mise en 

branle. 

Pour remédier à cela, des efforts viennent des services étatiques mais aussi des 

Organisations non gouvernementales qui élaborent des stratégies pour répondre au besoin 

de scolarisation des enfants déplacés internes. C’est ainsi que l’ONG Educo Burkina/Niger 

avec ses partenaires ont bénéficié d’un financement de Education Cannot Wait (ECW) pour 

dérouler le projet de « Réponse Inclusive et Sûre pour la Continuité de l’Education des 

enfants déplacés internes de 3 à 18 ans dans les régions du Nord et de la Boucle du 

Mouhoun (RESCODE) du Burkina Faso ».  

L’objectif global du projet est de favoriser l’accès à l’éducation des enfants de 3 à 18 ans 

affectés par la crise sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun (provinces du 

Sourou et de la Kossi) et du Nord (provinces du Yatenga et Loroum). 

Avant d’être clôturé définitivement en fin octobre 2021, l’ONG EDUCO entend évaluer le 

niveau de réalisation et d’atteinte des indicateurs du projet. Aussi, conformément au 

dispositif de suivi-évaluation établi, une évaluation finale doit être conduite pour examiner 

le degré de réalisation des principales actions par rapport aux résultats attendus. Cette 

évaluation finale prendra également en compte la capitalisation des bonnes pratiques 

générées par la mise en œuvre du projet. 

1.2. Objectifs et critères de l’évaluation 

Cette mission consiste à réaliser l’évaluation finale du projet RESCODE à travers les critères 

clés d’évaluation.  
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1.2.1. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal de cette évaluation est de produire une information de qualité sur le 

niveau d’atteinte des cibles, le rapport coût/efficacité de notre intervention, les forces, les 

faiblesses dans l’implémentation du projet, les leçons apprises, la durabilité des actions et 

de formuler des recommandations pertinentes pour l’amélioration des projets futurs. 

Dans l’optique d’atteindre l’objectif général, l’évaluation vise plus spécifiquement à : 

1) Apprécier la conception et la mise en œuvre du projet à travers les critères clé 

d’évaluation, notamment, la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité 

du projet ; 

2) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à accroitre l’accès à l'éducation pour 

les filles et les garçons touchés par la crise ; 

3) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à renforcer l'équité et l'égalité des 

sexes dans l'éducation en crise ; 

4) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à améliorer les résultats en matière 

d'apprentissage et de compétences pour les filles et les garçons touchés par la crise. 

5) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à garantir un environnement 

d'apprentissage et une éducation sûre et protecteur pour toutes les filles et tous les 

garçons touchés par la crise ; 

6) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à renforcer les politiques et le 

leadership national en matière d’éducation ; 

7) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à renforcer les capacités nationales 

et locales ; 

8) Identifier les forces et les faiblesses, les leçons apprises dans la mise en œuvre du 

projet ; 

9) Faire la capitalisation des bonnes pratiques générées par la mise en œuvre du projet ; 

10) Formuler des recommandations pertinentes pour assurer la durabilité des réalisations. 

 

1.2.2. Critères d’évaluation 

Les principales questions d’évaluation reposent sur les critères d’évaluations abordés dans 

les termes de référence de l’étude. Il s’agit de :    

❖ La pertinence et la cohérence du projet  

Les questions liées à la pertinence et à la cohérence ont obtenu une réponse à travers 

l’analyse, d’une part des liens logiques entre la problématique mise en évidence et les 

objectifs et résultats définis et d’autre part de la relation de cause à effet entre les activités 

définies et les résultats recherchés.  

❖ L’efficacité  
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Les questions liées à l’efficacité et l’efficience ont eu une réponse à travers l’analyse des 

écarts entre les activités prévues et celles réalisées,  

❖ La durabilité et l’impact du projet  

Les questions en lien avec l’impact et la durabilité du projet ont eu des réponses à travers 

l’examen et l’analyse des effets positifs et négatifs induits par le projet, l’influence du 

contexte socio-institutionnel du projet, le niveau d’implication et d’appropriation des 

bénéficiaires, des changements significatifs induits, bénéficiaires, des facteurs majeurs 

contribuant ou entravant la durabilité, etc.  

1.3. Méthodologie, difficultés et limites de l’évaluation 

Cette section présente les principales étapes de l’évaluation, y compris les difficultés et les 

limites de l’étude.  

1.3.1. Etapes de l’évaluation 

Les principales étapes pour la mise en œuvre de cette évaluation s’articulent autour de trois 

(03) phases : la préparation, l’enquête de terrain, le traitement et l’analyse des données, et 

la rédaction des rapports provisoire et final.   

1.3.1.1. Phase préparatoire 

La préparation a porté sur l’ensemble d’activités qui permettent l’opérationnalisation de la 

mission. Il s’agit notamment de la réunion de cadrage, de la revue documentaire, 

l’élaboration de la note de démarrage, le recrutement et la formation des agents enquêteurs.  

La réunion de cadrage a permis de présenter la méthodologie à l’équipe technique de l’ONG 

EDUCO afin de recueillir leurs avis et suggestions, d’harmoniser la compréhension des 

termes de référence, de discuter de l’échantillon des cibles à enquêter, d’échanger sur la 

documentation utile et de s’accorder sur le calendrier de la mission.  

Une revue documentaire a été ensuite réalisée sur la base de la documentation fournie par 

l’équipe de Educo et à travers d’autres sources bien sélectionnées. Elle a permis d'affiner les 

questions de recherche et d’approfondir l’analyse des thématiques abordées dans 

l’évaluation et de produire la note de démarrage qui a fait l’objet d’échange et de validation 

par Educo.  

Pour la collecte des données, les enquêteurs ont été recrutés et formés avant leur 

déploiement sur le terrain. Ils ont subi une formation théorique et pratique. La formation a 

porté sur les aspects conceptuels et les définitions opérationnelles, les objectifs et les enjeux 

de l’enquête, le contenu des différents outils et les cibles, les techniques d’administration 

des outils, les aspects méthodologiques et organisationnels de l’enquête. Les agents de 
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collecte ont été mis dans une situation réelle de collecte des données sur le terrain par des 

jeux de rôles. 

1.3.1.2. Phase d’enquête de terrain 

La collecte des données s’est déroulée du 30 novembre au 07 décembre 2021. Les cibles de 

la collecte sont principalement : (i) les enfants de 3 à 18 ans déplacés interne ou issus des 

populations hôtes affectées par la crise sécuritaire, (ii) les acteurs de l’éducation (préscolaires, 

primaire, post-primaire et secondaires) et de la santé (District sanitaires de Titao, 

Ouahigouya, Nouna et Tougan) et (iii) les partenaires de mise en œuvre du projet.   

La collecte a concerné 25 établissements scolaires (primaires, port-primaires et secondaires) 

dans sept (07) communes dont quatre (04) dans la région du Nord et trois (03) dans la région 

de la Boucle du Mouhoun.   

Au niveau des cibles de l’enquête quantitative, la collecte est réalisée à 95,6 %. Concernant 

l’enquête qualitative, 80,7% des cibles prévues ont été touchées.  

Tableau 1: Bilan de collecte des données quantitatives et qualitatives 

Provinces 
Cibles quantitatives Cibles qualitatives 

Prévues Réalisée Taux de réalisation (%) Prévues Réalisée Taux de réalisation (%) 

Kossi   46 46 100 11 11 100 

Sourou 238 240 100,8 15 12 80 

Yatenga 216 192 88,9 9 7 77,8 

Ensemble 500 478 95,6 35 30 85,7 

Source : Enquête terrain, Décembre 2021 

1.3.1.3. Traitement et d’analyse des données et rédaction du rapport 

Les données quantitatives recueillies ont été transférées directement depuis le terrain dans 

le serveur à travers Kobotoolbox. Après l’extraction des données du serveur, elles ont été 

apurées avec le logiciel SPSS. La tabulation a été faite avec les bases apurées. Les données 

qualitatives ont été transcrites avant d’être exploitées.  

Pour l’analyse des données, des méthodes d’analyse bivariée ont été utilisées pour les 

données quantitatives et l’analyse de contenu pour les données qualitatives. 

La rédaction du rapport provisoire de l’évaluation, puis le rapport final, a été réalisée sur la 

base des résultats de la revue documentaire et des analyses des données quantitatives et 

qualitatives ainsi que sur la base des retours des acteurs concernés sur les résultats obtenus 

de l’évaluation (atelier des restitution).  

1.3.2. Difficultés de l’évaluation 

Les difficultés rencontrées lors de la phase terrain sont entre autres : 
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1.3.2.1. Difficultés liées à l’accès des bénéficiaires 

Le départ des élèves bénéficiaires du projet notamment ceux qui étaient en classe de 

terminal et CM2 après admission aux examens. Il a été difficile de les retrouver tous pour 

enquêter. Ce qui explique le faible taux de couverture des cibles pour la collecte quantitative 

dans la région du Nord ; 

La plupart des établissements ne dispose pas de la liste complète des bénéficiaires avec les 

numéros de contact, en raison de l’affectations des anciens responsables qui étaient 

impliqué dans la mise œuvre du projet ;  

1.3.2.2. Difficultés liées à la disponibilité des partenaires 

La disponibilité des responsables des structures identifier pour la collecte qualitative n’était 

pas effective. En effet, au cours de la mission, certains partenaires notamment les 

responsables des établissements eu égard des contraintes administratives n’étaient pas 

assez disponible toute chose qui a contribué à rallonger les délais de collecte des données. 

1.3.2.3. Difficultés liées au contexte sécuritaire  

- L’inaccessibilité de certaines localités à cause contexte sécuritaire, il s’agit principalement 

de Kiembara et Titao où la situation sécuritaire s’est dégradée ces derniers jours ; 

- La psychose de l’insécurité limitait beaucoup les déplacements des agents de terrain et 

l’acception des entretiens dans certaines localités.   

1.3.3. Limites de l’évaluation 

1.3.3.1. Limites liées à la Période de l’évaluation 

L’évaluation s’est déroulée à une période où il ya changement de classe pour la plupart des 

élèves, c’est-à-dire une autre année scolaire autre que l’année scolaire au cours de laquelle 

le projet a été mise en œuvre. Cette situation n’a pas permis de cerner l’ensemble des 

bénéficiaires, seulement ceux disponibles dans l’établissement ont été enquêtés. Il n’a donc 

pas été possible quelque fois de faire des sélections suivant des critères aléatoires.  Ainsi 

donc la sélection des bénéficiaires enquêtés pourrait contenir un biais. 

1.3.3.2. Limites liées à la couverture géographique de l’évaluation 

Aussi l’évaluation n’a pas touchée toutes les provinces notamment le Loroum.  

Les difficultés susmentionnées peuvent avoir une incidence sur l’analyse et l’interprétation 

des données collectées. En effet, les opinions des bénéficiaires vivant dans les communes 

exclues pour raison d’insécurité et ceux qui n’ont pas été retrouvés, ne sont pas prises en 

compte, ce qui introduit un léger biais quant aux conclusions de l’étude.  

1.3.3.3. Limites liées à la nature des données collectées 

Aussi, certaines données analysées sont basées uniquement sur les déclarations des 

enquêtés qui sont difficile à vérifier. Ces déclarations peuvent comportées des biais. 



Rapport final 

 
                                      Evaluation finale du projet « RESCODE »  EDUCO                                                   | 15 

 
 

Malgré ces limites, les dispositions prises au cours de la collecte et du traitement en termes 

d’assurance qualité permet de limiter les risques de bais et donc d’assurer un rapport de 

qualité aussi bien sur la forme que sur le fond. 

2. Analyse et conclusion par critère d’évaluation 

Cette partie est consacrée à l’analyse de la conception et de la mise en œuvre projet à travers 

les critères de pertinence, de cohérence, d’efficace, d’efficience, de durabilité ainsi que la 

prise en compte du genre.   

2.1. Pertinence du projet 

La pertinence du projet se matérialise par son degré de concordance avec le contexte 

national, les référentiels nationaux de développement et les besoins des bénéficiaires.   

2.1.1. Pertinence par rapport au contexte national  

La pertinence du projet dans ce contexte n’est plus a démontré au regard des besoins 

urgents des élèves déplacés internes dans les zones d’accueils ainsi que les élèves des 

ménages hôtes. En effet, depuis 2019, la crise sécuritaire déjà installé au Burkina depuis 2015 

s’est accentuée avec une escalade de la violence toute chose qui a entrainé une dégradation 

sans précédent de la situation humanitaire. Plusieurs incidents sécuritaires se sont 

développés aussi bien perpétrés par les groupes armés non identifiés que par des 

communautés entre elles. Au cours des derniers mois de l’année 2019, la situation sécuritaire 

et humanitaire s’est dégradée dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord ainsi 

que dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.  

En effet selon le plan de réponse humanitaire 2020, 2,2 millions de burkinabè sont dans un 

besoin humanitaire de plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces 2,2 millions 

de personnes, plus de 560 000 étaient des déplacées internes au 31 décembre 2019 et plus 

de 1,2 millions étaient directement privées d’un accès aux soins de santé et d’éducation. A 

cela, il faut ajouter les 31 000 réfugiés et demandeurs d’asile maliens dont plus de 90% sont 

installés dans les régions du Sahel et du Nord.  Aussi, selon les données du cadre harmonisé 

de novembre 2019, plus de 1,2 millions de burkinabè ont besoin d’assistance alimentaire 

immédiate (Phase 3 à 5) en situation courante et que cette situation pourrait encore se 

dégrader pour atteindre 1,8 millions pour la période allant de juin à août 2020.  

De par les cibles, le projet RESCODE est très pertinent car il cible les enfants qui ont 

abandonnées leurs classes en raison de l’insécurité et dont les parents ne seront plus à 

mesure d’assurer leurs scolarités. Aussi, les enfants des ménages hôtes qui par le fait 

d’accueillir d’autres personnes peut engendrer une précarité des ménages hôtes qui peuvent 

ne plus être à mesure d’assurer la scolarité de leurs enfants. En 2019, l’aggravation de la crise 

sécuritaire a engendré une psychose chez les enseignants, les élèves et les parents, des 

perturbations du calendrier scolaire et des volumes horaires, ainsi que la fermeture de 164 

écoles au primaire et au post-primaire. La fermeture des écoles a pour conséquence l’arrêt 
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de scolarité de plusieurs enfants surtout les enfants des ménages déplacés internes. Outre 

les ménages déplacés, certains enfants ne sont plus à mesure d’aller à l’école en raison de la 

fermeture de leurs lieux d’apprentissage.  

Enfin la pertinence du projet par rapport au contexte national se situe par les actions même 

du projet notamment à travers le volet sensibilisation relatives aux Covid19. 

En somme, le projet RESCODE est très pertinent. 

 

2.1.2. Pertinence du projet au regard des référentiels nationaux de 

développement 

Sur le plan national, pour faire face à ses engagements en faveur de l’éducation dans ce 

contexte d’insécurité, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la 

Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) a élaboré une Stratégie de Scolarisation des 

Elèves dans les Zones à Forts Défis Sécuritaires1 (SSEZDS) 2019-2024.  Celle-ci vise la mise 

en place d’un « environnement scolaire sain, pacifique et sécurisé qui garantit et favorise la 

continuité efficace des activités d’enseignement/apprentissage sur toute l’étendue du 

territoire national »1 à l’horizon 2024. Par la suite, Stratégie Nationale de l’Education en 

Situation d’Urgence (SN-ESU) a été adoptée pour prendre en compte le multirisque que font 

face aux personnes déplacées internes. Toutes les actions du gouvernement doivent 

s’inscrire dans cette dynamique. Dans le souci de garantir la mise en œuvre effectif de cette 

politique, le ministère en charge de l’éducation nationale et de la promotion des langues 

nationales souhaite la collaboration efficace avec les partenaires à travers des projets qui 

répondent à la vision de ce référentiel en vue d’assurer une éducation de qualité dans un 

environnement sure et protecteur.  

Le projet RESCODE de par sa définition s’inscrit dans cette vision globale au niveau national. 

En effet, il fait suite à l’appel à projet du plan de réponse de réponse humanitaire. 

Le projet RESCODE est donc pertinent et s’aligne sur les priorités édictées dans la politique 

nationale en matière d’éducation et s’inscrit également dans le plan de réponse globale en 

matière d’’action humanitaire. 

2.1.3. Pertinence du projet par rapport aux besoins des bénéficiaires 

Le projet sous l’angle des besoins des populations est vraiment pertinent. En effet, les axes 

d’interventions du projet s’inscrivent en droite ligne avec les besoins prioritaires des enfants 

déplacés internes ainsi que des enfants des ménages hôtes à savoir poursuivre leur scolarité 

dans un environnement sure et protecteur. En effet selon le plan de réponse des besoins 

humanitaires 2020, les besoins prioritaires des personnes déplacés internes sont entre autres 

 
1 Stratégie de Scolarisation des Elèves dans les Zones à forts Défis Sécuritaires 2019-2024, MENAPLN, 
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l’accès à une éducation de qualité, la sécurité de l’espace d’apprentissage, la protection des 

enfants contre toute forme de violence, etc.  

2.2. Cohérence du projet 

Il s’agit ici d’examiner et d’analyser la cohérence des éléments caractéristique du cadre 

logique du projet. Ces éléments caractéristiques que sont les objectifs, les résultats et les 

extrants sont en cohérence avec la chaîne des résultats telle que recommandé par les 

principes de gestion axée sur les résultats.  

2.2.1. Cohérence de l’objectif global et les résultats  

L’objectif global du projet est de favoriser l’accès à l’éducation des enfants de 3 à 18 ans 

affectés par la crise sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun (provinces du 

Sourou et de la Kossi) et du Nord (provinces du Yatenga et Loroum). Il est décliné en 4 

résultats qui sont en cohérence avec cet objectif. 

En effet, le premier résultat est de d’arriver à ce que les filles et les garçons puisse avoir accès 

à des espaces d’apprentissages conformes aux normes. Ce résultat est en cohérence avec 

l’objectif du projet par ce que dans un contexte d’insécurité ou les ménages ont à peine a 

mangé, il est difficile de trouver des espaces respectant aux normes dans les sites d’accueils 

en raison du nombre élevé des élèves déplacés internes. Ainsi donc avoir accès à des espaces 

répondants aux normes contribue non seulement à l’accès à l’éducation mais à garantir la 

sécurité de l’environnement d’apprentissage. Quant au deuxième résultat qui est travailler à 

ce que les filles et les garçons apprennent aux bons âges, il contribue à assurer la régularité 

de l’éducation aussi bien pour les élèves déplacés internes que pour les élèves des ménages 

hôtes afin de minimiser les risques de déperdition scolaire. 

Assurer la qualité de l’éducation ainsi que l’assurance sur la sureté des espaces 

d’apprentissages sont également des aspects poursuivis par les résultats 3 et 4 qui sont aussi 

cohérents avec l’objectif général. 

En somme, l’analyse du cadre logique du projet montre clairement que les objectifs sont en 

cohérence avec l’objectif du projet. 

2.2.2. Cohérence globale du projet 

Globalement, le projet RESCODE est très cohérent du point des objectifs, des résultats ainsi 

que des résultats secondaires. 

Le cadre logique est assez clair et compréhensible ainsi que les indicateurs sont assez clairs. 

Tableau 2: Chaîne de résultats du projet. 

Résultats secondaires 
Résultats principaux Objectifs 

général 
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R 1.1 : Les salles de classe (y compris les espaces d'apprentissage) 

sont construites ou réhabilitées 

R 1 : Les filles et les 

garçons touchés par la 

crise sécuritaire ont 

accès à des espaces 

d'apprentissage 

conformes aux normes 

 

Favoriser 

l’accès à 

l’éducation des 

enfants de 3 à 

18 ans affectés 

par la crise 

sécuritaire 

dans les 

régions de la 

Boucle du 

Mouhoun 

(provinces du 

Sourou et de 

la Kossi) et du 

Nord 

(provinces du 

Yatenga et 

Loroum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 1.2 : Les espaces d'apprentissage soutenus par ECW disposent 

d'un comité de gestion ou d'une association des parents d'élèves 

R 1.3 : Les enfants déplacés de force en âge de fréquenter l'école 

secondaire s'inscrivent dans l'enseignement secondaire dans les 

communautés soutenues par l'ECW 

R 1.4 : Atteindre au moins 80% des enfants fréquentant [ou un autre 

pourcentage, selon le cas] des cours du programme d'éducation 

accélérée 

R 1.5 : Les filles et les garçons reçoivent une alimentation scolaire de 

qualité 

R 2.1 : Les filles et garçons de moins de cinq ans touchés par la crise 

sont inscrits dans des établissements d'enseignement préscolaire 

ont accès à des soins de santé et de nutrition 

R 2 : Les garçons et les 

filles en situation de 

crise et dans les zones 

touchées par un conflit 

apprennent au bon 

âge pour la classe 

 

R 2.2 : Les filles et garçons de moins de 5 ans touchés par la crise 

qui sont inscrits dans des structures d'éducation préscolaire 

bénéficient d'une prise en charge psychosociale 

R 2.3 : Les filles et les garçons de moins de 5 ans touchés par la crise 

reçoivent des soins adéquats à domicile 

R 3.1 : Les environnements d'apprentissage (y compris les espaces 

d'apprentissage temporaires) sont soutenus par du matériel 
R 3 : Les filles et les 

garçons touchés par la 

crise sécuritaire 

bénéficient d'une 

éducation de qualité 

dans les écoles 

couvertes par le projet 

 

R 3.2 : Les filles et les garçons reçoivent du matériel d'apprentissage 

de qualité 

R 3.3 : Les enseignants / administrateurs sont formés sur la 

connaissance du sujet, le programme / la planification ou la 

pédagogie 

R 3.4 : Les filles et les garçons touchés par la crise reçoivent des 

cours de rattrapage 

R 4.1 : Les filles et les garçons ont accès à des environnements 

d'apprentissage avec des installations WASH améliorées 

R 4 : Les écoles et les 

environnements 

d'apprentissage 

soutenus par ECW 

répondent aux normes 

d'apprentissage sûres 

 

R 4.2 : Les Espaces d'apprentissage soutenus par l'ECW avec des 

systèmes / processus / mesures de DRR en place 

R 4.3 : Les filles et les garçons s'épanouissent dans un 

environnement scolaire sûr et protecteur 

Source : document projet 

2.3. Efficacité   du projet 

La mesure de l’efficacité du projet, consiste à mesurer l’écart entre les résultats obtenus et 

les résultats recherchés. Cet écart s’analyse à la fois du point de vue des finalités, du but et 

des objectifs. Cette mesure suppose bien sûr que l’on dispose d’indicateurs définissant la 

situation.  
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Le projet RESCODE a été un projet qui a réussi à réaliser la quasi-totalité des livrables prévues 

notamment la construction et/ou la réhabilitation des espaces d’apprentissages, leurs 

équipements, la dotation des élèves en kits scolaires, en vivres, la sensibilisation, etc… 

Pour le premier résultat du projet : Les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire 

ont accès à des espaces d'apprentissage conformes aux normes, presque tous les livrables 

(résultats secondaires) sont atteints.  La construction des 28 salles de classes ainsi que leurs 

équipements, la réhabilitation des 27 classes ainsi que l’équipement des 18 espaces 

d’éducation préscolaire et primaire en installations ludiques extérieurs ont été totalement 

réalisés (100%), ce qui traduit l’atteinte de l’output 1.1 « les salles de classe sont (y compris 

les espaces d'apprentissage temporaires) construites ou réhabilitées ». 

L’output 1.2 qui contient un seul livrable a été également atteint à 100%. Dans ce premier 

résultat, seul l’output 1.4 n’a été réalisé totalement (84%). Les détails des résultats sont 

présentés dans le tableau 3 . 

Tableau 3 : Livrables atteints du projet du résultat 1 

Output 1.1 : Les salles de classe sont (y compris les espaces d'apprentissage 

temporaires) construites ou réhabilitées 
 Prévue   Réalisée  Taux 

1.1.1. Construction / équipement de 28 salles de classes semi temporaires pour le 

préscolaire et le primaire   
          28           28  100% 

1.1.2. Réhabilitation des salles de classes incluant la réalisation de rampes d'accès 

et de tableaux adaptés aux ESH dans les 27 écoles couvertes  
          27           27  100% 

1.1.3. Equipement de 18 espaces d'Education préscolaires et primaire en 

installations ludiques extérieurs 
          18           18  100% 

1.1.4. Transport/conditionnement/manutention du matériel       

Output 1.2 : Les espaces d'apprentissage soutenus par l'ECW ont un comité de gestion d'école et/ou une 

association parents-enseignants qui fonctionnent  
1.2.1. Organiser 27 séances de sensibilisation des communautés sur l’inscription 

et le maintien des filles (surtout au secondaire) et des enfants en situation de 

vulnérabilité (PDI, Refugiés, Handicapés, Démunis etc.) et l'intérêt de l'éducation 

du jeune enfant 

        725         918  127% 

1.2.2. Formation de 108 membres des bureaux COGES/APE/AME des 27 écoles 

pour les activités de sensibilisation et de profilage des enfants déplacés internes 
        140         140  100% 

 1.2.3. Profilage, inscription et réinscription des enfants déplacés interne          900         996  111% 

1.2.4. Prise en charge de 36 monitrices communautaires des classes du 

préscolaire 
          36           36  100% 

Output 1.3 : les enfants déplacés de force en âge d'aller à l'école secondaire s'inscrivent dans 

l'enseignement secondaire dans les communautés soutenues par l'ECW 

1.3.1 : Contribution à la prise en charge des frais de scolarité de 100 filles et 

garçons vulnérables (déplacés et issus de la communauté hôte) au secondaire 

dont 60% de filles 

        100         100  100% 
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Output 1.4 : enfants fréquentant au moins 80 % [ou autre pourcentage, selon le cas] des cours du 

programme d'enseignement accéléré 

1.4.1Mise en place de 10 salles de classe SSAP      300         252  84% 

Output 1.5 : Filles et garçons reçoivent une alimentation scolaire de qualité 

1.5.1. Acquisition de stocks de vivres pour la cantine dans 28 écoles pour 

l'alimentation de 7056 élèves du primaire, 600 SSAP et 900 préscolaire pour 1 

trimestre 

           -        7 897    

 

Concernant le deuxième résultat « R 2 : Les garçons et les filles en situation de crise et dans 

les zones touchées par un conflit apprennent au bon âge pour la classe », deux produits 

n’ont pas été totalement atteint notamment l’organisation de 36 visites médicales dans 18 

écoles préscolaires dont 18 a été prévue et finalement 16 a été réalisée soit 89%. Aussi, la 

sensibilisation des parents d'élèves sur l’éducation parentale sur le développement 

holistique du jeune enfant et sur l'importance de l'Education préscolaire dans les 27 écoles 

a été réalisée à 82%.  Quant à la dotation des 18 espaces préscolaires en trousse médicale, 

l’organisation d’activités mensuelles de PSS collectives dans les espaces d’éducation 

préscolaire, la conception et diffusion de 4 émissions radio sur l’éducation parentale sur le 

développement holistique du jeune enfant et l’intérêt préscolaire, elles ont été réalisées à 

100% pour chacune des activités prévues comme le montre le tableau 4. 

Tableau 4 : Livrables atteints du projet du résultat 2 

Output 2.1 : Les filles et les garçons de moins de cinq ans touchés par la crise inscrits dans des 

établissements d'enseignement préscolaire ont accès à des soins de santé et de nutrition 

2.1.1 : Organisation de 36 visites médicales dans 18 écoles préscolaires           18           16  89% 

2.1.2 Appui à la prise en charge nutritionnelle de 2550 enfants des Centres de 

Récupération Nutritionnel (CREN) 

        

2550    

         

2550   
 100% 

2.1.3 Dotation des 18 espaces d’éducation préscolaires en trousse médicale           18           18  100% 

Output 2.2 : Les filles et garçons de moins de 5 ans touchés par la crise et scolarisés dans des structures 

d'éducation préscolaire bénéficient d'une prise en charge psychosociale 

2.2.1Organisation d’activités mensuelles de PSS collectives dans les espaces 

d’éducation préscolaires 
          18           18  100% 

Output 2.3Les filles et les garçons de moins de 5 ans touchés par la crise reçoivent des soins adéquats à 

domicile. 

2.3.1Conception diffusion de 4 émissions radio sur l’éducation parentale sur le 

développement holistique du jeune enfant et l’intérêt de l’éducation préscolaire 

dans 3 langues  

          12           12  100% 

2.3.2Sensibilisation des parents d'élèves sur l’éducation parentale sur le 

développement holistique du jeune enfant et sur l'importance de l'Education 

préscolaire dans les 27 écoles 

        750         612  82% 

Source :  Tableau des livrables du projet 
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Pour le résultat 3 « R 3 : Les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire bénéficient 

d'une éducation de qualité dans les écoles couvertes par le projet » ; à l’exception de 

l’organisation de missions de suivi supervision dans les écoles par les structures 

déconcentrées des ministères et du cluster éducation qui enregistre un niveau de réalisation 

faible (29%), la totalité des produits attendus ont été réalisés. En effet, certains extrants sont 

réalisés à plus de 100%. Il s’agit de l’Équipement des 10 salles de classe semi temporaires en 

matériel pédagogique et didactiques(140%), la dotation de 1500 filles et garçons du primaire 

et du secondaire en fournitures scolaires(106%), la 1Formation de 92 enseignants et 

encadreurs pédagogiques sur l’‘ESU (pédagogie sensible au genre, éducation sensible aux 

conflits, gestion non violente des classes, gestion des grands groupes, genre et inclusion) 

(302%), 1Organisation de cours de soutien pour les élèves en classe d'examen des 27 

écoles(409%) traduisant une réalisation plus que les prévisions. Les résultats détaillés sont 

présentés dans le tableau 5 i dessous : 

Tableau 5 : Livrables atteints du projet du résultat 3 

Output 3.1 Les environnements d'apprentissage (y compris les espaces d'apprentissage temporaires) 

sont soutenus par du matériel 

3.1.1Équipement des 10 salles de classe semi temporaires en matériel 

pédagogique et didactiques  

          

10  
         14  140% 

3.1.2Équipement des 18 salles de classe du préscolaire en matériels ludiques  
          

18  
         18  100% 

Output 3.2 Les filles et les garçons reçoivent du matériel d'apprentissage de qualité 

3.2.1Dotation de 1500 filles et garçons du primaire et du secondaire en 

fournitures scolaires  
     1 500      1 592  106% 

3.2.2Dotation de 900 filles et garçons du préscolaire en livrets pédagogiques         900         900  100% 

Output 3.3 Les enseignants/administrateurs sont formés sur la connaissance du sujet, le programme/la 

planification ou la pédagogie 

3.3.1Formation de 92 enseignants et encadreurs pédagogiques sur l’‘ESU 

(pédagogie sensible au genre, éducation sensible aux conflits, gestion non 

violente des classes, gestion des grands groupes, genre et inclusion) 

        106         320  302% 

3.3.2Recrutement et formation de 36 monitrices du préscolaire sur la prise en 

charge psychopédagogique du jeune enfant 

          

36  
         36  100% 

3.3.3Suivi de la mise en œuvre des activités        

3.3.4 Organisation de missions de suivi supervision dans les écoles par les 

structures déconcentrées des ministères et du cluster éducation 

          

28  
           8  29% 

3.3.5Appui au fonctionnement du sous-cluster national de la région du Nord 
          

34  
         34  100% 

Output 3.4Les filles et les garçons touchés par la crise reçoivent des cours de rattrapage 

3.4.1Organisation de cours de soutien pour les élèves en classe d'examen des 27 

écoles 
        160         655  409% 

3.4.2Dotation de 1615 postes radio pour les enfants en classe d'examen des 

écoles ciblées de la Kossi 
     1 615      1 615  100% 

3.4.3Diffusion de programmes d'éducation du curriculum national à distance          144         144  100% 

4.3.5 Mise en place et fonctionnement de clubs scolaires dans 27 écoles 
          

27  
         27  100% 
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Source :  Tableau des livrables du projet 

Le résultat 4 : Les écoles et les environnements d'apprentissage soutenus par ECW 

répondent aux normes d'apprentissage sûres a été réalisée à plus de 100% pour la plupart 

des produits à l’exception de la dotation des 27 établissements scolaires en équipement clés 

sur la lutte contre la transmission des maladies (lave main, savon, gel hydroalcoolique …) qui 

est à 93%.  La réhabilitation de 5 blocs latrines genre sensible a été réalisée à 300% , c’est-

à-dire le nombre de réhabilitation a plus doublé aux prévisions. 

Tableau 6 : Livrables atteints du projet du résultat 4 

Output 4.1Les filles et les garçons accèdent à des environnements d'apprentissage dotés d'installations 

WASH améliorées 

4.1.1Acquisition de 27 récipients de stockage de l'eau dans 27 écoles           27           27  100% 

4.1.2Rehabilitation de 5 blocs latrines genre sensible             4           12  300% 

4.1.3Doter les 27 établissements scolaires en équipement clés sur la lutte contre 

la transmission des maladies (lave main, savon, gel hydroalcoolique …) 
          27           25  93% 

4.1.4Organisation de 27 séances de sensibilisation dans les écoles sur l'hygiène    11 935    13 978  117% 

Output 4.2 Espaces d'apprentissage soutenus par l'ECW avec des systèmes / processus / mesures de RRC 

en place 

4.2.1Formation de 90 acteurs de l'éducation sur l'approche safe school         122         122  100% 

4.2.2Diffusion, via des radios locales, de messages de sensibilisation 

communautaire sur les mesures barrières contre la covid 19  
        360         360  100% 

4.2.3Appui a l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de préparation et de 

réponse aux risques de catastrophes et de conflits dans 27 écoles 
          27           27  100% 

Output 4.3 Les filles et les garçons s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr et protecteur 

4.3.1 Appui à la prise en charge sanitaire et psychologique de 50 enfants              2             2  100% 

4.3.2 Mise en place du système de remontée des plaintes et post distribution 

monitoring 
          27           27  100% 

4.3.3 Sensibilisation des filles et des garçons sur les VBG et la santé de la 

reproduction dans 27 écoles 
   11 935    12 713  107% 

4.3.5 Mise en place et fonctionnement de clubs scolaires dans 27 écoles           27           27  100% 

Source :  Tableau des livrables du projet 

L’analyse de l’efficacité s’appuiera également aux indicateurs atteints définies dans le cadre 

logique du projet. En effet selon le tableau des indicateurs du projet, la quasi-totalité des 

indicateurs ont atteints au moins 84%. Au total, sur les 18 résultats du projet, 3 ont dépassés 

les cibles prévues (Plus de 100%), 11 ont atteints les cibles (100%) et 4 autres ont atteints au 

moins 84% des cibles. Ces performances sont assez remarquables du point opérationnel. En 

effet la mise en œuvre des activités a été diligentes, toute chose qui a permis de réaliser la 

quasi-totalité des activités prévues et donc d’atteindre les cibles.  

Tableau 7 : Bilan physique du projet  
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Indicateurs Cibles Atteints Taux 

Nombre de salles de classe (y compris les espaces d'apprentissage 

temporaires) construites ou réhabilitées 152 152 100% 

% d'espaces d'apprentissage soutenus par l'ECW qui ont un comité de 

gestion scolaire et / ou une association parents-enseignants qui fonctionne 45 45 100% 

Nombre d'enfants déplacés de force en âge d'aller à l'école secondaire qui 

s'inscrivent dans l'enseignement secondaire dans les communautés 

soutenues par l'ECW 3450 3450 100% 

Nombre d'enfants fréquentant au moins 80% [ou tout autre pourcentage, 

selon le cas] des cours du programme d'éducation accélérée 300 252 84% 

Nombre de filles et les garçons touchés par la crise qui participent à un 

programme d'éducation accélérée 8050 8050 100% 

% des garçons et les filles en situation de crise et dans les zones touchées 

par un conflit qui apprennent au bon âge pour la classe 3450 3277 95% 

Nombre de filles et garçons de moins de cinq ans touchés par la crise inscrits 

dans des établissements d'enseignement préscolaire qui ont accès à des 

soins de santé et de nutrition 3450 3208 93% 

Nombre de filles et garçons de moins de 5 ans touchés par la crise et inscrits 

dans des structures d'éducation préscolaire qui bénéficient d'une prise en 

charge psychosociale 3450 3622 105% 

% des filles et des garçons de moins de 5 ans touchés par la crise qui 

reçoivent des soins adéquats à domicile. 3450 3450 100% 

Nombre Les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire bénéficient 

d'une éducation de qualité dans les écoles couvertes par le projet. 11500 11500 100% 

Nombre d'environnements d'apprentissage (y compris les espaces 

d'apprentissage temporaires) qui sont soutenus par du matériel 31 27 87% 

Nombre de filles et de garçons qui reçoivent du matériel d'apprentissage de 

qualité 1500 1620 108% 

Nombre d'enseignants / administrateurs qui sont formés sur la connaissance 

du sujet, le programme / la planification ou la pédagogie 184 232 126% 

Nombre de filles et garçons touchés par la crise qui reçoivent des cours de 

rattrapage 1755 1755 100% 

% des écoles et les environnements d'apprentissage soutenus par l'ECW 

répondent aux normes d'apprentissage sûres 0,95   

% de filles et les garçons ont accès à des environnements d'apprentissage 

avec des installations WASH améliorées 0,95   

% d'espaces d'apprentissage soutenus par l'ECW avec des systèmes / 

processus / mesures de RRC en place 0,95   

Nombre de filles et les garçons s'épanouissent dans un environnement 

scolaire sûr et protecteur 11500 11500 100% 

Sources : Données compilées par le consultant à partir de la documentation du projet 
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2.4. Durabilité du projet 

Le projet est un projet d’action humanitaire et par conséquent la plupart des activités 

réalisées ne s’inscrivent dans le court terme car il s’est agi de résoudre un besoin pressent 

et imminent. Ainsi donc, du point infrastructures réalisées, à l’exception des écoles 

réhabilités, la réalisation des espaces d’apprentissages temporaires s’inscrivent dans le court 

terme car elle cible des personnes en situation temporaire et qui vont alors dans lieux 

d’habitations habituels. 

Néanmoins, la question de la pérennité de certaines actions a été pris en compte dans le 

cadre du projet RESCODE. En effet, la question de la continuité des BISSONGO a été discuté 

lors des rencontres de réflexion avec les partenaires de mise en œuvre afin de définir les 

actions à dérouler après le projet pour garantir la pérennité des activités du préscolaire. Au 

cours de ces rencontres, des actions sont proposées pour une durabilité des acquis du projet 

et en particulier celui des BISSONGO. 

Ces actions sont prises en compte dans la Boucle du Mouhoun et la pérennité des Bissongos 

sont en bonne voie contrairement à la région du Nord. 

Cependant, la question de la durabilité des actions notamment la continuité des Bissongos 

reste un défi qu’il faudra relever selon les entretiens réalisés auprès des services techniques 

de l’éducation en l’occurrence les CCEB et les DPPENF, la question de la durabilité des actions 

du projet est un des défis à relever. Pour les partenaires de mise en œuvre, la 

continuité/pérennité des actions constitue un défi majeur. Ces derniers soutiennent qu’à la 

fin du projet, une rencontre avec les différents acteurs (directeurs, COGES, APE, DP.) a été 

convoquée dans l’optique de mettre sur la table cette question de durabilité. Ce qui est 

arrêté est que la communauté doit assurer la continuité. Cela devrait passer par des 

plaidoiries après des autorités politiques locales et des bonnes volontés pour supporter les 

charges. 

 Pour les parents d’élèves, les directeurs, et les élèves eux même, cette pérennité n’a pas été 

préparé au début du projet par le consortium. Pour les parents, les actions prévues pour 

assurer la durabilité des actions est de faire un plaidoyer auprès du bailleur pour le 

financement d’une deuxième phase qui va n’ont seulement renforcer les acquis de la 

première phase mais permettra de préparer la continuité par un retrait rythmé du projet.  

Il faut noter que de nos jours, les enfants du préscolaire (Bissongo) sont laissés à leur sort 

ainsi que les moniteurs recrutés à cet effet. Quant au ETA (espace temporaire 

d’apprentissage) ils sont la plupart utilisé pour la décongestion des salles des classes car les 

écoles reçoivent jusqu’à présent des élèves déplacés internes.  

Concernant la qualité en termes de résistance, il est ressorti que les infrastructures réalisées 

et le matériel apporté n’étaient pas bonne qualité pour certains directeurs qui soulignent 

que les ETA ne sont pas adaptés au contexte sécuritaire et environnemental de la région. 
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« Nous sommes dans une zone de vents, d’insécurité et des écoles non clôturées ni éclairées. Dans ce 

contexte les ETA ne permettent pas de résoudre les problèmes mais de créer d’autres problèmes : en 

effet, on ne peut pas apprendre dans un espace très aéré et la nuit ils constituent des lieux d’insécurité 

voir des chambres de passes pour la population » Directeur de l’école primaire Souli B. 

2.5. Prise en compte du genre 

La prise en compte du genre a été effectif dans la mise en œuvre du projet RESCODE. En 

effet, de tous les indicateurs, une attention particulière a été faite dans la répartition des 

bénéficiaires aussi bien dans la mise en œuvre du projet que dans la réalisation des objectifs. 

Ainsi donc, l’ensemble des chefs d’établissement ont noté avoir pris en compte l’aspect 

genre dans la sélection des bénéficiaires. La sélection des bénéficiaires a été faite à travers 

des comités de sélection mis en place dans les établissements dans lesquels différents 

responsables des établissements ont pris part. Le critère de sélection s’est appuyé sur la 

vulnérabilité des EDI.  

L’approche du projet a d’abord été participative au-delà du fait qu’elles aient tenu compte 

des questions d’égalité de sexe et d’équité. Les activités de profilage et de recrutement des 

enfants déplacés internes ont été faites sur la base d’égalité de sexe, d’équité entre 

population hôte et déplacées internes. Les élèves concernées sont des filles et des garçons 

qui ont accès aux espaces temporaires d’apprentissage et bénéficient au même titre d’une 

éducation de qualité et d’environnement d’apprentissage répondant aux normes 

d’apprentissage sures.  

Aussi, les nouvelles réalisations notamment les latrines répondent bien aux besoins de 

protection des filles car leur offre un cadre adapté selon le genre. 

3. Evaluation des effets du projet 

L’évaluation des effets du projet a été réalisée sur la base des résultats de l’enquête réalisée 

dans la zone d’intervention du projet. Cette partie présente la description des cibles 

enquêtées, les effets immédiats du projet et l’analyse des indicateurs.   

3.1. Caractéristiques sociodémographiques  

Nous présentons dans cette partie une description de l’échantillon à travers les 

caractéristiques sociodémographiques des cibles touchées par la collecte quantitative des 

données.  

3.1.1. Répartition des enquêtés par région  

➢ Au niveau des enfants  

La répartition des bénéficiaires ayant répondu aux questions est assez importante car elle 

permet d’apprécier diversement la participation selon le genre. Ainsi sur les 396 enfants 
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interrogés, 57,8% sont des filles. Aussi, 56% de celles interrogés sont dans le Boucle du 

Mouhoun précisément à Tougan pour la plupart des données. 

Tableau 8: Répartition des enfants enquêtés selon le sexe et par région 

Région Féminin Masculin Total 

Boucle Mouhoun 127 55,46% 96 57,49% 223 56,31% 

Nord 102 44,54% 71 42,51% 173 43,69% 

Total général 229 100,00% 167 100,00% 396 100,00% 

Source : Enquête terrain, décembre 2021 

➢ Au niveau des parents 

A total 82 parents d’enfants (43 femmes et 39 hommes) dont 63 dans la Boucle du Mouhoun 

et 19 dans la région du Nord.   

Tableau 9: Répartition des parents enquêtés par région 

Région Féminin Masculin Total général 

Boucle Mouhoun 34 29 63 

Nord 9 10 19 

Total général 43 39 82 

Source : Enquête terrain, décembre 2021 

3.1.2. Statut des enfants enquêtés 

➢ Au niveau des enfants 

Pres de 69% des enfants de sexe féminin sont de déplacés internes et près de 31% des 

enfants issus des ménages hôtes tandis que chez les garçons, le EDI représente 73% et les 

Hôtes 26,26%. 

Tableau 10: Répartition des enfants enquêtés selon leur statut 

Situation des parents de l'enfant Féminin Masculin Total général 

Déplacés internes 68,56% 79,64% 73,23% 

Hôtes 30,57% 20,36% 26,26% 

Réfugiés 0,87% 0,00% 0,51% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

Le tableau ci-dessous montre que les adolescents sont les plus nombreux (49%) suivi des 

enfants de 13ans au plus.  

Tableau 11: Répartition des enfants enquêtés selon la tranche d’âge 

Groupe d’âge Féminin Masculin Total général 

[7;13] 68 56% 53 44% 121 31% 

]13;17] 110 56% 85 44% 195 49% 

]17;23] 51 64% 29 36% 80 20% 

Total général 229 58% 167 42% 396 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 
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➢ Au niveau des parents 

Sur les 82 parents, 68% sont des déplacés internes et 32% de parents hôtes. Ce sont des 

parents des enfants de moins de 6ans ayant bénéficiés des actions du projet.  

Tableau 12: Répartition des parents enquêtés selon le statut et par région 

Situation des parents de l'enfant Féminin Masculin Total général 

Déplacés internes 27 48% 29 52% 56 68% 

Hôtes 16 62% 10 38% 26 32% 

Total général 43 52% 39 48% 82 100% 

Source : Enquête terrain, décembre 2021 

 

3.2. Connaissance et adhésion au projet RESCODE 

3.2.1. Au niveau des responsables d’établissements (Directeurs, CCEB et DPPNEF) 

Les entretiens avec les responsables d’établissements notamment les directeurs d’écoles, les 

CCEB et les DPPNF montrent que globalement plusieurs de ces derniers connaissent bien le 

projet RESCODE. En effet, la quasi-totalité de ces responsables ont pu énumérer sans 

ambiguïté les objectifs du projet ainsi que les actions réalisées par le projet. 

Selon ces derniers, l’objectif premier de ce projet était de venir en aide aux EDI, le maintien 

et l’intégration des enfants à l’école aussi de permettre aux enfants de 3 à 5ans d’avoir un 

cadre d’apprentissage « bissongo » et de permettre aux parents de vaquer à leurs 

occupations. 

Ces derniers maitrisent parfaitement le projet avec ses objectifs ainsi que les résultats 

attendus, les activités réalisées. 

La connaissance du projet par les premiers responsables des services techniques de 

l’éducation montre que la participation a été effective ainsi que l’approche de 

communication. Aussi cela s’est traduit par les actions réalisées que les premiers 

responsables ont pu citer sans ambigüité. Le projet RESCODE a été donc l’un des projets ou 

les premiers responsables ses sentent bien impliqué.  

Selon le DPPNEF du Yatenga « Dans le cadre de la mise œuvre du projet RESCODE par l’ONG 

Educo et ses partenaires, de nombreux établissements ont bénéficié des actions du projet. De 

façon résumé différentes écoles ont bénéficié des actions à travers l’appuis des EDI qui, étaient 

les principales cibles. Ces différents élèves sont du préscolaire, du primaire et du poste primaire 

dans plusieurs établissements publics à travers la région. L’objectif premier de ce projet était 

de venir en aide aux EDI, le maintien et l’intégration des enfants à l’école aussi de permettre 

aux bissongo d’avoir un cadre d’apprentissage et de permettre aux parents de vaquer à leurs 

occupations. » 
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3.2.2. Appréciation de l’implication des acteurs 

Le projet RESCODE a impliqué tous les acteurs du système éducatif à tous les niveaux. En 

effet, selon la quasi-totalité des personnes rencontrées à l’exception de quelques rares 

personnes dans le Yatenga, ont reconnu qu’ils ont été impliqués dans la mise en œuvre du 

projet soit par une participation directe à travers des formations ou par l’accompagnement 

dans la mise en œuvre notamment à travers le choix des victimes et la distribution des vivres. 

L'implication était déterminante pour la mise en œuvre du projet car tous les acteurs étaient 

représentés dans toutes les activités organisées. Aussi la collaboration entre les acteurs de 

l'éducation a permis la mise en place de l'approche save school et d'élaborer des plans de 

mise à l'abri en cas de danger. Le projet a contribué à renforcer les capacités des acteurs de 

l'éducation et surtout celles des apprenants. 

Néanmoins, certaines personnes ont estimé que le projet a plus travaillé avec les directions 

provinciales de l’éducation et donc il ya certains maillons de la chaine qui n’a pas été 

suffisamment impliqué notamment les CCEB. 

3.2.3. Connaissance du projet par les enfants 

La quasi-totalité des enfants rencontrés quelque soit la région connaît très bien le projet 

RESCODE. En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, dans la Boucle du Mouhoun, 

sur les 223 enfants rencontrés, seulement un seul  dit ne pas connaitre le projet tandis qu’au 

Nord sur les 173 rencontrés 4 personnes soit 98% sont dans cette situation. Ces résultats 

témoignent de l’encrage du projet au niveau des communautés et en particulier au niveau 

des bénéficiaires.  

Figure 1: Répartition des enfants selon leur niveau de connaissance du projet 

 

Source : enquête terrain, auteur 
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3.2.4. Connaissance du projet par les parents des enfants du préscolaire 

Globalement, tout comme les enfants, les parents des enfants du préscolaire « BISSONGO » 

connaissent bien le projet. En effet, sur l’ensemble des parents, seulement 5% d’entre eux 

ne connait pas le projet. Mais le dans le Nord notamment au Yatenga, il ya 16% des parents 

rencontrés qui ignorent l’existence du projet malgré que leurs enfants ai été dans les 

BISSONGO.  

 

 

Figure 2: Répartition des parents des bissongo selon leur niveau de connaissance du projet 

 

Source : enquête terrain, auteur 

3.3. Effets du projet sur les enfants et les parents 

3.3.1. Situation des enfants avant et après le projet 

➢ Enfants du primaire et secondaire 

Le projet est né du contexte sécuritaire dégradante dans les deux régions et en particulier 

dans les provinces ciblées. Ce paragraphe a pour objet de vérifier le ciblage des bénéficiaires.  

A la question quelle était votre situation scolaire avant le projet ? beaucoup d’enfants ont 

répondu qu’ils étaient scolarisés. On comprend alors que la plupart des enfants ciblés étaient 

des élèves, mais aussi beaucoup étaient insérer dans un établissement ou dans un centre de 

formation. Seulement 10 élèves sur les 396 rencontrées n’avaient pas été à l’école. Ces 

résultats témoignent de l’ampleur du phénomène. Ces derniers étaient scolarisés dans les 

différentes écoles.  

L’analyse détaillée du tableau ci-dessous montre que dans la boucle du Mouhoun, beaucoup 

d’élèves rencontrés sont dans les classes de CM2, 5eme,4eme et 3eme qui représentent 

respectivement 25%,21%, 12% et 12% des élèves enquêtés de cette région. Dans le Nord, ce 

sont les élèves de CM2, CM1, 5eme et 4eme qui sont les mieux représentés dans 
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l’échantillon. Cette structure des élèves selon le niveau d’étude s’explique par les cibles du 

projet. 

Les principales raisons de la non scolarisation des 10 enfants restants sont essentiellement 

le manque de moyens de leurs parents ainsi que l’absence de place pour s’inscrire. Ce sont 

des élèves de parents déplacés qui n’avaient pas pu soit trouver de places pour leurs enfants 

pour poursuivre, soit n’avait pas de moyens de les inscrire. 

Tableau 13: Situation scolaire des enfants avant le projet 

Région Boucle_Mouhoun Nord Total 

Non scolarisé 2 1% 8 5% 10 3% 

1ere 9 4% 3 2% 12 3% 

2nde 17 8% 14 8% 31 8% 

3 eme 27 12% 7 4% 34 9% 

4 eme 27 12% 24 14% 51 13% 

5 eme 47 21% 28 16% 75 19% 

6eme 20 9% 13 8% 33 8% 

CE1 0 0% 3 2% 3 1% 

CE2 1 0% 6 3% 7 2% 

CM1 13 6% 30 17% 43 11% 

CM2 55 25% 32 18% 87 22% 

CP1 1 0% 3 2% 4 1% 

CP2 0 0% 1 1% 1 0% 

Tle 4 2% 1 1% 5 1% 

Total 223 100% 173 100% 396 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

A la question de savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vote scolarité, 

beaucoup d’enfants ont cités entre autres l’absence de moyens de déplacement en raison 

de la distance éloignée, l’absence de cantine, l’absence de moyen pour acquérir des 

fournitures scolaires et absence de lampes. En effet, selon le tableau ci-dessous, 60% et 53% 

respectivement des enfants au Nord et dans la Boucle du Mouhoun avaient des difficultés 

en raison de la distance avec leurs lieux d’apprentissages. Aussi, 68% des enfants de la Boucle 

d Mouhoun et 55% de ceux du Nord éprouvent des difficultés liées à l’achat de fournitures 

scolaires tandis que 58% aussi bien des enfants du Nord que de la Boucle ont rencontrés 

des difficultés financières pour subvenir à leurs petits besoins. 

Tableau 14: Répartition des enfants selon les difficultés rencontrées avant le projet 
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Difficultés 
Boucle du Mouhoun Nord 

Absence de moyens de déplacement (distance éloignée) 119 53% 103 60% 

Absence de cantine à l'école 50 22% 24 14% 

Manque de moyens pour acquérir les cahiers, sacs et livres 

scolaires 
151 68% 95 55% 

Absence de lampe pour étudier la nuit 110 49% 17 10% 

Difficultés financières pour subvenir à mes petits besoins 130 58% 101 58% 

Ensemble 223 100% 173 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

 

A la fin du projet, tous les enfants rencontrés étaient scolarisés. Aucun d’entre eux 

n’abandonnée au passage des agents enquêteurs.   

➢ Enfants du préscolaire 

L’analyse de résultats de l’évaluation montre que certains enfants inscrits dans les centres 

d’accueil Bissongo l’étaient pour leur premier fois. Sur les 82 parents rencontrés, 61% d’entre 

eux ont confirmé que leurs enfants étaient déjà inscrits dans des centres d’accueils autre que 

les bissongos. Aussi 15% des parents savaient déscolarisés leurs enfants tandis que 24% 

n’avaient pas inscrits leurs enfants dans un centre d’éveil.  

Tableau 15: Répartition des enfants du préscolaire avant le projet 

Région/statut Déscolarisé Non scolarisé  Scolarisé Total 

Boucle Mouhoun 0 0% 14 22% 49 78% 63 77% 

Nord 12 63% 6 32% 1 5% 19 23% 

Total 12 15% 20 24% 50 61% 82 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

 

3.3.2. Environnement d’apprentissage avant et après le projet 

Avant le projet, la situation de l’environnement d’apprentissage des enfants se présentent 

comme suit. 42% des enfants du Nord et 71% de ceux de la Boucle disposent certes des 

latrines mais ces latrines ne sont pas séparées selon le genre. Seulement 23% des 

établissement disposent de latrines séparées dans la Boucle du Mouhoun a la même période 

contre 15% dans la région du Nord comme le montre le tableau ci-dessous. 

Quant à l’existence de cantine, la région du Nord (36%) est nantie par rapport à la Boucle du 

Mouhoun (8%). 

Tableau 16: Situation de l’environnement d’apprentissage avant le projet 

Environnement d'apprentissage avant-projet 
Boucle_Mouhoun Nord 

Existence de latrines fonctionnelles à l'école mais non séparés (filles et 

garcons) 
158 71% 116 42% 

Existence de latrines fonctionnelles à l'école séparés (filles et garçons) 52 23% 40 15% 
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Existence de latrines fonctionnelles adapté aux personnes en situation 

d'handicap 
2 1% 5 2% 

Existence de système d'éclairages à l'école (électricité ou panneaux solaires) 11 5% 19 7% 

Existence de cantine scolaire à l'école 17 8% 99 36% 

Existence de dispositif de lave mains à l'école 28 13% 26 10% 

Existence de gardien de nuit et/ou de jour 15 7% 46 17% 

Existence de manuels scolaires accessible pour les élèves 13 6% 33 12% 

Existence de matériel pédagogique pour les enseignants 23 10% 37 14% 

Existence d'installation de base de premiers soins dans l'école 2 1% 5 2% 

Existence et accessibilité de services d’encadrement scolaire (hors classe) 1 0% 4 1% 

Existence de cas d'harcèlement et/ou de viols 0 0% 11 4% 

Existence de violences physiques à l'endroit des enfants 23 10% 11 4% 

Total 223 100% 273 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

A la fin du projet, les effets des réhabilitations ainsi que constructions et l’équipement des 

espaces d’apprentissage semblent visibles sur certains aspects. En effet, on constate que la 

proportion des enfants déclarant l’existence de latrines fonctionnelles séparées est passé de 

23%avant le projet à 63% après le projet dans la Boucle du Mouhoun et de 15% avant le 

projet à 31% après le projet dans la région du Nord traduisant clairement l’appui du projet 

sur les établissements ciblés. 

Tableau 17: Situation de l’environnement d’apprentissage après le projet 

Environnement d'apprentissage avant-projet Boucle du Mouhoun Nord 

Existence de latrines fonctionnelles à l'école mais non séparés 

(filles et garçons) 

50 22% 114 66% 

Existence de latrines fonctionnelles à l'école séparés (filles et 

garçons) 

141 63% 53 31% 

Existence de latrines fonctionnelles adapté aux personnes en 

situation d'handicap 

3 1% 5 3% 

Existence de système d'éclairages à l'école (électricité ou 

panneaux solaires) 

5 2% 15 9% 

Existence de cantine scolaire à l'école 42 19% 90 52% 

Existence de dispositif de lave mains à l'école 102 46% 81 47% 

Existence de gardien de nuit et/ou de jour 6 3% 51 29% 

Existence de manuels scolaires accessible pour les élèves 27 12% 45 26% 

Existence de matériel pédagogique pour les enseignants 26 12% 41 24% 

Existence d'installation de base de premiers soins dans l'école 3 1% 4 2% 

Existence et accessibilité de services d’encadrement scolaire 

(hors classe) 

0 0% 3 2% 

Existence de cas d'harcèlement et/ou de viols 1 0% 2 1% 

Existence de violences physiques à l'endroit des enfants 1 0% 5 3% 

Ensemble 223 100% 173 100% 

Source : enquête terrain, décembre 2021 
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Les effets observables sur l’environnement d’apprentissage se situent de façon claire sur les 

dispositifs de lave mains et de latrines séparés filles et garçons, l’existence de manuel scolaire 

accessible aux élèves ainsi que de manuels pédagogiques pour les enseignants dans la 

région de la boucle du Mouhoun comme le montre le graphique ci-dessous. Le fait marquant 

est la disparition quasi-totale passant de 10% avant le projet à 0% après le projet s des 

violences physiques à l’endroit des enfants dans leur environnement d’apprentissage, toute 

chose qui montre que les sensibilisations, les formations et autres actions similaires ont eu 

des effets sur le comportement des enfants et des enseignants dans leur environnement 

d’apprentissage. L’environnement d’apprentissage devient de plus humain avec moins de 

violence à l’égard des enfants.  L’existence de manuels scolaires pour les élèves est passé de 

6% à 12% tandis que l’existence de manuels pédagogiques pour les enseignants est passé 

de 10% à 12%.  

Figure 3: Analyse comparative de l’environnement d’apprentissage avant et après le projet 

dans la Boucle du Mouhoun 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

L’analyse comparative de l’environnement d’apprentissage avant et après le projet montre 
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Figure 4: Analyse comparative de l’environnement d’apprentissage avant et après le 

projet dans la région du Nord 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021. 

Sur le plan de l’amélioration de la qualité de l’apprentissage des enfants, il est a noté que, 

sur les 396 enfants (229 filles, 167 garçons), seulement 97(49 filles, 48 garçons) d’entre eux 

bénéficient déjà de cours d’appui avant le projet. Le projet a été donc une opportunité pour 

beaucoup d’enfants de bénéficiés de cours d’appui à l’instar de certains de leurs camarades 

qui en bénéficiait. 

3.3.3. Problèmes de protection avant le projet 

Avant le projet, les enfants ne connaissaient pas assez suffisamment leurs droits. A 

l’exception du droit à l’éducation que la majorité connaisse (96%), très peu de droit sont 

connu. Il s’agit notamment du droit à la sécurité ou seulement 22% connaissent et le droit à 

l’identité (24%). 
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Figure 5: Connaissance des droits avant le projet 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

3.3.4. Participation à un programme d’éducation accéléré 

A la question de savoir si vous avez ou vous participez à un programme accéléré dans le 

cadre du projet RESCODE., 60% des enfants ont répondu par l’affirmative, c’est-à-dire que 

60% des enfants bénéficiaires du projet ont pu suivre un programme d’éducation accéléré. 

Figure 6: Répartition des enfants selon leur participation à un programme d’éducation accéléré 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

3.3.5. Epanouissement des enfants dans leurs lieux d’apprentissage 

Pour évaluer l’épanouissement des enfants dans leurs lieux d’apprentissages, un certain 

nombre d’éléments ont été considérés. Un enfant est épanoui s’il a de bon rapport avec ses 

enseignants, il s’épanouie dans les activités scolaires, il se sent bien dans son milieu 
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d’apprentissage, c’est-à-dire la classe, s’il a des bons rapports avec ses camarades enfants, 

s’il a de sentiments de sécurité, etc… 

Chaque élément a été noté sur 5 au maximum. Ainsi le score moyen montre que 

globalement les enfants bénéficiaires du projet ont un score d’épanouissement de 4 sur 5 

ce qui apparait comme un bon score (quantitatif).  

Tableau 18: Score moyen de bienêtre des enfants 

Bien être des enfants Score sur 5 

Comment appréciez-vous vos Relations avec les enseignants : 4 

Quelles appréciations faites-vous des activités scolaires 4 

Quelle appréciation faites-vous des conditions d'apprentissage dans la Classe ? 4 

Appréciation des Relations paritaires 4 

Comment appréciez-vous votre Sentiment de sécurité au sein de votre établissement 3 

Quelle appréciation faites-vous par rapport aux évaluations 4 

Quelles appréciations faites-vous des moyens mis à ta disposition pour travailler ? 4 

Quelle appréciation faites-vous de la sureté de votre environnement 4 

Score total                   4  

Source : enquête terrain, décembre 2021 

 

3.3.6. Soins des enfants à domicile 

L’analyse des résultats relative aux soins à domicile montre que globalement 45% des 

parents ont vu leurs enfants bénéficiés de soins à domicile. Dans la région du Nord, 68% des 

enfants ont bénéficiés de soins à domicile tandis que dans la Boucle du Mouhoun on note 

que 38% des enfants ont reçu des soins à domicile. 

Figure 7: Répartition des enfants ayant accès à des soins à domicile 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021 
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3.4. Analyse de la contribution du projet à l’atteinte des indicateurs globaux 

3.4.1. Accès accru à l'éducation pour les filles et les garçons touchés par la crise 

Les entretiens avec les responsables provinciaux du système éducatif dans les provinces du 

Yatenga, du Sourou et de la Kossi a permis de confirmer les réalisations du projet entrant 

dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’éducation pour les filles et les garçons touchés 

par la crise. En effet, le projet RESCODE a construits des ETA, a fait des réhabilitations, 

octroyer des vivres pour les cantines scolaires et la dotation de kits scolaires et des bourses. 

Le projet a construit ou réhabiliter plusieurs infrastructures.  

La figure suivante présente quelques réalisations du projet montrant la contribution du 

projet à l’accès à une éducation de qualité. 

Figure 8: Réalisations d’infrastructures 

 

Source : enquête terrain, décembre 2021 

En somme, selon les responsables, le projet RESCODE a contribué à améliorer l’offre 

éducative dans la zone à travers la réalisation de nouvelles infrastructures, mais aussi à créer 

des conditions d’accès à certains enfants par l’octroi de bourses, de kits scolaires ainsi que 

la cantine.  

Plusieurs responsables ont témoigné leur satisfaction sur cet aspect : 

Selon le CCEB de Nouna « Je fais une appréciation positive à l'égard des actions du projet pour 

la construction des salles de classe, de la réhabilitation d'infrastructures et de formation dans 

les établissements. C'était vraiment un très grand soulagement vis à vis de la contribution du 

projet en terme d'accès à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans la zone 

à travers les encouragements des enfants en apport alimentaire (la ration alimentaire emporté 

par les filles à chaque fin du Mois), la cantine scolaire, les dotation des kits hygiénique, dotation 

des radios pour suivre les cours en ligne, des visites médicales au niveau des BISONGO, les 
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dotations en kits scolaires pour aider les enfants d'être bien équipés. Donc ces activités ont 

permis l'accès à l'éducation des enfants en termes d'offres éducative à travers les formations 

reçu par les enseignants cala augmente la qualité de l'enseignement, en plus à travers le 

recrutement des BISONGO et les SSAP sans oublier le côté santé à travers les kits hygiénique ». 

En effet, le projet RESCODE est intervenu dans une période critique.  

Le projet RESCODE a été d’un apport considérable en termes d’accès à l’éducation. Selon les 

responsables, c’était à une période critique où la demande était très forte au regard du 

nombre élevé d’élèves déplacés internes. Et à cela il faut ajouter le nombre limité 

d’infrastructures scolaires. L’apport du projet RESCODE a permis de maintenir des enfants 

dans le système éducatif, mais aussi de donner une seconde chance à des enfants 

déscolarisés de réintégrer le système éducatif classique. Cela s’est produit à travers diverses 

activités  dont la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires (04 Bisongo et 

SSAP), les dotations en fournitures scolaires et en matériels pédagogiques ; ’attribution de 

bourses scolaires à des enfants déplacés ; la réhabilitation d’infrastructures éducatives (salles 

de classe, latrines), le recrutement et la prise en charge de personnels éducatifs ; des petites 

mamans au niveau des quatre Bisongo et des enseignants au niveau des SSAP  et l’école à 

travers la radio. 

Avec le projet RESCODE, on était très satisfait de sa contribution en terme d'accès à 

l'éducation des enfants dans la zone à travers la dotation des EDI en kits scolaires (au nombre 

de 90) ( car certains élèves sont venus sans rien, on a aussi la dotation en bourse aux enfants 

qui a permis certains d'avoir un vélo pour faciliter l'accès à l'école, on a la réhabilitation des 

salles de classe par exemple au lycée Communal où il n'y avait pas assez de place pour les 

élèves, la dotation en dispositif de lave-mains, l'octroi des bourses (24 élèves ont reçu une 

bourse de 45000F chacun), on a les rampe d'accès ainsi les kits hygiénique intime pour les 

filles offert par le projet pour améliorer la santé au sein des établissements soutient le Chef 

de service des études de la planification du DPEPS Nouna. 

 

Concernant la qualité des différentes réalisations, il ressort que les sacs, les postes radio 

n’étaient pas vraiment de bonne qualité et en déphasage avec les besoins et le contexte de 

la région. Cette situation n’a pas permis l’appropriation de certains modules diffusés à 

travers la radio. Aussi, la qualité des sacs n’ont pas permis à certains apprenants de terminer 

l’année scolaire avec leurs sacs obligeant leurs parents à acquérir de nouveaux sacs 

engendrant donc des charges supplémentaires pour les parents déjà éprouvé par la crise 

sécuritaire. 
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3.4.2. Renforcement de l'équité et de l'égalité des sexes dans l'éducation en crise 

Selon les responsables des établissements (CCEB, DPPNEF), le projet RESCODE a été assez 

inclusif en termes d’égalité de sexe et d’équité. En effet, les données concernant les 

bénéficiaires sont toujours désagrégées en filles et en garçons. Les enfants vulnérables de la 

communauté hôte sont également pris en compte ainsi que ceux vivant avec un handicap. 

Cette inclusion va jusqu’à prendre en compte les besoins des bénéficiaires et l’avis des 

responsables des structures techniques étatiques (éducative, sanitaire, humanitaire…). Selon 

le CCEB de Tougan « la transparence dans la mise en œuvre du projet à travers le système de 

remontée des plaintes a renforcé aussi cette inclusion ».  Au titre des plaintes reçues, on peut 

citer entre autres, l’insuffisance d’information sur les activités mise en œuvre par le 

partenaire local TABITAL LOBAL (CEB Titao 24/04/2021) et les besoins de nattes pour les 

activités des Bissongos (Ecole Golonga 13/04/2021).  Toutes ces plaintes ont été résolues. 

Cependant, au niveau de l’équité, les avis sont partagés.  Selon certains responsables, lors 

des formations il y a eu des sensibilisations sur des questions relatives au genre, donc il n'y 

a pas eu de discrimination négative au niveau du genres puisque le concept genre était pris 

en compte, sinon nous pouvons dire qu'il y a eu une discrimination positive à l’égard des 

filles puisqu’elles sont les plus sensibles et les plus touchées par la crise, par exemple les ram 

d'excès et les rations apportées par les filles à chaque fin du Mois. Donc j'apprécie 

positivement ce mécanisme vu que tous ces enfants en situation étaient bénéficiaires. (CCEB 

de Nouna). 

Dans la même veine, le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan soutient que « l’approche 

genre a été respectée tout au long du déroulement du projet tant au niveau des dotations 

qu’au niveau des différentes activités de renforcement des compétences. Nous avons par 

exemple l’attribution de 60% des kits scolaires et de la bourse aux filles. Les besoins spécifiques 

des filles ont été prise en compte notamment par des distributions de kits de dignité ».  

Aussi, la notion d'équité et du genre faisaient partie des critères de choix lors des différentes 

formations. Il était demandé de tenir compte du genre et de la question d’équité. Cette 

équité se faisait à travers des quotas de répartition par L'ONG elle-même et aussi à notre 

niveau. Cela a permis de tenir compte de tout le monde et le degré de la vulnérabilité des 

enfants.  

Selon les acteurs les approches du projet ont d’abord été participatives au-delà du fait 

qu’elles aient tenu compte des questions d’égalité de sexe et d’équité. Les activités de 

profilage et de recrutement des enfants déplacés internes ont été faites sur la base d’égalité 

de sexe, d’équité entre population hôte et déplacées internes.  

Les élèves concernées sont des filles et des garçons qui ont accès aux espaces temporaires 

d’apprentissage et bénéficient au même titre d’une éducation de qualité et d’environnement 
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d’apprentissage répondant aux normes d’apprentissage sures. Les établissements choisis 

sont du préscolaire, du primaire et du post primaire du fait que c’est tout le système qui est 

affecté par la crise. La mise en œuvre de toutes ces activités est fort appréciable en ce sens 

que toutes les activités menées l’ont d’abord été sur la base de termes de références donnant 

toutes les orientations ainsi que les objectifs, les résultats attendus, les moyens mis en œuvre 

avec un bilan fait à travers un rapport mensuel.  

Aussi les approches du projet ont pris en compte les questions d'égalité des sexes, les filles 

comme les garçons étaient tous bénéficiers mais l'accent était un peu mis sur les filles avec 

un quota de 60% et 40% pour les garçons par exemple. 

Les approches du projet ont également pris en compte l’égalité des sexes car les thèmes 

abordés permettaient de promouvoir ce concept.  

3.4.3. Une continuité et une durabilité accrues de l'éducation pour les filles et les 

garçons touchés par la crise. 

Comme mentionner ci haut les activités du projet s’inscrivaient dans une prise en charge 

holistiques des besoins en termes d’éducation.  

Pour permettre le maintien des enfants dans le système éducatif, il y’a eu l’accompagnement 

alimentaire, les dotations en fournitures scolaires, le paiement d’une bourse scolaire et la 

formation des enseignants sur l’approche save school et sur la prise en charge psychosociale 

des enfants déplacés internes afin de les aider à rester dans le système éducatif ; de ne pas 

abandonner.  

Selon le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan « Il y’a eu également la mise en œuvre de la 

stratégie de scolarisation accélérée qui a permis à des enfants qui étaient en état d’abandon 

scolaire de réintégrer le circuit classique de scolarisation. A la fin de la mise en œuvre de la 

stratégie, les connaissances des enfants ont été soumises à une évaluation. Ce qui a permis 

d’apprécier le niveau de connaissance des apprenants et de les intégrer dans une classe donnée 

à cette rentrée scolaire ».  

Selon les résultats du projet, 252 enfants (104 filles et 148 garçons) ont pu bénéficier des 

cours dans les programmes accélérés à travers la construction de 10 salles de classe SSAP. 

Par la cantine Scolaire, le projet a su maintenir les élèves à l’école durant toute l’année et il 

faut noter que le taux de fréquentation était très élevé dans ces établissements. Aussi la 

ration sèche à emporter à la maison par les filles du CM a été d’un apport inestimable pour 

ces élèves et leurs parents. Il a aussi facilité la transition de certains élèves du préscolaire au 

primaire et au post primaire selon les informations recueillis pour la plupart des responsables 

d’établissements.  En effet, sur les 230 apprenants évalués, tous ont été transférés avec un 

taux de réussite de 100% au cycle primaire formel. De même les enfants âgés de 06 ans des 

centres préscolaires intègreront le cycle primaire à la rentrée prochaine.  
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Le projet a permis aux enfants de se maintenir à l'école et ne pas abandonner, à travers les 

kits scolaires puisque pour être dans une école il te faut un minimum de moyens, on a aussi 

la formation sur l'approche "Safe School" par des sensibilisations et des causeries d'ordre 

morale que les enseignants font avec les élèves pour leur permettre de s'intégrer dans le 

milieu d'accueil. On a la formation des enseignants sur l'éducation en situation d'urgence 

(l'éducation sensible aux conflits, gestions non violentes des classes genre inclusion). Donc 

toutes cette activité rentre dans le maintien. 

 

3.4.4. Amélioration des résultats en matière d'apprentissage et de compétences 

pour les filles et les garçons touchés par la crise 

Les responsables d’établissements ont apprécié la mise en œuvre des différentes activités, 

car grâce au projet RESCODE, nombreux sont les enfants qui ont retrouvé le chemin de 

l’école avec un grand espoir d’y rester. Ils ont également observé une amélioration des 

conditions d’apprentissage des élèves bénéficiaires ainsi que les résultats encourageants.  

Pour assurer la qualité de l’éducation, il y’a eu diverses formations au profit des enseignants. 

Des formations sur l’éducation en situation d’urgence, sur la prise en charge psychosociale 

des enfants affectés par la crise sécuritaire, sur la gestion non violente des classes. Toutes 

ces compétences acquises ont permis aux enseignants de mieux appréhender la question 

de l’éducation dans le contexte que nous vivons. Cela s’est ressenti au niveau de l’examen 

du CEP ou les élèves déplacés ont réalisé un taux de succès de 65,50% soit 64,59% pour les 

filles et 66,58% pour les garçons. (Directeur Provincial DPEPPNF Tougan) 

« Au regard des multiples difficultés qui s'installent actuellement dans nos établissements et avec les 

mutations le projet a eu un impact positif pour les apprenants et les acteurs de l'éducation. Cela a 

permis d'améliorer les résultats et les conditions d'apprentissage des élèves et la qualité de l'éducation 

dans la commune de Tougan » (L’intérimaire de la DPEPS Tougan). 

La qualité de l'éducation dans les écoles est assez bonne. En matière d'apprentissage et de 

compétences, je peux dire ceci est amélioré grâce à l'accès à la documentation dans les 

écoles, à travers l'augmentation de l'hygiène dans l'environnement scolaire, à travers les 

cours d'appuis. 

« Les résultats aux examens scolaires obtenus sont supérieurs à ceux de la province. Au BEPC les 

établissements cibles ont obtenu un taux de 37,27% comparativement au taux provincial qui est de 

26,92%. Au Bac, le taux s'élève à 56,55% tandis que la province a enregistré 47,53 ». (Chef de service 

des études de la planification du DPEPS Nouna) 
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La qualité de l’éducation dépend en partie de la qualité des ressources humaines, il faut faire 

appel à d’autres acteurs pour la durabilité des acquis. Le projet a contribué à améliorer la 

sureté des écoles par les approches Safe school, le renforcement de la résilience et la 

sensibilisation des enfants et les parents et la formation du personnel éducatif. 

3.4.5. Un environnement d'apprentissage et une éducation sûre et protecteurs 

garantis pour toutes les filles et tous les garçons touchés par la crise 

Pour ce qui est de la sureté des écoles, différents établissements notent qu’ils ont toujours 

besoins d’assistance sécuritaire. Cela pourrait se traduire par la clôture des écoles et aussi 

des formations relatives à la sécurité. Aussi la protection des enfants dans leurs lieux 

d’apprentissage est un élément fondamental dans le cadre de ce projet. 

Le projet RESCODE s’est appesanti également sur la question des troubles diverses que 

peuvent connaitre ces enfants déplacés, mais aussi sur comment les résoudre et 

éventuellement mettre ces enfants et tous les autres enfants à l’abri de nouvelles situations 

troublantes. Pour cela la formation sur l’approche save school a été très capitale.  

Selon le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan, à la fin de la formation les écoles 

bénéficiaires ont été accompagnées financièrement afin qu’elles puissent élaborer et 

expérimenter des plans de mise à l’abri et/ou d’évacuation. Les différents plans ont été suivi 

de façon particulière par la DPEPPNF afin de s’assurer de son exécution et ce avec 

l’accompagnement du projet. Aussi des formations sur la prise en charge psychosociale, sur 

la gestion non violente des classes ont également été faites. 

Au niveau secondaire, le projet a permis d’avoir de nombreux acquis notamment les acquis 

de l'approche save school qui montrent les différents mécanismes de l'école sûr, d'un 

environnement sûr pour tous les acteurs de l'éducation et de toutes les couches sociales de 

l’éducation. En plus de cela nous avons bénéficié du projet la formation en pédagogie 

sensible et du genre.  

Outre la formation, les acteurs ont souligné l’importance de la formation recu par leurs 

agents pour l’amélioration de la sureté des écoles et les espaces d’apprentissage. Les thèmes 

développés lors de ces formations ont beaucoup outillé les enseignants sur les questions 

d’éducation en situation d’urgence. De l’éducation sensible au genre, aux conflits, de 

l’approche genre et surtout safe school sont les éléments sur lesquels le projet a beaucoup 

instruit la communauté éducative. L’élaboration de plans réponses, de plans d’évacuation et 

mise à l’abri ont été essentiels durant ces séquences de formations.  

La contribution du projet est très bonne dans l'amélioration de la sureté des écoles et des 

espaces d'apprentissages, à travers la formation des enseignants de l'approche « Safe 
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School" en montant un plan d'action avec les enfants, l'éducation des enfants en situation 

d'urgence. 

Concernant les violences subis par les enfants, le projet a travailler sur cet aspect à travers la 

formation des enseignants sur la gestion non-violence des enfants.  

Selon les acteurs du système éducatif de la province du Yatenga, la contribution du projet 

RESCODE cadre avec les questions politiques en faveur de l’éducation comme 

l’accompagnement dans la dynamique de la résilience éducative ; assurer la continuité ; la 

résilience du personnel enseignant. Dans le suivi de leur activité on a la mise en place des 

comités pour des plaidoyers auprès des autorités dans l’optique d’assurer la continuité des 

actions.  

3.4.6. Renforcement des politiques et du leadership national 

Les questions d’Education sont certes une priorité au niveau national mais les politiques en 

la matière peinent souvent à prendre forme sur le terrain en raison souvent du manque des 

ressources ou simplement des problèmes de coordination. 

Le projet RESCODE se devait être une opportunité de renforcer la mise en œuvre de ces 

politiques mais aussi contribuer à un leadership sur ses questions au niveau national et local. 

Les entretiens avec les différents responsables de mise en œuvre du projet dans les services 

techniques, il ressort globalement que ces derniers s’accordent sur le fait que de par ses 

actions notamment la responsabilisation dans la mise en œuvre des activités , la prise en 

compte du personnel des services techniques déconcentrés ainsi que la collaboration avec 

les autres ONGS et partenaires locales a contribué de façon significative à la mise en œuvre 

de la politique nationale en matière d’éducation. 

Selon les DPEPPNF, le projet a bien pris en compte les questions de politiques nationales en 

matière d’éducation pour la prise en charge des enfants.  

La contribution du projet est à féliciter concernant les questions politiques nationales en 

faveur de l'éducation et de la prise en charge des enfants vu qu'il est venu accompagner 

l'État dans ces actions pour la mise en œuvre de l'éducation des enfants. 

Le projet a déroulé des actions concrètes en ce sens à travers l'octroi des bourses et des kits 

scolaires pour faciliter l'insertion des enfants en difficulté et qui n'avaient pas de moyens.  

Toujours selon ses acteurs, la contribution du projet est à saluer concernant les questions 

politiques nationales en faveur de l'éducation et de la prise en charge des enfants vu que 

celui-ci est venu combler un vide que peut être l'Etat n'allait pas pouvoir le faire. 

La contribution du projet est à féliciter concernant les questions politiques nationales en 

faveur de l'éducation et de la prise en charges des enfants. Le projet étant un échantillon et 

bien vrai que cela ne recouvre pas sur l'étendue du territoire sinon ceci allait combler plus 

d'avantage le manque criard sur la prise en charge des enfants, puisque le projet a comblé 
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beaucoup d'attentes dans sa zone d'intervention. Donc il pouvait encore multiplier si 

possible les zones d'intervention. 

Selon le Directeur de l’École Primaire Cergy Nouna « En prenant seulement l'apport à la cantine, 

dans la politique nationale d'éducation il lutte pour que l'enfant ait au moins un repas chaud à l'école 

pour le maintenir, donc c'est un vœu, une intention mais n'avait pas pu combler ça. Ainsi le projet est 

venu combler cette insuffisance et c'est vraiment un acte concret. En plus dans la politique de l'Etat on 

parle de la gratuité de l'école des enfants, mais il ya une cotisation au niveau des APE donc avec l'appui 

du projet ces enfants bénéficiaires ne payaient pas la cotisation APE. Enfin on peut dire que le projet 

est venu en droite ligne pour aider à ce que l'école gratuite ».  

Selon les acteurs du système éducatif dans le Sourou, la politique éducative se résume en 

trois points ; l’accès, la qualité et la formation du capital humain. La contribution du projet a 

été fort appréciable. Elle nous a permis d’améliorer l’accès à l’éducation par la construction 

et la réhabilitation d’infrastructures scolaires, mais aussi d’accompagner les enfants avec des 

fournitures et bourses scolaires. Sans quoi il n’était pas évident pour les parents d’assurer à 

leurs enfants le droit à la scolarisation.  

Aussi le projet a permis d’améliorer la qualité de l’éducation dans la province en dotant les 

écoles de matériels pédagogiques et didactiques, de renforcer la capacité d’enseignement 

des enseignants en termes d’éducation dans un contexte sécuritaire difficile, d’apporter un 

appui alimentaire aux élèves et d’assurer une prise en charge psychosociale, sanitaire et 

hygiénique des apprenants. Ces activités ne peuvent connaitre une bonne issue que si les 

acteurs chargés d’accompagner les enfants ont acquis une certaine compétence. Et sur ce 

point les acteurs de l’éducation ; enseignants comme encadreurs ont bénéficié de bagages 

nécessaires à la mise en œuvre des activités pédagogiques dans le contexte de crise. Tout 

ceci à l’actif du projet RESCODE.   

Enfin l’éducation par la radio qui est une innovation au niveau du ministère a été mise en 

œuvre au niveau de la province.  

« Le projet a contribué de façon appréciable à faire de l’éducation en situation d’urgence une réalité 

dans sa zone d’intervention. En ce sens qu’il a contribué l’insertion des EDI dans des établissements 

d’accueil. Il a contribué à l’augmentation de l’offre éducative par la réalisation et la réhabilitation 

d’infrastructures scolaires avec leur équipement. L’éducation par les TICS, avec la dotation de postes 

radio aux élèves de CM pour suivre les cours diffusés à cet effet ». Directeur Provincial DPEPPNF 

Nouna 

Le projet RESCODE a été un apport capital aux questions de politiques nationales en faveur 

de l'éducation et de prise en charge des enfants affectés par la crise en faisant des actions 

concrètes dans ce sens entre autres la réhabilitation et la construction des salles de classe et 

de latrines pour accueillir les EDI, la formation des enseignants dans l'éducation en situation 

d'urgence et la formation des enseignants sur l'approche "Safe School", on a aussi l'octroi 
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des kits scolaires pour les enfants. Toutes ces activités sont concrètes puisqu'on a des 

rapports sur celles-ci. (Chef de service des études de la planification du DPEPS Nouna). 

 

3.4.7. Renforcement des capacités en termes d’appui à l’accompagnement des 

acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en œuvre des 

activités  

L’élaboration des protocoles de collaboration avec les directions provinciales en charge de 

l’éducation a été une opportunité de renforcement de capacités de ces derniers mais aussi 

d’accompagnement pour la mise en œuvre des activités qui souffraient de financement. En 

effet, à travers le protocole de collaboration, le projet a mis à la disposition de ces directions 

des ressources nécessaires et leur à déléguer les prérogatives de suivi supervision. Cette 

expérience a été très bien appréciée par les acteurs terrain en témoigne les réactions des 

différents responsables. Ils ont tous soulignés unanimement que le projet a contribué à 

renforcer le partenariat dans la gestion entre les ONG en général et l’ONG Educo en 

particulier par le biais du projet RESCODE. 

La mise en place des points focaux dans les différentes directions provinciales a été une 

opportunité de réussite du projet. En effet, le point focal c'est le relais entre les partenaires 

et les bénéficiaires or ce relais ne peut pas se faire sans la communication donc le projet 

nous a accompagné dans les frais de communication. 

3.4.8. Coordination dans la mise en œuvre de ce projet  

La gestion inclusive avec les partenaires a été une grande opportunité pour les acteurs 

terrain. Selon ces derniers le fait qu’il avait une flexibilité dans l’exécution budgétaire, cela a 

facilité la mise en œuvre des activités sans difficultés majeures. Tous les partenaires ont été 

associés à tous les échelons de la mise en œuvre du projet de la planification, la réalisation 

des activités et au suivi. La coordination de la mise en œuvre du projet a été inclusive car les 

principaux bénéficiaires, les acteurs de la mise en œuvre, les structures déconcentrées ont 

toujours été consultés ou informés par des termes de référence avant la mise en œuvre.  

Selon le chef de service des études de la planification du DPEPS Nouna, « en termes de 

coordination voici l'un des meilleurs projets que nous on a reçu, le coordinateur principe c'était 

Mr Ouédraogo et moi j'étais le point focal et à tout moment qu'il y avait des activités chacun 

était informé donc il y avait la communication. Donc en termes de coordination on était très 

satisfait et chacun était vraiment impliqué dans cette coordination ».  

La coordination dans son ensemble fut bonne sauf quelques légères insuffisances voir des 

incompréhensions entre les équipes de mise en œuvre et les directions qui, se traduisent 

par des prises de décision sur le terrain sans l’avis des directions. 
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3.4.9. Quelques témoignages 

DAO Rokiatou ; Age 18 ans, Classe 1ere A4  au Lycée Municipal de Tougan    

Avant l’arrivée du projet, on ne savait pas comment se comporter quand nous sommes face 

à des questions d’insécurité. On ne savait pas ce qui faire quand on était moralement touché. 

J’avais des difficultés car mes cahiers ne me suffisaient pas.  

Quels sont les soutiens que tu as reçus de la part du projet RESCODE ? 

Nous avions été sensibilisés sur comment sur comment se comporter quand nous sommes 

attaqués. Ils nous ont appris comment aider l’autre qui souffre moralement. Aussi, ils nous 

ont montré comment se prendre en charge quand on est traumatisé. En plus nous avions 

reçu des cahiers   

Le projet a t’il contribué à améliorer tes rendements scolaires ? 

Oui le projet m’a beaucoup aidé. Car avec les cahiers que j’ai reçus, J’ai pu bien travailler à 

l’école. Avant l’arrivée du projet, j’avais été 8e de ma classe. Mais quand j’ai reçu les cahiers, 

j’étais motivé. Après avoir reçu, j’ai été la 2e de la classe. Donc le projet m’a beaucoup aidé. 

As-tu quelque chose à ajouter ? 

Moi je veux qu’ils reviennent nous aider, si non ce n’est pas facile. 

 

SORO Mariam , Classe 5em au CEG de KOUI délocalisé à Tougan   

Avant l’arrivée du projet, je n’avais pas de moyens de déplacement. Je n’arrivais pas à bien bosser la 

nuit. Car je demandais le téléphone de ma grande sœur pour bosser. J’avais les cahiers mais s’était 

insuffisant. Je n’avais pas assez d’argent pour acheter les cahiers 

De la part de l’ONG moi j’ai reçu une bourse de 45000f. J’ai eu vélo et des fournitures scolaires, je 

aussi eu une lampe 

Le projet m’a beaucoup aidé. Car avec l’argent j’arrivais acheter de la nourriture. Avec le vélo je viens 

plus en retard à l’école, et je ne marche plus. Vu que j’avais aussi les cahiers et la lampe, j’arrivais à 

bien bosser. Avant je ne faisais pas partir des 4 premiers. Mais l’aide que j’ai reçu m’a permis d’être 

la première de ma classe au dernier trimestre de l’année passée. 

Je veux qu’ils nous aident encore. Car avec l’insécurité, nous avions fui KOUI pour venir à TOUGON. 

Nous n’avons pas les moyens. 

 

4. Leçons apprises et bonnes pratiques 

4.1. Leçons apprises 

Dans la mise en œuvre des activités du projet, des leçons ont pu être tiré dont nous 

présentons quelques-uns. 
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1) En situation d’urgences les procédures règlementaires constituent souvent un frein 

à des prises rapides de décisions, il faut donc à certains moments alléger certaines 

procédures afin d’avancer au plus vite. 

Dans la mise en œuvre du projet RESCODE, étant donné qu’il s’agissait d’un projet en 

situation d’urgence, la quasi-totalité des activités devraient être réalisées dans les délais. Il 

n’y’avait donc aucune possibilité de report d’activités. Ainsi donc, la lourdeur administrative 

liée aux procédures de règlementaires ne favorisent donc pas la réalisation diligente des 

activités et été quelque fois un handicap à l’avancement du projet. Dans le cas échéant, les 

activités se concentrent en une seule période généralement vers la fin du projet entrainant 

des pressions inutiles qui conduit à la réalisation d’infrastructure de moindre qualité.  

2) La mutualisation des forces facilite la mise en œuvre des activités  

La réalisation des activités du projet a été faite en collaboration avec l’ensemble des 

partenaires de mise en œuvre, ce qui a permis de faciliter la mise en œuvre. Les acteurs 

retiennent alors que les résultats du résultat sont imputables à cette bonne coordination et 

mutualisation des forces.  

3) La transparence et l’inclusion dans la gestion de toutes les activités facilitent 

l’adhésion de tous les acteurs dans la mise en œuvre des activités et par conséquent 

dans l’atteinte des objectifs du projet, 

Lorsque tous les acteurs ont le même niveau d’information notamment sur les questions 

financières ainsi que le contenu des protocoles est un gage de réussite et d’adhésion des 

acteurs dans la mise en œuvre des activités du projet. C’est ce qui s’est passé avec le projet 

RESCODE car pour la plupart des cas, les informations sont partagées avec le acteurs 

concernés et il avait une certaine transparence dans le déroulement des activités toute chose 

qui a permis de mettre en confiance toute la chaine dans la réalisation du projet. 

4) La redevabilité auprès de tous les partenaires de mise en œuvre 

Le projet a tenu plusieurs cadres de redevabilité notamment des rencontres de coordination, 

de capitalisation ainsi que de rencontres de réflexion sur la pérennité du projet. Toutes ces 

rencontres ont été des cadres qui ont facilité l’appropriation du projet et surtout de 

comprendre les enjeux et de recueillir les avis des différents acteurs pour l’amélioration du 

projet surtout pour assurer la durabilité des infrastructures réalisées ainsi que des actions 

mises en œuvre dans le cadre du projet.  

La participation des enfants a été effective à travers le système de remontée des plaintes où 

chaque enfant pouvait soumettre des plaintes. 

5) La rigueur dans la mise en œuvre de toute activité  

Lorsqu’il y a une rigueur dans la mise en œuvre du projet, la réalisation des activités devient 

de plus en plus facile.  
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4.2. Bonnes pratiques 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet RESCODE, il y a eu des pratiques qui ont 

contribué à la réussite du projet dans tous ses aspects. Parmi ces pratiques que nous 

pouvons estimés comme bonnes pratiques : 

1) La coordination inclusive dans la mise en œuvre des activités du projet 

Le projet est un projet d’urgence qui a une durée limitée d’un an, l’équipe projet a réussi 

une bonne coordination avec l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués dans la mise 

en œuvre et ce de façon inclusive et transparente à toutes les étapes de la mise en œuvre 

du projet. Le caractère innovant qui permet de conclure que la pratique a été bonne est le 

fait que plusieurs partenaires ont témoigné que c’est la première fois que cette manière de 

gérer les projets a été développé avec eux. Il s‘agit donc des solutions innovantes et des 

pratiques que l’on peut admettre bonnes. 

2) La promotion des compétences endogènes.  

Le projet a été l’un des projets qui a pu utiliser avec efficacité les compétences endogènes 

dans sa mise en œuvre à travers la responsabilisation dans la réalisation des activités. En 

effet, au regard de l’urgence et en tenant compte du contexte sécuritaire, le projet a  

responsabilisé la plupart des activités à des compétences au niveau local pour la réalisation 

soit des infrastructures ou des sessions de sensibilisations . 

5. Conclusions et recommandations 

Le projet RESCODE a été un très bon projet qui a eu une démarche participative acceptée et 

reconnu par tous les acteurs et des résultats probants et visibles sur le terrain. Le projet a 

mobilisé l’ensemble des partenaires et à responsabiliser les services techniques démontrées 

ainsi que les associations locales. Le projet a contribué à accroitre l’offre éducative dans les 

différentes provinces bénéficiaires ainsi que l’amélioration nette des environnements 

d’apprentissages. 

Tous ces appuis ont été grandement salués et appréciés par les responsables 

d’établissement. Par ailleurs certains estiment que les appuis étaient en déphasage avec les 

besoins réels des enfants.  

Le projet a tenu compte de l’aspect genre dans sa mise en œuvre toute chose qui a permis 

a beaucoup de filles et d’enfants vulnérables de bénéficier des actions du projet. 

Les responsables d’établissements ont apprécié la mise en œuvre des différentes activités, 

car grâce au projet RESCODE, nombreux sont les enfants qui ont retrouvé le chemin de 

l’école avec un grand espoir d’y rester. Ils ont également observé une amélioration des 

conditions d’apprentissage des élèves bénéficiaires ainsi que les résultats encourageants.  
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Pour ce qui est de la sureté des écoles, différents établissements notent qu’ils ont toujours 

besoins d’assistance sécuritaire. Cela pourrait se traduire par la clôture des écoles et aussi 

des formations relatives à la sécurité. 

Le projet a bien pris en compte les questions de politiques nationales en matière d’éducation 

pour la prise en charge des enfants.  

En termes de réalisation, le projet a été un succès car en seulement un an, il y a eu la 

réalisation de beaucoup de choses notamment la construction de 28 salles de classe, la 

réhabilitation de 27 autres ainsi que l’équipement de 18 espaces temporaires.  

Au regard des résultats de l’évaluation, nous formulons les recommandations suivantes : 

• Mettre en œuvre surtout dans la région du Nord, les solutions proposées pour la 

pérennisation des BISSONGO à travers notamment des plaidoyers auprès des 

autorités communales et des autres partenaires afin d’assurer la continuité.  

• Assurer l’entretien des espaces d’apprentissages réaliser dans le cadre de ce projet 

afin d’assurer une durabilité des infrastructures à travers la poursuite des activités 

dans ces espaces en collaboration avec les collectivités et les services techniques 

déconcentrés en charge de l’éducation.  

• Garantir la sécurité des espaces temporaires d’apprentissages à travers la clôture de 

ces espaces comme déjà recommandé lors des différentes rencontres avec les 

partenaires. Par exemple clôturer ou fermer les parties aérées avec du grillage, 

• Au regard des plaintes sur la qualité des kits il serait judicieux de revoir le processus 

d’acquisition en garantissant la qualité du matériel qui sera acquis. 

• S’agissant des plaintes relatives à la couverture médiatique qui ne permet pas aux 

enfants de suivre les émissions à la radio, il sera nécessaire d’explorer davantage les 

possibilités de diffusions des émissions radios qui facilite l’accès a beaucoup d’élèves 

(enregistrement sur supports USB, ou CD ROM). 
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6. Annexes 

6.1. Questionnaires enfants ou parents d’enfants 

Section O : Identification 
Région : …………………………………………………………………………………………………… 

Province : ……………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 

Village : ……………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées 

géographiques 

: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’agent de collecte : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Section 1 : Caractéristiques socio démographiques de l’enfant 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquenté l’année 

dernière 

: ……………………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquentée cette 

année 

: ……………………………………………………………………………………………………… 

Sexe : ……………………………………………………………………………………………………… 

Age : …………………………………………………………………………………………………… 

Situation des parents : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Section 2 : informations sur le projet et participations aux activités du projet 
Avez-vous des connaissance du projet 

RESCODE/EDUCO ? 

: …………………………………………………………………………………. 

Si oui, où avez-vous connu le projet ? : …………………………………………………………………………………. 

Quels ont été les activités du projet ? : …………………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous participé à cela ? : …………………………………………………………………………………. 

Citez les activités auxquels vous avez 

participés ? 

: …………………………………………………………………………………. 

Quelle appréciation faites-vous de ces 

activités ? 

: …………………………………………………………………………………. 

 

Section 3 :  Situation et conditions d’apprentissage de l’enfant avant-projet  
1) Etiez vous inscrit à l’école avant de découvrir le projet RESCODE/EDUCO ? :  

2) Si oui, étiez-vous dans une zone en insécurité ?  :  

3) Si oui, étiez-vous capable d’aller à l’école sans craindre ? :  

4) Si oui, quelle était votre niveau de compréhension à l’école ?  :  

5) Quel était votre rang à l’école ? :  

6) Y’avait-il une cantine dans lequel ou vous vous trouvez ? :  

7) Si oui, quel était le nombre de mois que la cantine couvrait ? :  

8) Etiez vous capable de manger à la cantine ? :  

9) Sinon pourquoi ? :  
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10) Si oui quelle appréciation faites-vous de la quantité de la cantine que vous 
mangez ? 

:  

11) Etiez vous satisfaites de la qualité :  

12) Comment était vos classes ? :  

13) Etaient-elles suffisantes en nombre de places assises pour tous les élèves ? :  

14) Si oui combien étiez-vous environ dans votre classe ? :  

15) Quelle était les conditions d’apprentissages pour ceux qui étaient 

scolarisés ? 
• Notre école disposait de clôture 

• Notre école disposait de latrine 

• Notre école disposait de latrine mais les latrines n’étaient pas utilisables car c’étaient 

sales 

• Notre disposait de latrines mais c’était uniquement réservé aux enseignants, les 

élèves utilisaient la brousse 

• Notre école disposait de latrines mais ce n’était pas séparés pour les filles et les 

garçons 

• Notre école disposait de cantine 

• Notre école disposait d’un gardien de nuit  

• Notre école disposait d’éclairage  

• Notre école disposait de disposait de laves mains permettant de laves les mains 

• Notre école disposait de savon pour laver les mains 

• Existence de cours de soutien aux élèves 

• Existence suffisamment de professeur ou d’enseignants dans les classes  

:  

16) Le nombre d’enseignant était-il suffisant ? :  

17) Etiez vous capable de bénéficier de cours de soutien ?  :  

18) Si oui qui donnait ces cours  :  

19) Combien fallait-il payer pour bénéficier de ces cours ? :  

20) Disposiez-vous de lumière à la maison pour apprendre vos leçons la 

nuit ? 

:  

   

 

Section : Conditions d’apprentissages de l’enfant et effet du projet  
Quelle classe étiez-vous au cours de l’année scolaire 2020-2021 ?   

Qu’avez-vous bénéficié de la part du projet RESCODE/EDUCO ?  
• Bourse 

• Lampes solaires 

• Kits scolaires 

• Poste radio 

  

Les avez-vous utilisés ?  
• Oui 

• Non 

  

Votre niveau de compression s’est-elle améliorée ? 
• Oui 

• Non 

  

Si oui, quel est votre rang ?   

   

Comment appréciez-vous l’environnement d’apprentissage ? 

• Notre école disposait de clôture 

• Notre école disposait de latrine 

• Notre école disposait de latrine mais les latrines n’étaient pas utilisables car c’étaient 

sales 
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• Notre disposait de latrines mais c’était uniquement réservé aux enseignants, les élèves 

utilisaient la brousse 

• Notre école disposait de latrines mais ce n’était pas séparés pour les filles et les garçons 

• Notre école disposait de cantine 

• Notre école disposait d’un gardien de nuit  

• Notre école disposait d’éclairage  

• Notre école disposait de disposait de laves mains permettant de laves les mains 

• Notre école disposait de savon pour laver les mains 

Qu’est-ce que votre école a bénéficié du projet ? 
• Laves mains 

• Latrines 

• Constructions de classes 

• Réhabilitations de classes 

• Cantine scolaire  

  

Quel était votre rang au troisième trimestre de l’année 2021 ? :  

Avez-vous préparé un examen en 2021 ?  :  

Si oui, avez-vous réussi à votre examen ? :  

 

SECTION : EVALUATION DE L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS  
Comment appréciez-vous vos Relations avec 

les enseignants : note de 1 à 5 

: …………………………………………………………………………………. 

Quelles appréciations faites-vous des activités 

scolaires 

: …………………………………………………………………………………. 

Quelle appréciation faites-vous des 

conditions dans la Classe ? 

: …………………………………………………………………………………. 

Appréciation des Relations paritaires  : …………………………………………………………………………………. 

Comment appréciez-vous votre Sentiment de 

sécurité au sein de votre établissement 

: …………………………………………………………………………………. 

Quelle appréciation faites-vous par rapport 

aux évaluations  

: …………………………………………………………………………………. 

 

 

6.2. Guide d’entretien aux services Provinciaux de l’éducation  

 

Ce guide d’entretien est adressé au Directeur provincial de l’Education Préscolaire, Primaire et Non formel  

Des provinces du Sourou, de la Kossi, du Yatenga et du Loroum. Il s’agit d’un guide d’entretien qui permettra 

de cerner comment le projet s’est déroulé dans leurs localités, mais surtout de capter les appréciations sur 

l’atteinte des objectifs et des effets du projet. 

 

• Province : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Commune ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nom du répondant:…………………………………………………………………………………………………………….. 

• Titre du répondant :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par l’ONG Educo et ses partenaires, notamment 

Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et l’Association Tabital 



Rapport final 

 
                                      Evaluation finale du projet « RESCODE »  EDUCO                                                   | 53 

 
 

Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en œuvre . A cet effet pouvez-vous 

nous présenter brièvement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quelles appréciations faites-vous de la contribution du projet en termes d’accès à l’éducation 

des enfants dans la zone ? quelles sont été les réalisations faites à cet effet ? ces réalisations et / 

ou ses activités ont-ils permis de changer quelque chose en termes d’accès des enfants, en 

termes d’offre éducative, en termes d’amélioration de santé , etc…. Si oui, faites un resumé bref 

de comment le projet a permis cela. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d’égalité des sexes, ainsi que 

d’équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ? Comment appréciez vous les 

activités mises en œuvre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Continuité et  durabilité  de l'éducation pour les filles et les garçons touchés par la crise.  Le projet 

RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir à l’école et 

ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? Le projet at-il contribuer à faciliter la 

transition des enfants d’un cule scolaire à un autre ? a-t-il permis de faciliter la reconnaissance 

des connaissances acquises par les enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quelles appréciations faites-vous de l’amélioration des résultats en matière d'apprentissage et 

de compétences pour les filles et les garçons touchés par la crise.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Comment appréciez-vous la contribution du projet dans l’amélioration de la sureté des ecoles et 

des espaces d’apprentissages ? Le projet at-il abordé les questions relatives aux violences subis 

par les enfants, la sécurité de l’école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans 

ce sens. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques 

nationales en faveur de l’éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il deroulé 

des actions concrètes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Comment le projet à contribuer à renforcer vos capacités en termes d’appui accompagnement 

des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en œuvre des activités ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Commenta perciez-vous la coordination dans la mise en œuvre de ce projet ? cette planification 

at-elle été inclusive ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Citez aux trois leçons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en 

œuvre de ce projet ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Pensez 

vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Quel a été l’implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en 

œuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-

vous de leur implication, de leur collaboration ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3. Guide d’entretien aux CCEB 

 

Ce guide d’entretien est adressé au CCEB des provinces du Sourou, de la Kossi, du Yatenga et du Loroum. Il 

s’agit d’un guide d’entretien qui permettra de cerner comment le projet s’est déroulé dans leurs localités, mais 

surtout de capter les appréciations sur l’atteinte des objectifs et des effets du projet. 

 

• Province : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Commune ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nom du répondant:…………………………………………………………………………………………………………….. 

• Titre du répondant :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par l’ONG Educo et ses partenaires, notamment 

Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et l’Association Tabital 

Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en œuvre . A cet effet pouvez-vous 

nous présenter brièvement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Combien d’écoles le projet a appuyé dans votre CEB ? Quel a été le type d’appui ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Certains établissements ont bénéficié de formations, de constructions d’écoles, des salles 

réhabilités. Comment appréciez-vous les actions du projet dans sens ?  
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Quelles appréciations de la contribution du projet en termes d’accès à l’éducation des enfants dans 

la zone ? quelles sont été les réalisations faites à cet effet ? ces réalisations et / ou ses activités ont-

ils permis de changer quelque chose en termes d’accès des enfants, en termes d’offre éducative, en 

termes d’amélioration de santé, etc…. Si oui, faites un résumé bref de comment le projet a permis 

cela. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d’égalité des sexes, ainsi que 

d’équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ? Comment appréciez vous les 

activités mises en œuvre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Continuité et  durabilité  de l'éducation pour les filles et les garçons touchés par la crise.  Le projet 

RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir à l’école et 

ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? Le projet at-il contribuer à faciliter la 

transition des enfants d’un cule scolaire à un autre ? a-t-il permis de faciliter la reconnaissance 

des connaissances acquises par les enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Quelles appréciations faites-vous de l’amélioration des résultats en matière d'apprentissage et 

de compétences pour les filles et les garçons touchés par la crise. Le projet a-t-il contribué à 

quelques chose dans ce résultat ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. Comment appréciez-vous la contribution du projet dans l’amélioration de la sureté des écoles et 

des espaces d’apprentissages ? Le projet a-t-il abordé les questions relatives aux violences subis 

par les enfants, la sécurité de l’école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans 

ce sens. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques 

nationales en faveur de l’éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il deroulé 

des actions concrètes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Comment le projet à contribuer à renforcer vos capacités en terme d’appui accompagneemnt 

des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en eouvre des activités ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Comment appréciez-vous la coordination dans la mise en œuvre de ce projet ? cette planification 

at-elle été inclusive ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Citez aux trois leçons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en 

œuvre de ce projet ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

24. Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Pensez 

vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Quel a été l’implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en 

œuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-

vous de leur implication, de leur collaboration ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.4. Guide d’entretien aux parténaires 

 

Ce guide d’entretien est adressé aux partenaires : EDUCO, TABITAL et ADM 

 

• Province : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Commune ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nom du répondant:…………………………………………………………………………………………………………….. 

• Titre du répondant :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par l’ONG Educo et ses partenaires, notamment 

Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et l’Association Tabital 

Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en œuvre . A cet effet pouvez-vous 

nous présenter brièvement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Faites un résumé des réalisations du projet  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. Quelle appréciation faites-vous de l’implication des structures déconcentrés de l’Eta dans la mise 

en œuvre du projet notamment la DPPNEF, les services de l’action sociale ainsi que les districts 

de santé. Ont-ils été suffisamment impliqué ? si oui quelles sont été leurs rôles dans la mise en 

œuvre du projet ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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29. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d’égalité des sexes, ainsi que 

d’équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Le projet RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir à 

l’école et ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? a-t-il permis de faciliter la 

reconnaissance des connaissances acquises par les enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. Le projet a-t-il abordé les questions relatives aux violences subis par les enfants, la sécurité de 

l’école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans ce sens. Comment ont-elles 

contribuées à garantir la sécurité des enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques 

nationales en faveur de l’éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il déroulé 

des actions concrètes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

33. Comment le projet à contribuer à renforcer vos capacités en termes d’appui accompagnement 

des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en eouvre des activités ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

34. Comment appréciez-vous la coordination dans la mise en œuvre de ce projet ? cette planification 

at-elle été inclusive ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

35. Citez aux trois leçons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en 

œuvre de ce projet ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

36. Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Pensez 

vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

37. Quel a été l’implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en 

œuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-

vous de leur implication, de leur collaboration ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


