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RESUME EXECUTIF
INTRODUCTION

Sur financement de I'Union Européenne (UE) Educo chef de file, les codemandeurs que sont Christian
Children’s Fund of Canada (CCFC), I'Association TABITAL Lobal et leurs partenaires ont mis en oeuvre le
Projet intégré de protection, de retrait et de réinsertion des enfants des sites d'orpaillage au Nord du
Burkina Faso (PROPRES) sur la période de mars 2017 a février 2019.

Il ambitionne de mettre en place un systeme intégré de protection des droits humains, particulierement
ceux des enfants sur les sites d'orpaillage traditionnels dans les communes d'intervention. Il vise aussi le
renforcement économique de 500 femmes issues des communautés cibles, dans le but d'améliorer la
situation-socio-économique des ménages en situation de vulnérabilité.

Le projet a comporté 4 résultats attendus qui ciblent les titulaires de droits et leurs communautés, les
titulaires de responsabilité et les titulaires d'obligations.

Au terme de sa mise en oeuvre, |'évaluation doit couvrir les critéres de la pertinence, de l'efficacité, de
I'efficience, I'analyse des effets et des impacts. Elle doit également faire ressortir les bonnes pratiques et
les legons apprises et enfin formuler des recommandations.

METHODOLOGIE DE L'EVALUATION

La démarche méthodologique a adopté une démarche mixte associant I'approche quantitative et
I'approche qualitative. De ce fait elle a utilisé plusieurs techniques de collecte et de traitement de données.
Elle a mis en avant la triangulation des sources pour garantir la validité des données et par voie de
conséquences des analyses portées sur les criteres d'évaluation retenus dans les termes de référence.

Les limites tiennent de la situation sécuritaire prévalant qui a entrainé la couverture de 2 communes
d'intervention du projet et donc la difficulté de généralisation des résultats de I'évaluation a I'ensemble
de la zone du projet.

RESULTATS DE L'EVALUATION ET APPRENTISSAGES

Analyse de la pertinence :

En ce qui concerne la pertinence et la prise en compte des besoins des partenaires, des enfants et de leurs
communautés, la mission d’'évaluation est en mesure de dire que le projet PROPRES est trés pertinent. En
effet, il s'est attaqué a des problémes de protection des enfants que vivaient les communautés et a des
situations de violences et de pires formes de travail que rencontraient les enfants de la province du
Yatenga. Fondée en outre sur des analyses de situation poussées des droits de I'Enfant et sur une étude
de la vulnérabilité des enfants et des communautés, le projet a su dans sa formulation prendre en compte
les préoccupations de I'ensemble des parties prenantes a travers une approche intégrée de protection
des enfants.
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Analyse de I'efficacité :

L'analyse des niveaux des indicateurs renseigne que le projet a été tres efficace dans la mise en oeuvre
des activités, celles-ci étant toutes réalisées a au moins 100%. Dans la logique de la planification,
I'évaluation est en mesure de dire que tous les résultats attendus ont été atteints des lors que tous les
extrants prévus ont été délivrés.

De méme, les niveaux atteints par les indicateurs de résultats témoignent de l'efficacité, notamment
I'accompagnement des femmes dans la création et le fonctionnement des groupes VSLA, les retraits,
insertion / réinsertion des enfants travaillant sur les sites traditionnels d'orpaillage, la mise en place des
cellules de veille communautaire et la formation professionnelles des jeunes enfants. Plusieurs facteurs
expliquent un tel niveau d'efficacité. Il s'agit de la grande implication des partenaires de la protection des
enfants a travers le comité ad hoc, la grande implication des leaders communautaires, la mise en place
d'alternatives au travail des enfants sur les sites et la compétence / expérience de I'équipe de coordination
du projet.

Analyse de I'efficience :

Les analyses font ressortir que I'efficience du projet est relative dans la mesure ou beaucoup de résultats
produits sont a des niveaux supérieurs a 150%. Ce qui montre qu'il n'y a pas une tres grande adéquation
entre les ressources investies et les résultats atteints. Ceci renseigne que le projet a fourni plus d'efforts
que ce qui était planifié avec des ressources en deca des colts prévus. Par ailleurs on note que les
dépenses du projet sont restées dans les proportions planifiées avec des taux d'exécution se situant au-
dela de 90% a 3 mois de la fin du projet.

Analyse des effets et impacts :

L'analyse des données collectées fait ressortir le fait que le projet PROPRES a délivré non seulement les
résultats attendus mais aussi les effets voulus, a savoir qu'il y a un renforcement des capacités
économiques des ménages a travers la stratégie des groupes VSLA. Le taux de réalisation des groupes
VSLA est de 160% avec 196% de femmes formées. Les différents témoignages recueillis aupres de ces
femmes, montrent qu'elles ont opérationnalisé les relations de causes a effets entre le renforcement
économique de leurs ménages et la complétude de la prise en charge de leurs enfants qui dissuade ces
derniers de fréquenter les sites traditionnels d’orpaillage.

Analyse de la durabilite :

En matiere de durabilité, il faut souligner qu'il existe des facteurs qui renseignent que les acquis seront
dans une certaine mesure durables, notamment l'adoption de la stratégie VSLA par les ménages,
I'implication des services de I'Etat et des leaders communautaires dans la lutte contre le travail des enfants
dans les sites d'or ; il reste que cette durabilité peut étre remise en cause si le plan de transfert de
compétences des activités aux communautés ne s'accompagne pas d'une mise a disposition de fonds
et/ou d'une phase de consolidation. C'est le cas des communes appelées a reprendre les plans d'action
des cellules de veille communautaire dans leurs PCD et du Comité ad hoc appelé a assurer la coordination
des actions de lutte contre le travail des enfants et de suivi des cellules de veille.
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Bonnes pratiques :

- Le choix opéré d'impliquer les partenaires de la protection de I'enfant a travers des protocoles d'accord
et le financement des plans d'action apparait comme une bonne pratique car il a permis de mettre en
adéquation les activités réalisées et les fonds débloqués.

- La création des cellules de veille qui s'est opérée a la suite de la tenue de (4) assemblées consultatives
avec les parties prenantes (élus locaux, autorités administratives, coutumieres et religieuses etc.) a été
une bonne opportunité pourdécentraliser la lutte contre le travail des enfants au niveau communautaire.

- L'adoption, voire la proposition d'alternatives en lieu et place du travail des enfants sur les sites d'or est
également une bonne pratique car elle a permis de maintenir les enfants hors des sites d'orpaillage.

Lecons apprises :

- Les actions de protection des enfants en général et la lutte contre le travail des enfants dans les sites
d'orpaillage en particulier requierent l'implication, voir l'adhésion non seulement des titulaires de
responsabilité, mais aussi des titulaires d'obligation et des titulaires de droits. Les capacités de ces 3
catégories d'acteurs ont besoin d'étre renforcées pour une mise en oeuvre concertée des actions.

- Les résultats de I'évaluation montrent par ailleurs que la notion de pauvreté des ménages est a relativiser
auregard des montants mobilisés dans les groupes. En effet, il ressortpar exemple du rapportd’activités
du 3éme trimestre de I'an2 du projet le fait que « I'épargne partagée des huit 8 groupes VSLA estde 12
397 000 FCFA (18 897 euros) ».

CONCLUSIONS

Les points forts du projet résident dans les stratégies innovantes pour la mise en oeuvre des actions. Il
s'agit notamment de la décentralisation des structures de lutte contre le travail des enfants, 'option de
renforcement économique des ménages et I'élargissement des activités du projet aux communautés elles -
mémes.

Sa faiblesse se situe essentiellement dans le fait que les hypothéses qui déterminent les facteurs de
durabilité n‘ont pas été testées, a savoir que la durabilité des acquis et la poursuite de la lutte contre le
travail des enfants dans les sites d'orpaillage dépend de la possibilité des communes et du comité ad hoc
de disposer de fonds.

RECOMMANDATIONS

- Le projet PROPRES a eu des acquis solides en matiere de lutte contre le travail des enfants sur les sites
d'orpaillage traditionnels en 2 ans de mise en oeuvre. Il demeure qu'il y a la nécessité d'une nouvelle
phase a accorder qui constituera la phase de consolidation de ces acquis. Cette nécessité découle de la
faiblesse des facteurs de durabilité du projet qui sont soumis a la disponibilité des ressources dont la
provenance n'est pas encore identifiée. Cette recommandation est formulée par I'ensemble des acteurs
rencontrés qui estiment que les acquis sont encore fragiles et les enfants ayant fait I'objet de retrait
courent le risque d'étre vulnérabilisés au regard de la durée relativement courte du projet.
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- La nécessité d'une phase de consolidation des acquis est sous-tendue également par le fait que le projet
PROPRES a travaillé a changer les comportements non seulement des titulaires de droits mais aussi des
titulaires de responsabilités et des titulaires d’obligations. Ces changements de comportements et les
structures mises en place ont besoin d'appuis dans le temps pour atteindre un niveau de durabilité élevé.

- La stabilité sécuritaire qui s'effrite dans la province en général et dans certaines communes
d'intervention en particulier impose de trouver des stratégies avancées fondés sur les points focaux
performants qui peuvent accompagner la mise en place de groupe VSLA et les actions des cellules de
veille communautaires dans la perspective de I'acceptation d'une phase de consolidation du projet

- Pour le bailleur, il est recommandé d'accorder des financements pour une phase de consolidation des
acquis et d'accompagnement des cellules de veille sur un (01) an au moins pour réussir leur
appropriation par les communes.



