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Résumé exécutif

Le projet RESCODE est mise en ceuvre sur la période de juillet 2020 a juin 2021 par 'ONG
Educo et des partenaires locaux que sont I'‘Association Tabital Lobal et |'Association
Donnons-nous la Main (ADM). Il est mis en ceuvre dans les régions du Nord et de la Boucle
du Mouhoun, avec le financement de Education Cannot Wait (ECW). L'objectif du projet est
de favoriser I'acces a I'éducation des enfants de 3 a 18 ans affectés par la crise sécuritaire
dans les provinces de la Kossi et du Sourou dans la Boucle du Mouhoun et dans les provinces
du Loroum et du Yatenga dans le Nord.

Le projet étant a son terme, 'ONG Educo a jugé nécessaire de réaliser une évaluation finale
conformément au plan suivi évaluation du projet pour évaluer globalement la mise en ceuvre
du projet, analyser les acquis et les insuffisances, apprécier les effets induits, les conditions
de durabilité et formuler des recommandations pour la mise a |'échelle.

Les principales étapes pour la mise en ceuvre de cette évaluation s'articulent autour de trois
(03) phases : la revue documentaire (i), la collecte des données, le traitement et I'analyse des
données (ii), et la rédaction des rapports provisoire et final (iii).

Au terme de la mise en ceuvre du projet, les principaux criteres d'évaluation que sont la
pertinence, la cohérence, I'efficacité, la durabilité et la prise en compte du genre sont jugés
satisfaisants.

Pertinence : Les résultats de I'étude concluent que le projet RESCODE est tres pertinent par
rapport au contexte national, aux référentiels nationaux de développement et aux besoins
des participants.

Cohérence : Globalement le projet RESCODE est tres cohérent du point des objectifs, des
résultats ainsi que des résultats secondaires.

Efficacité : le projet affiche globalement des résultats tres satisfaisants. Les activités relatives
aux Résultats 1, 2, 3 et 4 du projet sont réalisées respectivement a 110,6%, 82,4%, 117,15%
et 111,54%. En effet selon le tableau des indicateurs du projet, la quasi-totalité des
indicateurs ont atteints au moins 84%. Au total, sur les 18 résultats du projet, 3 ont dépassés
les cibles prévues (Plus de 100%), 11 ont atteints les cibles (100%) et 4 autres ont atteints au
moins 84% des cibles.

Durabilité : le projet s'inscrit dans une logique de durabilité, du moment que les mesures
prises aux rencontres avec les partenaires soient respectées. La continuité devra étre assurée
par la communauté a travers des plaidoiries aupres des autorités politiques locales et des
bonnes volontés pour supporter les charges et les actions BISSONGO. Une deuxieme phase
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du projet est recommandée afin d'assurer une bonne durabilité des actions, le retrait
progressif du projet et la préparation de la releve de pérennisation des acquis par les
communautés.

Prise en compte du genre : la prise en compte du genre a été effectif dans la mise en ceuvre
du projet RESCODE. Tous les indicateurs, une attention particuliere a été faite dans la
répartition des bénéficiaires par sexe aussi bien dans la mise en ceuvre du projet que dans
la réalisation des objectifs. Les critéres de sélection des bénéficiaires ont été faits en prenant
en compte l'aspect genre et vulnérabilité des EDI. L'approche du projet a tenu compte des
questions d'égalité de sexe et d'équité. Les activités de profilage et de recrutement des
enfants déplacés internes ont été faites sur la base d'égalité de sexe, d'équité entre
population hote et déplacées internes.

Effets : I'analyse des indicateurs fait ressortir les effets indéniables du projet sur les
communautés bénéficiaires :

> Implication des acteurs au projet

Des résultats, il apparait que le projet RESCODE a impliqué tous les acteurs du systeme
éducatif a tous les niveaux. La quasi-totalité des personnes rencontrées confirment avoir été
impliqués dans la mise en ceuvre du projet soit par une participation directe a travers des
formations ou par I'accompagnement dans la mise en ceuvre notamment a travers le choix
des victimes et la distribution des vivres.

» Connaissance du projet par les enfants

La quasi-totalité des enfants rencontrés quel que soit la région connait tres bien le projet
RESCODE. Dans I'ensemble des régions, 99% des personnes enquétées connaissent le projet.

> Situation des enfants avant le projet
e 10 personnes sur 396 affirment étre déscolarisées avant I'avenement du projet
pour motif de manque de moyens.

e 60% et 53% respectivement des enfants au Nord et dans la Boucle du
Mouhoun avaient des difficultés en raison de la distance avec leurs lieux
d'apprentissages.

e 68% des enfants de la Boucle du Mouhoun et 55% de ceux du Nord éprouvent
des difficultés liées a I'achat de fournitures scolaires tandis que 58% aussi bien
des enfants du Nord que de la Boucle ont rencontrés des difficultés financieres
pour subvenir a leurs petits besoins.

» Situation de I'environnement d’apprentissage avant et apres le projet
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A la fin du projet, les effets des réhabilitations ainsi que constructions et I'équipement des
espaces d'apprentissage sont visibles.

> Existence de latrines fonctionnelles

42% des enfants du Nord et 71% de ceux de la Boucle disposent certes des latrines mais ces
latrines ne sont pas séparées selon le genre. Seulement 23% des établissement disposent de
latrines séparées dans la Boucle du Mouhoun a la méme période contre 15% dans la région
du Nord

> Existence de latrines fonctionnelles séparées

La proportion des enfants déclarant I'existence de latrines fonctionnelles séparées est passé
de 23% avant le projet a 63% apres le projet dans la Boucle du Mouhoun et de 15% avant le
projet a 31% apres le projet dans la région du Nord traduisant clairement I'appui du projet
sur les établissements ciblés.

> Violences physiques a I'endroit des enfants

La quasi disparition des violences physiques faites aux enfants est un effet tres remarquable,
la proportion des enfants qui affirment avoir subits des violences physiques passe de 10%
avant le projet a presque 0% apres le projet dans la Boucle du Mouhoun. Elle baisse
légerement de 4% a 3% dans le Nord.

> Dispositif de lave mains

La proportion des établissements disposant de dispositifs de lave mains est passée de 13%
avant le projet a 46% apres le projet dans la Boucle du Mouhoun. Elle passe de 10% a 47%
apres le projet dans le Nord

> Existence de cantines scolaires

La proportion de cantines disponibles dans les établissements est passée de 8% avanta 19%
aprés le projet dans les régions de la Boucle du Mouhoun. Elle varie de 36% a 52% apres le
projet dans la région du Nord.

> Existence de manuels scolaires accessibles

Les manuels scolaires disposés et accessibles aux éleves dans les établissements ont connu
une nette amélioration avec I'avenement du projet. Cette proportion double de 6% a 12%
apres le projet dans la Boucle du Mouhoun, contre 12% a 26% dans le Nord.

> Participation a un programme d’'éducation accéléré

6 enfants sur 10 des bénéficiaires du projet suivent affirment un programme d’éducation
accélére.
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> Accessibilité et Réalisation des infrastructures

Le projet a amélioré l'offre éducative dans la zone a travers la réalisation de nouvelles
infrastructures, mais aussi a créer des conditions d'acces a certains enfants par 'octroi de
bourses, de kits scolaires ainsi que la cantine et les réalisations des infrastructures dont 28
salles de classes semi temporaires pour le préscolaire et primaire furent équipés et/ou
construites, 27 écoles furent réhabilitées avec des rampes d'acces et tableaux adaptés aux
ESH et 18 espaces d'éducation préscolaires et primaires furent équipés en installations
ludiques extérieurs.

> Epanouissement des enfants dans leurs lieux d’apprentissage

Globalement les enfants bénéficiaires du projet ont un score d'épanouissement de 4 sur 5
dans leurs différents lieux d'apprentissage.

> Renforcement de I'équité et de I'égalité des sexes dans I'éducation en crise

Selon les responsables des établissements (CCEB, DPPNEF), le projet RESCODE a été assez
inclusif en termes d'égalité de sexe, d’'équité et de vulnérabilité.

> Amélioration des résultats en matiere d'apprentissage et de compétences
pour les filles et les garcons touchés par la crise

Les responsables d'établissements enquétés apprécient la mise en ceuvre des différentes
activités du projet. Les conditions d'apprentissage des éléves bénéficiaires sont améliorées
et des résultats encourageants sont observés.
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1. Introduction
1.1. Contexte de I'évaluation

Le Burkina Faso connait depuis fin 2015 un contexte sécuritaire particulier marqué par des
conflits et des attaques de groupes armés et de violences intercommunautaires. Cette crise
sécuritaire érode la quiétude et engendre des conséquences aux multiples facettes. En effet
des milliers de personnes fuient leurs localités pour se réfugier dans d'autres en y espérant
avoir une protection. Elles constituent de ce fait des personnes déplacées internes (PDI),
nécessitant ainsi une assistance en vertu des principes du droit international humanitaire.
Parmi tant de problémes que vivent ces PDI (soucis d'alimentation, de I'habitat, de I'hygiene
et assainissement, de la santé, etc.) la rupture de scolarisation des enfants déplacés n'en est
pas en marge. Les enfants déplacés de 3 a 18 ans pour quelques raisons (financieres,
matériels, etc.) ont parfois du mal a intégrer le cycle scolaire normal dans leur zone d'accueil.
Pour ceux qui ont la chance d'y intégrer la résilience a continuer la scolarisation est mise en
branle.

Pour remédier a cela, des efforts viennent des services étatiques mais aussi des
Organisations non gouvernementales qui élaborent des stratégies pour répondre au besoin
de scolarisation des enfants déplacés internes. C'est ainsi que 'ONG Educo Burkina/Niger
avec ses partenaires ont bénéficié d'un financement de Education Cannot Wait (ECW) pour
dérouler le projet de « Réponse Inclusive et Siire pour la Continuité de l'Education des
enfants déplacés internes de 3 a 18 ans dans les régions du Nord et de la Boucle du
Mouhoun (RESCODE) du Burkina Faso ».

L'objectif global du projet est de favoriser I'accés a I'éducation des enfants de 3 a 18 ans
affectés par la crise sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun (provinces du
Sourou et de la Kossi) et du Nord (provinces du Yatenga et Loroum).

Avant d'étre cl6turé définitivement en fin octobre 2021, 'ONG EDUCO entend évaluer le
niveau de réalisation et d'atteinte des indicateurs du projet. Aussi, conformément au
dispositif de suivi-eévaluation établi, une évaluation finale doit étre conduite pour examiner
le degré de réalisation des principales actions par rapport aux résultats attendus. Cette
évaluation finale prendra également en compte la capitalisation des bonnes pratiques
générées par la mise en ceuvre du projet.

1.2. Objectifs et critéres de I'évaluation

Cette mission consiste a réaliser I'évaluation finale du projet RESCODE a travers les criteres
clés d'évaluation.
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1.2.1. Objectifs de I'évaluation
L'objectif principal de cette évaluation est de produire une information de qualité sur le
niveau d'atteinte des cibles, le rapport colt/efficacité de notre intervention, les forces, les
faiblesses dans I'implémentation du projet, les lecons apprises, la durabilité des actions et
de formuler des recommandations pertinentes pour I'amélioration des projets futurs.
Dans l'optique d'atteindre I'objectif général, I'évaluation vise plus spécifiquement a :

1) Apprécier la conception et la mise en ceuvre du projet a travers les criteres clé
d’'évaluation, notamment, la pertinence, I'efficacité, I'efficience, I'impact et la durabilité
du projet ;

2) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a accroitre |'acces a I'éducation pour
les filles et les garcons touchés par la crise ;

3) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a renforcer I'équité et I'égalité des
sexes dans I'éducation en crise ;

4) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a améliorer les résultats en matiere
d'apprentissage et de compétences pour les filles et les gargons touchés par la crise.

5) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a garantir un environnement
d'apprentissage et une éducation slre et protecteur pour toutes les filles et tous les
garcons touchés par la crise ;

6) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a renforcer les politiques et le
leadership national en matiere d'éducation ;

7) Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué a renforcer les capacités nationales
et locales ;

8) Identifier les forces et les faiblesses, les lecons apprises dans la mise en ceuvre du
projet ;

9) Faire la capitalisation des bonnes pratiques générées par la mise en ceuvre du projet ;
10) Formuler des recommandations pertinentes pour assurer la durabilité des réalisations.

1.2.2. Critéeres d’'évaluation

Les principales questions d'évaluation reposent sur les criteres d'évaluations abordés dans
les termes de référence de I'étude. Il s'agit de :

% La pertinence et la cohérence du projet
Les questions liées a la pertinence et a la cohérence ont obtenu une réponse a travers
I'analyse, d'une part des liens logiques entre la problématique mise en évidence et les
objectifs et résultats définis et d'autre part de la relation de cause a effet entre les activités
définies et les résultats recherchés.

< L'efficacité
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Les questions liées a l'efficacité et |'efficience ont eu une réponse a travers I'analyse des
écarts entre les activités prévues et celles réalisées,

% La durabilité et I'impact du projet

Les questions en lien avec I'impact et la durabilité du projet ont eu des réponses a travers
I'examen et I'analyse des effets positifs et négatifs induits par le projet, I'influence du
contexte socio-institutionnel du projet, le niveau d'implication et d'appropriation des
bénéficiaires, des changements significatifs induits, bénéficiaires, des facteurs majeurs
contribuant ou entravant la durabilité, etc.

1.3. Méthodologie, difficultés et limites de I'évaluation

Cette section présente les principales étapes de I'évaluation, y compris les difficultés et les
limites de I'étude.

1.3.1. Etapes de I'évaluation
Les principales étapes pour la mise en ceuvre de cette évaluation s'articulent autour de trois
(03) phases : la préparation, 'enquéte de terrain, le traitement et I'analyse des données, et
la rédaction des rapports provisoire et final.

1.3.1.1.  Phase préparatoire

La préparation a porté sur I'ensemble d'activités qui permettent I'opérationnalisation de la
mission. Il s’agit notamment de la réunion de cadrage, de la revue documentaire,
I'élaboration de la note de démarrage, le recrutement et la formation des agents enquéteurs.

La réunion de cadrage a permis de présenter la méthodologie a I'équipe technique de I'ONG
EDUCO afin de recueillir leurs avis et suggestions, d’harmoniser la compréhension des
termes de référence, de discuter de I'échantillon des cibles a enquéter, d'échanger sur la
documentation utile et de s’accorder sur le calendrier de la mission.

Une revue documentaire a été ensuite réalisée sur la base de la documentation fournie par
I"équipe de Educo et a travers d'autres sources bien sélectionnées. Elle a permis d'affiner les
questions de recherche et d'approfondir I'analyse des thématiques abordées dans
I"évaluation et de produire la note de démarrage qui a fait I'objet d'échange et de validation
par Educo.

Pour la collecte des données, les enquéteurs ont été recrutés et formés avant leur
déploiement sur le terrain. lls ont subi une formation théorique et pratique. La formation a
porté sur les aspects conceptuels et les définitions opérationnelles, les objectifs et les enjeux
de I'enquéte, le contenu des différents outils et les cibles, les techniques d'administration
des outils, les aspects méthodologiques et organisationnels de I'enquéte. Les agents de
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collecte ont été mis dans une situation réelle de collecte des données sur le terrain par des
jeux de rdles.

1.3.1.2.  Phase d’enquéte de terrain

La collecte des données s'est déroulée du 30 novembre au 07 décembre 2021. Les cibles de
la collecte sont principalement : (i) les enfants de 3 a 18 ans déplacés interne ou issus des
populations hotes affectées par la crise sécuritaire, (i) les acteurs de I'éducation (préscolaires,
primaire, post-primaire et secondaires) et de la santé (District sanitaires de Titao,
Ouahigouya, Nouna et Tougan) et (iii) les partenaires de mise en ceuvre du projet.

La collecte a concerné 25 établissements scolaires (primaires, port-primaires et secondaires)
dans sept (07) communes dont quatre (04) dans la région du Nord et trois (03) dans la région
de la Boucle du Mouhoun.

Au niveau des cibles de I'enquéte quantitative, la collecte est réalisée a 95,6 %. Concernant
I'enquéte qualitative, 80,7% des cibles prévues ont été touchées.

Tableau 1: Bilan de collecte des données quantitatives et qualitatives

Provinces Cibles quantitatives Cibles qualitatives

Prévues Réalisée Taux de réalisation (%) | Prévues Réalisée Taux de réalisation (%)
Kossi 46 46 100 11 11 100
Sourou 238 240 100,8 15 12 80
Yatenga 216 192 88,9 9 7 77,8
Ensemble 500 478 95,6 35 30 85,7

Source : Enquéte terrain, Décembre 2021

1.3.1.3.  Traitement et d’'analyse des données et rédaction du rapport

Les données quantitatives recueillies ont été transférées directement depuis le terrain dans
le serveur a travers Kobotoolbox. Apres I'extraction des données du serveur, elles ont été
apurées avec le logiciel SPSS. La tabulation a été faite avec les bases apurées. Les données
qualitatives ont été transcrites avant d'étre exploitées.

Pour l'analyse des données, des méthodes d’'analyse bivariée ont été utilisées pour les
données quantitatives et I'analyse de contenu pour les données qualitatives.

La rédaction du rapport provisoire de I'évaluation, puis le rapport final, a été réalisée sur la
base des résultats de la revue documentaire et des analyses des données quantitatives et
qualitatives ainsi que sur la base des retours des acteurs concernés sur les résultats obtenus
de I'évaluation (atelier des restitution).

1.3.2. Difficultés de I'évaluation

Les difficultés rencontrées lors de la phase terrain sont entre autres :
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1.3.2.1. Difficultés liées a l'accés des bénéficiaires
Le départ des éleves bénéficiaires du projet notamment ceux qui étaient en classe de
terminal et CM2 apres admission aux examens. Il a été difficile de les retrouver tous pour
enquéter. Ce qui explique le faible taux de couverture des cibles pour la collecte quantitative
dans la région du Nord ;
La plupart des établissements ne dispose pas de la liste compléete des bénéficiaires avec les
numéros de contact, en raison de l'affectations des anciens responsables qui étaient
impliqué dans la mise ceuvre du projet ;
1.3.2.2. Difficultés liées a la disponibilité des partenaires
La disponibilité des responsables des structures identifier pour la collecte qualitative n’était
pas effective. En effet, au cours de la mission, certains partenaires notamment les
responsables des établissements eu égard des contraintes administratives n’étaient pas
assez disponible toute chose qui a contribué a rallonger les délais de collecte des données.
1.3.2.3. Difficultés liées au contexte sécuritaire
- L'inaccessibilité de certaines localités a cause contexte sécuritaire, il s'agit principalement
de Kiembara et Titao ou la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers jours ;
- La psychose de l'insécurité limitait beaucoup les déplacements des agents de terrain et
I'acception des entretiens dans certaines localités.

1.3.3. Limites de I'évaluation

1.3.3.1. Limites liées a la Période de l'évaluation

L'évaluation s'est déroulée a une période ou il ya changement de classe pour la plupart des
éleves, c'est-a-dire une autre année scolaire autre que |I'année scolaire au cours de laquelle
le projet a été mise en ceuvre. Cette situation n'a pas permis de cerner I'ensemble des
bénéficiaires, seulement ceux disponibles dans I'établissement ont été enquétés. Il n'a donc
pas été possible quelque fois de faire des sélections suivant des critéres aléatoires. Ainsi
donc la sélection des bénéficiaires enquétés pourrait contenir un biais.

1.3.3.2. Limites liées a la couverture géographique de l'évaluation
Aussi I'évaluation n'a pas touchée toutes les provinces notamment le Loroum.

Les difficultés susmentionnées peuvent avoir une incidence sur 'analyse et I'interprétation
des données collectées. En effet, les opinions des bénéficiaires vivant dans les communes
exclues pour raison d'insécurité et ceux qui n‘ont pas été retrouvés, ne sont pas prises en
compte, ce qui introduit un Iéger biais quant aux conclusions de I'étude.

1.3.3.3. Limites liées a la nature des données collectées

Aussi, certaines données analysées sont basées uniquement sur les déclarations des
enquétés qui sont difficile a vérifier. Ces déclarations peuvent comportées des biais.

Evaluation finale du projet « RESCODE » EDUCO | 14



Rapport final

Malgré ces limites, les dispositions prises au cours de la collecte et du traitement en termes
d'assurance qualité permet de limiter les risques de bais et donc d'assurer un rapport de
qualité aussi bien sur la forme que sur le fond.

2. Analyse et conclusion par critére d’'évaluation

Cette partie est consacrée a I'analyse de la conception et de la mise en ceuvre projet a travers
les criteres de pertinence, de cohérence, d'efficace, d'efficience, de durabilité ainsi que la
prise en compte du genre.

2.1. Pertinence du projet
La pertinence du projet se matérialise par son degré de concordance avec le contexte
national, les référentiels nationaux de développement et les besoins des bénéficiaires.

2.1.1. Pertinence par rapport au contexte national

La pertinence du projet dans ce contexte n'est plus a démontré au regard des besoins
urgents des éléves déplacés internes dans les zones d'accueils ainsi que les éléves des
ménages hotes. En effet, depuis 2019, la crise sécuritaire déja installé au Burkina depuis 2015
s'est accentuée avec une escalade de la violence toute chose qui a entrainé une dégradation
sans précédent de la situation humanitaire. Plusieurs incidents sécuritaires se sont
développés aussi bien perpétrés par les groupes armés non identifiés que par des
communautés entre elles. Au cours des derniers mois de I'année 2019, la situation sécuritaire
et humanitaire s'est dégradée dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord ainsi
que dans les régions du Centre-Nord, de I'Est et du Sahel.

En effet selon le plan de réponse humanitaire 2020, 2,2 millions de burkinabe sont dans un
besoin humanitaire de plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces 2,2 millions
de personnes, plus de 560 000 étaient des déplacées internes au 31 décembre 2019 et plus
de 1,2 millions étaient directement privées d'un acces aux soins de santé et d'éducation. A
cela, il faut ajouter les 31 000 réfugiés et demandeurs d'asile maliens dont plus de 90% sont
installés dans les régions du Sahel et du Nord. Aussi, selon les données du cadre harmonisé
de novembre 2019, plus de 1,2 millions de burkinabé ont besoin d'assistance alimentaire
immédiate (Phase 3 a 5) en situation courante et que cette situation pourrait encore se
dégrader pour atteindre 1,8 millions pour la période allant de juin a aoGt 2020.

De par les cibles, le projet RESCODE est tres pertinent car il cible les enfants qui ont
abandonnées leurs classes en raison de l'insécurité et dont les parents ne seront plus a
mesure d'assurer leurs scolarités. Aussi, les enfants des ménages hotes qui par le fait
d'accueillir d'autres personnes peut engendrer une précarité des ménages hotes qui peuvent
ne plus étre a mesure d'assurer la scolarité de leurs enfants. En 2019, I'aggravation de la crise
sécuritaire a engendré une psychose chez les enseignants, les éleves et les parents, des
perturbations du calendrier scolaire et des volumes horaires, ainsi que la fermeture de 164
écoles au primaire et au post-primaire. La fermeture des écoles a pour conséquence l'arrét
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de scolarité de plusieurs enfants surtout les enfants des ménages déplacés internes. Outre
les ménages déplacés, certains enfants ne sont plus a mesure d‘aller a I'école en raison de la
fermeture de leurs lieux d'apprentissage.

Enfin la pertinence du projet par rapport au contexte national se situe par les actions méme
du projet notamment a travers le volet sensibilisation relatives aux Covid19.

En somme, le projet RESCODE est tres pertinent.

2.1.2. Pertinence du projet au regard des référentiels nationaux de
développement

Sur le plan national, pour faire face a ses engagements en faveur de I'éducation dans ce
contexte d'insécurité, le Ministere de I'Education Nationale, de I'Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) a élaboré une Stratégie de Scolarisation des
Eleves dans les Zones a Forts Défis Sécuritaires1 (SSEZDS) 2019-2024. Celle-ci vise la mise
en place d'un « environnement scolaire sain, pacifique et sécurisé qui garantit et favorise la
continuité efficace des activités d'enseignement/apprentissage sur toute I'étendue du

territoire national »'

a I'horizon 2024. Par la suite, Stratégie Nationale de I'Education en
Situation d'Urgence (SN-ESU) a été adoptée pour prendre en compte le multirisque que font
face aux personnes déplacées internes. Toutes les actions du gouvernement doivent
s'inscrire dans cette dynamique. Dans le souci de garantir la mise en ceuvre effectif de cette
politique, le ministere en charge de I'éducation nationale et de la promotion des langues
nationales souhaite la collaboration efficace avec les partenaires a travers des projets qui
répondent a la vision de ce référentiel en vue d'assurer une éducation de qualité dans un

environnement sure et protecteur.

Le projet RESCODE de par sa définition s'inscrit dans cette vision globale au niveau national.
En effet, il fait suite a I'appel a projet du plan de réponse de réponse humanitaire.

Le projet RESCODE est donc pertinent et s'aligne sur les priorités édictées dans la politique
nationale en matiere d'éducation et s'inscrit également dans le plan de réponse globale en
matiere d"action humanitaire.

2.1.3. Pertinence du projet par rapport aux besoins des bénéficiaires

Le projet sous I'angle des besoins des populations est vraiment pertinent. En effet, les axes
d'interventions du projet s'inscrivent en droite ligne avec les besoins prioritaires des enfants
déplacés internes ainsi que des enfants des ménages hotes a savoir poursuivre leur scolarité
dans un environnement sure et protecteur. En effet selon le plan de réponse des besoins
humanitaires 2020, les besoins prioritaires des personnes déplacés internes sont entre autres

* Stratégie de Scolarisation des Eleves dans les Zones a forts Défis Sécuritaires 2019-2024, MENAPLN,
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I'acces a une éducation de qualité, la sécurité de I'espace d'apprentissage, la protection des
enfants contre toute forme de violence, etc.

2.2. Cohérence du projet

Il s'agit ici d’examiner et d'analyser la cohérence des éléments caractéristique du cadre
logique du projet. Ces éléments caractéristiques que sont les objectifs, les résultats et les
extrants sont en cohérence avec la chaine des résultats telle que recommandé par les
principes de gestion axée sur les résultats.

2.2.1. Cohérence de I'objectif global et les résultats

L'objectif global du projet est de favoriser I'accés a I'éducation des enfants de 3 a 18 ans
affectés par la crise sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun (provinces du
Sourou et de la Kossi) et du Nord (provinces du Yatenga et Loroum). Il est décliné en 4
résultats qui sont en cohérence avec cet objectif.

En effet, le premier résultat est de d'arriver a ce que les filles et les garcons puisse avoir acces
a des espaces d'apprentissages conformes aux normes. Ce résultat est en cohérence avec
I'objectif du projet par ce que dans un contexte d'insécurité ou les ménages ont a peine a
mangé, il est difficile de trouver des espaces respectant aux normes dans les sites d'accueils
en raison du nombre élevé des éleves déplacés internes. Ainsi donc avoir accés a des espaces
répondants aux normes contribue non seulement a l'acces a I'éducation mais a garantir la
sécurité de I'environnement d'apprentissage. Quant au deuxieme résultat qui est travailler a
ce que les filles et les garcons apprennent aux bons ages, il contribue a assurer la régularité
de I'éducation aussi bien pour les éleves déplacés internes que pour les éleves des ménages
hotes afin de minimiser les risques de déperdition scolaire.

Assurer la qualité de I'éducation ainsi que l'assurance sur la sureté des espaces
d'apprentissages sont également des aspects poursuivis par les résultats 3 et 4 qui sont aussi
cohérents avec |'objectif général.

En somme, I'analyse du cadre logique du projet montre clairement que les objectifs sont en
cohérence avec |'objectif du projet.

2.2.2. Cohérence globale du projet
Globalement, le projet RESCODE est tres cohérent du point des objectifs, des résultats ainsi
gue des résultats secondaires.
Le cadre logique est assez clair et compréhensible ainsi que les indicateurs sont assez clairs.
Tableau 2: Chaine de résultats du projet.

; . Résultats principaux Objectifs
Résultats secondaires o
général
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R 1.1: Les salles de classe (y compris les espaces d'apprentissage)
sont construites ou réhabilitées

R 1.2: Les espaces d'apprentissage soutenus par ECW disposent
d'un comité de gestion ou d'une association des parents d'éleves

R 1.3 : Les enfants déplacés de force en age de fréquenter I'école
secondaire s'inscrivent dans |'enseignement secondaire dans les
communautés soutenues par I'ECW

R 1.4 : Atteindre au moins 80% des enfants fréquentant [ou un autre
pourcentage, selon le cas] des cours du programme d'éducation
accélérée

R 1.5 : Les filles et les garcons recoivent une alimentation scolaire de
qualité

R 1
garcons touchés par la

. Les filles et les
crise  sécuritaire  ont
accés a des espaces
d'apprentissage

conformes aux normes

R 2.1: Les filles et garcons de moins de cing ans touchés par la crise
sont inscrits dans des établissements d'enseignement préscolaire
ont accés a des soins de santé et de nutrition

R 2.2: Les filles et garcons de moins de 5 ans touchés par la crise
qui sont inscrits dans des structures d'éducation préscolaire
bénéficient d'une prise en charge psychosociale

R 2.3 : Les filles et les garcons de moins de 5 ans touchés par la crise
recoivent des soins adéquats a domicile

R 2: Les garcons et les
filles en situation de
crise et dans les zones
touchées par un conflit
apprennent au bon

age pour la classe

R 3.1: Les environnements d'apprentissage (y compris les espaces
d'apprentissage temporaires) sont soutenus par du matériel

R 3.2: Les filles et les garcons recoivent du matériel d'apprentissage
de qualité

R 3.3: Les enseignants / administrateurs sont formés sur la
connaissance du sujet, le programme / la planification ou la
pédagogie

R 3.4: Les filles et les garcons touchés par la crise recoivent des
cours de rattrapage

R 3 : Les filles et les
garcons touchés par la
crise sécuritaire
bénéficient d'une
éducation de qualité
dans les écoles

couvertes par le projet

R 4.1: Les filles et les garcons ont acces a des environnements
d'apprentissage avec des installations WASH améliorées

R 4.2 : Les Espaces d'apprentissage soutenus par 'ECW avec des
systémes / processus / mesures de DRR en place

R 43: filles et les

environnement scolaire sdr et protecteur

Les garcons s'épanouissent dans un

R 4: Les écoles et les
environnements
d'apprentissage
par ECW
répondent aux normes

soutenus

d'apprentissage sires

Favoriser
l'acces a
I'éducation des
enfants de 3 a
18 ans affectés
par la crise
sécuritaire
dans les
régions de la
Boucle du
Mouhoun
(provinces du
Sourou et de
la Kossi) et du
Nord
(provinces du
Yatenga et
Loroum).

Source : document projet

2.3. Efficacité du projet

La mesure de I'efficacité du projet, consiste a mesurer I'écart entre les résultats obtenus et

les résultats recherchés. Cet écart s'analyse a la fois du point de vue des finalités, du but et
des objectifs. Cette mesure suppose bien slr que I'on dispose d'indicateurs définissant la

situation.
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Le projet RESCODE a été un projet qui a réussi a réaliser la quasi-totalité des livrables prévues
notamment la construction et/ou la réhabilitation des espaces d'apprentissages, leurs
équipements, la dotation des éléves en kits scolaires, en vivres, la sensibilisation, etc...

Pour le premier résultat du projet : Les filles et les garcons touchés par la crise sécuritaire
ont acces a des espaces d'apprentissage conformes aux normes, presque tous les livrables
(résultats secondaires) sont atteints. La construction des 28 salles de classes ainsi que leurs
équipements, la réhabilitation des 27 classes ainsi que I'équipement des 18 espaces
d'éducation préscolaire et primaire en installations ludiques extérieurs ont été totalement

réalisés (100%), ce qui traduit I'atteinte de I'output 1.1 « les salles de classe sont (y compris

les espaces d'apprentissage temporaires) construites ou réhabilitées ».
L'output 1.2 qui contient un seul livrable a été également atteint a 100%. Dans ce premier
résultat, seul I'output 1.4 n'a été réalisé totalement (84%). Les détails des résultats sont
présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Livrables atteints du projet du résultat 1

Output 1.1 : Les salles de classe sont (y compris les espaces d'apprentissage ; .
. . j o Prévue | Réalisée | Taux
temporaires) construites ou réhabilitées

1.1.1. Construction / équipement de 28 salles de classes semi temporaires pour le

. . — 28 28 | 100%
préscolaire et le primaire
1.1.2. Réhabilitation des salles de classes incluant la réalisation de rampes d'acces 27 27 | 100%
et de tableaux adaptés aux ESH dans les 27 écoles couvertes °
1.1.3. Equipement de 18 espaces d'Education préscolaires et primaire en
18 18 | 100%

installations ludiques extérieurs

1.1.4. Transport/conditionnement/manutention du matériel

Output 1.2 : Les espaces d'apprentissage soutenus par I'ECW ont un comité de gestion d'école et/ou une
association parents-enseignants qui fonctionnent

1.2.1. Organiser 27 séances de sensibilisation des communautés sur l'inscription
et le maintien des filles (surtout au secondaire) et des enfants en situation de

s o s . o ) . 725 918 | 127%
vulnérabilité (PDI, Refugiés, Handicapés, Démunis etc.) et I'intérét de I'éducation
du jeune enfant
1.2.2. Formation de 108 membres des bureaux COGES/APE/AME des 27 écoles 140 140 100%
pour les activités de sensibilisation et de profilage des enfants déplacés internes °
1.2.3. Profilage, inscription et réinscription des enfants déplacés interne 900 996 | 111%
1.2.4. Prise en charge de 36 monitrices communautaires des classes du

36 36 | 100%

préscolaire

Output 1.3 : les enfants déplacés de force en age d'aller a I'école secondaire s'inscrivent dans

I'enseignement secondaire dans les communautés soutenues par I'ECW

1.3.1: Contribution a la prise en charge des frais de scolarité de 100 filles et
gargons vulnérables (déplacés et issus de la communauté hote) au secondaire 100 100 | 100%
dont 60% de filles
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Output 1.4 : enfants fréquentant au moins 80 % [ou autre pourcentage, selon le cas] des cours du

programme d'enseignement accéléré

1.4.1Mise en place de 10 salles de classe SSAP 300 ‘ 252 84%
Output 1.5 : Filles et garcons recoivent une alimentation scolaire de qualité

1.5.1. Acquisition de stocks de vivres pour la cantine dans 28 écoles pour

I'alimentation de 7056 éleves du primaire, 600 SSAP et 900 préscolaire pour 1 - 7897

trimestre

Concernant le deuxieme résultat « R 2 : Les garcons et les filles en situation de crise et dans

les zones touchées par un conflit apprennent au bon age pour la classe », deux produits

n‘ont pas été totalement atteint notamment I'organisation de 36 visites médicales dans 18

écoles préscolaires dont 18 a été prévue et finalement 16 a été réalisée soit 89%. Aussi, la

sensibilisation des parents d'éleves sur I'éducation parentale sur le développement

holistique du jeune enfant et sur I'importance de I'Education préscolaire dans les 27 écoles

a été réalisée a 82%. Quant a la dotation des 18 espaces préscolaires en trousse médicale,

I'organisation d‘activités mensuelles de PSS collectives dans les espaces d'éducation

préscolaire, la conception et diffusion de 4 émissions radio sur I'éducation parentale sur le

développement holistique du jeune enfant et l'intérét préscolaire, elles ont été réalisées a

100% pour chacune des activités prévues comme le montre le tableau 4.

Tableau 4 : Livrables atteints du projet du résultat 2

Output 2.1 : Les filles et les garcons de moins de cinq ans touchés par la crise inscrits dans des

établissements d‘enseignement préscolaire ont acces a des soins de santé et de nutrition

2.1.1: Organisation de 36 visites médicales dans 18 écoles préscolaires 18 16 89%
2.1.2 Appui a la prise en charge nutritionnelle de 2550 enfants des Centres de 100%
Récupération Nutritionnel (CREN) 2550 2550 °
2.1.3 Dotation des 18 espaces d'éducation préscolaires en trousse médicale 18 18 | 100%

Output 2.2 : Les filles et garcons de moins de 5 ans touchés par la crise et scolarisés dans des structures

d‘éducation préscolaire bénéficient d'une prise en charge psychosociale

2.2.10rganisation d'activités mensuelles de PSS collectives dans les espaces
d'éducation préscolaires

18

18

100%

Output 2.3Les filles et les garcons de moins de 5 ans touchés par la crise recoivent des soins adéqu

domicile.

ats a

2.3.1Conception diffusion de 4 émissions radio sur I'éducation parentale sur le
développement holistique du jeune enfant et I'intérét de I'éducation préscolaire
dans 3 langues

12

12

100%

2.3.2Sensibilisation des parents d'éléves sur I'éducation parentale sur le
développement holistique du jeune enfant et sur I'importance de I'Education
préscolaire dans les 27 écoles

750

612

82%

Source : Tableau des livrables du projet
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Pour le résultat 3 « R 3 : Les filles et les garcons touchés par la crise sécuritaire bénéficient
d'une éducation de qualité dans les écoles couvertes par le projet »; a I'exception de
I'organisation de missions de suivi supervision dans les écoles par les structures
déconcentrées des ministeres et du cluster éducation qui enregistre un niveau de réalisation
faible (29%), la totalité des produits attendus ont été réalisés. En effet, certains extrants sont
réalisés a plus de 100%. Il s'agit de I'Equipement des 10 salles de classe semi temporaires en
matériel pédagogique et didactiques(140%), la dotation de 1500 filles et garcons du primaire
et du secondaire en fournitures scolaires(106%), la 1Formation de 92 enseignants et
encadreurs pédagogiques sur I"ESU (pédagogie sensible au genre, éducation sensible aux
conflits, gestion non violente des classes, gestion des grands groupes, genre et inclusion)
(302%), 10rganisation de cours de soutien pour les éleves en classe d'examen des 27
écoles(409%) traduisant une réalisation plus que les prévisions. Les résultats détaillés sont
présentés dans le tableau 5 i dessous :
Tableau 5 : Livrables atteints du projet du résultat 3

Output 3.1 Les environnements d'apprentissage (y compris les espaces d'apprentissage temporaires)
sont soutenus par du matériel

3.1.1Equipement des 10 salles de classe semi temporaires en matériel

O,
pédagogique et didactiques 10 14 | 140%

3.1.2Equipement des 18 salles de classe du préscolaire en matériels ludiques 18 18 | 100%

Output 3.2 Les filles et les garcons recoivent du matériel d'apprentissage de qualité

3.2.1Dotation de 1500 filles et garcons du primaire et du secondaire en

. . 1500 1592 | 106%
fournitures scolaires

3.2.2Dotation de 900 filles et garcons du préscolaire en livrets pédagogiques 900 900 | 100%

Output 3.3 Les enseignants/administrateurs sont formés sur la connaissance du sujet, le programme/la
planification ou la pédagogie

3.3.1Formation de 92 enseignants et encadreurs pédagogiques sur ["ESU
(pédagogie sensible au genre, éducation sensible aux conflits, gestion non 106 320 | 302%
violente des classes, gestion des grands groupes, genre et inclusion)

3.3.2Recrutement et formation de 36 monitrices du préscolaire sur la prise en

, . . 36 | 100%
charge psychopédagogique du jeune enfant 36 ?
3.3.3Suivi de la mise en ceuvre des activités
3.3.4 Organisation de missions de suivi supervision dans les écoles par les

. . L . . 8 29%
structures déconcentrées des ministéres et du cluster éducation 28
3.3.5Appui au fonctionnement du sous-cluster national de la région du Nord 34 34 | 100%
Output 3.4Les filles et les garcons touchés par la crise recoivent des cours de rattrapage
3.4.10rganisation de cours de soutien pour les éléves en classe d'examen des 27 160 655 | 409%

écoles

3.4.2Dotation de 1615 postes radio pour les enfants en classe d'examen des

[o)
écoles ciblées de la Kossi 1615 1615 100%

3.4.3Diffusion de programmes d'éducation du curriculum national a distance 144 144 | 100%

4.3.5 Mise en place et fonctionnement de clubs scolaires dans 27 écoles 57 27 | 100%
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Source : Tableau des livrables du projet

Le résultat 4: Les écoles et les environnements d'apprentissage soutenus par ECW
répondent aux normes d'apprentissage slres a été réalisée a plus de 100% pour la plupart
des produits a I'exception de la dotation des 27 établissements scolaires en équipement clés
sur la lutte contre la transmission des maladies (lave main, savon, gel hydroalcoolique ...) qui
est a 93%. La réhabilitation de 5 blocs latrines genre sensible a été réalisée a 300% , c'est-
a-dire le nombre de réhabilitation a plus doublé aux prévisions.

Tableau 6 : Livrables atteints du projet du résultat 4

Output 4.1Les filles et les garcons accédent a des environnements d'apprentissage dotés d'installations
WASH améliorées

4.1.1Acquisition de 27 récipients de stockage de I'eau dans 27 écoles 27 27 | 100%
4.1.2Rehabilitation de 5 blocs latrines genre sensible 4 12 | 300%
4.1.3Doter les 27 établissements scolaires en équipement clés sur la lutte contre 57 25 93%
la transmission des maladies (lave main, savon, gel hydroalcoolique ...) ?
4.1.40rganisation de 27 séances de sensibilisation dans les écoles sur I'hygiéne 11935 13978 | 117%
Output 4.2 Espaces d'apprentissage soutenus par I'ECW avec des systéemes / processus / mesures de RRC
en place
4.2.1TFormation de 90 acteurs de I'éducation sur I'approche safe school 122 122 | 100%
4.2 2Diffusion, via des radios locales, de messages de sensibilisation
. . . 360 360 100%
communautaire sur les mesures barrieres contre la covid 19
4.2.3Appui a I'élaboration et a la mise en ceuvre des plans de préparation et de 27 27 | 100%
réponse aux risques de catastrophes et de conflits dans 27 écoles °
Output 4.3 Les filles et les garcons s'épanouissent dans un environnement scolaire sar et protecteur
4.3.1 Appui a la prise en charge sanitaire et psychologique de 50 enfants 2 2 | 100%
4.3.2 Mise en place du systéme de remontée des plaintes et post distribution
o 27 27 | 100%
monitoring
4.3.3 Sensibilisation des filles et des garcons sur les VBG et la santé de la
. , 11 935 12713 107%
reproduction dans 27 écoles
4.3.5 Mise en place et fonctionnement de clubs scolaires dans 27 écoles 27 27 | 100%

Source : Tableau des livrables du projet

L'analyse de l'efficacité s'appuiera également aux indicateurs atteints définies dans le cadre
logique du projet. En effet selon le tableau des indicateurs du projet, la quasi-totalité des
indicateurs ont atteints au moins 84%. Au total, sur les 18 résultats du projet, 3 ont dépassés
les cibles prévues (Plus de 100%), 11 ont atteints les cibles (100%) et 4 autres ont atteints au
moins 84% des cibles. Ces performances sont assez remarquables du point opérationnel. En
effet la mise en ceuvre des activités a été diligentes, toute chose qui a permis de réaliser la
quasi-totalité des activités prévues et donc d'atteindre les cibles.

Tableau 7 : Bilan physique du projet
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Indicateurs Cibles Atteints | Taux

Nombre de salles de classe (y compris les espaces d'apprentissage
temporaires) construites ou réhabilitées 152 152 100%

% d'espaces d'apprentissage soutenus par I'ECW qui ont un comité de
gestion scolaire et / ou une association parents-enseignants qui fonctionne 45 45 100%

Nombre d'enfants déplacés de force en age d'aller a I'école secondaire qui
s'inscrivent dans I'enseignement secondaire dans les communautés
soutenues par I'ECW 3450 3450 100%

Nombre d'enfants fréquentant au moins 80% [ou tout autre pourcentage,
selon le cas] des cours du programme d'éducation accélérée 300 252 84%

Nombre de filles et les garcons touchés par la crise qui participent a un
programme d'éducation accélérée 8050 8050| 100%

% des garcons et les filles en situation de crise et dans les zones touchées
par un conflit qui apprennent au bon age pour la classe 3450 3277 95%

Nombre de filles et garcons de moins de cing ans touchés par la crise inscrits
dans des établissements d'enseignement préscolaire qui ont accés a des
soins de santé et de nutrition 3450 3208 93%

Nombre de filles et garcons de moins de 5 ans touchés par la crise et inscrits
dans des structures d'éducation préscolaire qui bénéficient d'une prise en

charge psychosociale 3450 3622 105%
% des filles et des garcons de moins de 5 ans touchés par la crise qui
recoivent des soins adéquats a domicile. 3450 3450 100%

Nombre Les filles et les garcons touchés par la crise sécuritaire bénéficient
d'une éducation de qualité dans les écoles couvertes par le projet. 11500 11500 | 100%

Nombre d'environnements d'apprentissage (y compris les espaces
d'apprentissage temporaires) qui sont soutenus par du matériel 31 27 87%

Nombre de filles et de garcons qui recoivent du matériel d'apprentissage de
qualité 1500 1620 108%

Nombre d'enseignants / administrateurs qui sont formés sur la connaissance
du sujet, le programme / la planification ou la pédagogie 184 232 126%

Nombre de filles et garcons touchés par la crise qui recoivent des cours de
rattrapage 1755 1755 100%

% des écoles et les environnements d'apprentissage soutenus par I'ECW
répondent aux normes d'apprentissage slres 0,95

% de filles et les garcons ont accés a des environnements d'apprentissage
avec des installations WASH améliorées 0,95

% d'espaces d'apprentissage soutenus par I'ECW avec des systéemes /
processus / mesures de RRC en place 0,95

Nombre de filles et les gar¢ons s'épanouissent dans un environnement
scolaire s(r et protecteur 11500 11500 100%

Sources : Données compilées par le consultant a partir de la documentation du projet
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2.4. Durabilité du projet
Le projet est un projet d'action humanitaire et par conséquent la plupart des activités
réalisées ne s'inscrivent dans le court terme car il s'est agi de résoudre un besoin pressent
et imminent. Ainsi donc, du point infrastructures réalisées, a I'exception des écoles
réhabilités, la réalisation des espaces d'apprentissages temporaires s'inscrivent dans le court
terme car elle cible des personnes en situation temporaire et qui vont alors dans lieux
d’'habitations habituels.
Néanmoins, la question de la pérennité de certaines actions a été pris en compte dans le
cadre du projet RESCODE. En effet, la question de la continuité des BISSONGO a été discuté
lors des rencontres de réflexion avec les partenaires de mise en ceuvre afin de définir les
actions a dérouler aprés le projet pour garantir la pérennité des activités du préscolaire. Au
cours de ces rencontres, des actions sont proposées pour une durabilité des acquis du projet
et en particulier celui des BISSONGO.
Ces actions sont prises en compte dans la Boucle du Mouhoun et la pérennité des Bissongos
sont en bonne voie contrairement a la région du Nord.
Cependant, la question de la durabilité des actions notamment la continuité des Bissongos
reste un défi qu'il faudra relever selon les entretiens réalisés aupres des services techniques
de I'éducation en I'occurrence les CCEB et les DPPENF, la question de la durabilité des actions
du projet est un des défis a relever. Pour les partenaires de mise en ceuvre, la
continuité/pérennité des actions constitue un défi majeur. Ces derniers soutiennent qu'a la
fin du projet, une rencontre avec les différents acteurs (directeurs, COGES, APE, DP.) a été
convoquée dans l'optique de mettre sur la table cette question de durabilité. Ce qui est
arrété est que la communauté doit assurer la continuité. Cela devrait passer par des
plaidoiries apres des autorités politiques locales et des bonnes volontés pour supporter les
charges.
Pour les parents d'éleves, les directeurs, et les éleves eux méme, cette pérennité n'a pas été
préparé au début du projet par le consortium. Pour les parents, les actions prévues pour
assurer la durabilité des actions est de faire un plaidoyer auprés du bailleur pour le
financement d'une deuxieme phase qui va n'ont seulement renforcer les acquis de la
premiere phase mais permettra de préparer la continuité par un retrait rythmé du projet.
Il faut noter que de nos jours, les enfants du préscolaire (Bissongo) sont laissés a leur sort
ainsi que les moniteurs recrutés a cet effet. Quant au ETA (espace temporaire
d'apprentissage) ils sont la plupart utilisé pour la décongestion des salles des classes car les
écoles recoivent jusqu’'a présent des éleves déplacés internes.
Concernant la qualité en termes de résistance, il est ressorti que les infrastructures réalisées
et le matériel apporté n'étaient pas bonne qualité pour certains directeurs qui soulignent
que les ETA ne sont pas adaptés au contexte sécuritaire et environnemental de la région.
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« Nous sommes dans une zone de vents, d'insécurité et des écoles non cléturées ni éclairées. Dans ce
contexte les ETA ne permettent pas de résoudre les problemes mais de créer d'autres problemes : en
effet, on ne peut pas apprendre dans un espace tres aéré et la nuit ils constituent des lieux d'insécurité
voir des chambres de passes pour la population » Directeur de |'école primaire Souli B.

2.5. Prise en compte du genre

La prise en compte du genre a été effectif dans la mise en ceuvre du projet RESCODE. En
effet, de tous les indicateurs, une attention particuliere a été faite dans la répartition des
bénéficiaires aussi bien dans la mise en ceuvre du projet que dans la réalisation des objectifs.
Ainsi donc, I'ensemble des chefs d'établissement ont noté avoir pris en compte I'aspect
genre dans la sélection des bénéficiaires. La sélection des bénéficiaires a été faite a travers
des comités de sélection mis en place dans les établissements dans lesquels différents
responsables des établissements ont pris part. Le critere de sélection s'est appuyé sur la
vulnérabilité des EDI.

L'approche du projet a d'abord été participative au-dela du fait qu'elles aient tenu compte
des questions d'égalité de sexe et d'équité. Les activités de profilage et de recrutement des
enfants déplacés internes ont été faites sur la base d'égalité de sexe, d'équité entre
population hote et déplacées internes. Les éleves concernées sont des filles et des gargons
qui ont acces aux espaces temporaires d'apprentissage et bénéficient au méme titre d'une
éducation de qualité et d'environnement d'apprentissage répondant aux normes
d'apprentissage sures.

Aussi, les nouvelles réalisations notamment les latrines répondent bien aux besoins de
protection des filles car leur offre un cadre adapté selon le genre.

3. Evaluation des effets du projet
L'évaluation des effets du projet a été réalisée sur la base des résultats de I'enquéte réalisée
dans la zone d'intervention du projet. Cette partie présente la description des cibles
enquétées, les effets immédiats du projet et I'analyse des indicateurs.

3.1. Caractéristiques sociodémographiques
Nous présentons dans cette partie une description de |'échantillon a travers les
caractéristiques sociodémographiques des cibles touchées par la collecte quantitative des
données.

3.1.1. Répartition des enquétés par région

» Au niveau des enfants
La répartition des bénéficiaires ayant répondu aux questions est assez importante car elle
permet d'apprécier diversement la participation selon le genre. Ainsi sur les 396 enfants
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interrogés, 57,8% sont des filles. Aussi, 56% de celles interrogés sont dans le Boucle du
Mouhoun précisément a Tougan pour la plupart des données.
Tableau 8: Répartition des enfants enquétés selon le sexe et par région

Région Féminin Masculin Total

Boucle Mouhoun 127 55,46% | 96 57,49% 223 56,31%
Nord 102 44,54% | 71 42,51% 173 43,69%
Total général 229 100,00% | 167 100,00% 396 100,00%

Source : Enquéte terrain, décembre 2021

» Au niveau des parents

A total 82 parents d'enfants (43 femmes et 39 hommes) dont 63 dans la Boucle du Mouhoun
et 19 dans la région du Nord.

Tableau 9: Répartition des parents enquétés par région

Région Féminin Masculin Total général
Boucle Mouhoun 34 29 63
Nord 9 10 19
Total général 43 39 82

Source : Enquéte terrain, décembre 2021

3.1.2. Statut des enfants enquétés
» Au niveau des enfants
Pres de 69% des enfants de sexe féminin sont de déplacés internes et pres de 31% des
enfants issus des ménages hotes tandis que chez les gargons, le EDI représente 73% et les
Hotes 26,26%.
Tableau 10: Répartition des enfants enquétés selon leur statut

Situation des parents de |'enfant Féminin Masculin Total général

Déplacés internes 68,56% 79,64% 73.23%
Hotes 30,57% 20,36% 26,26%
Réfugiés 0,87% 0,00% 0,51%
Total général 100,00% 100,00% 100,00%

Source : enquéte terrain, décembre 2021
Le tableau ci-dessous montre que les adolescents sont les plus nombreux (49%) suivi des

enfants de 13ans au plus.
Tableau 11: Répartition des enfants enquétés selon la tranche d'age

Groupe d'age Féminin Masculin Total général
[7;13] 68 56% 53 44% 121 31%
113;17] 110 56% 85 44% 195 49%
117;23] 51 64% 29 36% 80 20%
Total général 229 58% 167 42% 396 100%
Source : enquéte terrain, décembre 2021
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» Au niveau des parents

Sur les 82 parents, 68% sont des déplacés internes et 32% de parents hotes. Ce sont des
parents des enfants de moins de 6ans ayant bénéficiés des actions du projet.

Tableau 12: Répartition des parents enquétés selon le statut et par région

Situation des parents de I'enfant Féminin Masculin Total général

Déplacés internes 27 48% 29 52% 56 68%
Hotes 16 62% 10 38% 26 32%
Total général 43 52% 39 48% 82 100%

Source : Enquéte terrain, décembre 2021

3.2. Connaissance et adhésion au projet RESCODE

3.2.1. Au niveau des responsables d’'établissements (Directeurs, CCEB et DPPNEF)
Les entretiens avec les responsables d'établissements notamment les directeurs d'écoles, les
CCEB et les DPPNF montrent que globalement plusieurs de ces derniers connaissent bien le
projet RESCODE. En effet, la quasi-totalité de ces responsables ont pu énumérer sans
ambiguité les objectifs du projet ainsi que les actions réalisées par le projet.
Selon ces derniers, |'objectif premier de ce projet était de venir en aide aux EDI, le maintien
et I'intégration des enfants a I'école aussi de permettre aux enfants de 3 a 5ans d'avoir un
cadre d'apprentissage « bissongo » et de permettre aux parents de vaquer a leurs
occupations.
Ces derniers maitrisent parfaitement le projet avec ses objectifs ainsi que les résultats
attendus, les activités réalisées.
La connaissance du projet par les premiers responsables des services techniques de
I'éducation montre que la participation a été effective ainsi que |'approche de
communication. Aussi cela s'est traduit par les actions réalisées que les premiers
responsables ont pu citer sans ambiguité. Le projet RESCODE a été donc |'un des projets ou
les premiers responsables ses sentent bien impliqué.
Selon le DPPNEF du Yatenga « Dans le cadre de la mise ceuvre du projet RESCODE par 'ONG
Educo et ses partenaires, de nombreux établissements ont bénéficié des actions du projet. De
facon résumé différentes écoles ont bénéficié des actions a travers l'appuis des EDI qui, étaient
les principales cibles. Ces différents éleves sont du préscolaire, du primaire et du poste primaire
dans plusieurs établissements publics a travers la région. L'objectif premier de ce projet était
de venir en aide aux EDI, le maintien et l'intégration des enfants a l'école aussi de permettre
aux bissongo d'avoir un cadre d'apprentissage et de permettre aux parents de vaquer a leurs
occupations. »
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3.2.2. Appréciation de I'implication des acteurs

Le projet RESCODE a impliqué tous les acteurs du systeme éducatif a tous les niveaux. En
effet, selon la quasi-totalité des personnes rencontrées a l'exception de quelques rares
personnes dans le Yatenga, ont reconnu qu'ils ont été impliqués dans la mise en ceuvre du
projet soit par une participation directe a travers des formations ou par I'accompagnement
dans la mise en ceuvre notamment a travers le choix des victimes et la distribution des vivres.
L'implication était déterminante pour la mise en ceuvre du projet car tous les acteurs étaient
représentés dans toutes les activités organisées. Aussi la collaboration entre les acteurs de
I'éducation a permis la mise en place de I'approche save school et d'élaborer des plans de
mise a |'abri en cas de danger. Le projet a contribué a renforcer les capacités des acteurs de
I'éducation et surtout celles des apprenants.

Néanmoins, certaines personnes ont estimé que le projet a plus travaillé avec les directions
provinciales de I'éducation et donc il ya certains maillons de la chaine qui n'a pas été
suffisamment impliqué notamment les CCEB.

3.2.3. Connaissance du projet par les enfants

La quasi-totalité des enfants rencontrés quelque soit la région connait tres bien le projet
RESCODE. En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, dans la Boucle du Mouhoun,
sur les 223 enfants rencontrés, seulement un seul dit ne pas connaitre le projet tandis qu'au
Nord sur les 173 rencontrés 4 personnes soit 98% sont dans cette situation. Ces résultats
témoignent de I'encrage du projet au niveau des communautés et en particulier au niveau
des bénéficiaires.

Figure 1: Répartition des enfants selon leur niveau de connaissance du projet
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Source : enquéte terrain, auteur
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3.2.4. Connaissance du projet par les parents des enfants du préscolaire

Globalement, tout comme les enfants, les parents des enfants du préscolaire « BISSONGO »
connaissent bien le projet. En effet, sur I'ensemble des parents, seulement 5% d’entre eux
ne connait pas le projet. Mais le dans le Nord notamment au Yatenga, il ya 16% des parents
rencontrés qui ignorent l'existence du projet malgré que leurs enfants ai été dans les
BISSONGO.

Figure 2: Répartition des parents des bissongo selon leur niveau de connaissance du projet
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Source : enquéte terrain, auteur

3.3. Effets du projet sur les enfants et les parents

3.3.1. Situation des enfants avant et apreés le projet
» Enfants du primaire et secondaire

Le projet est né du contexte sécuritaire dégradante dans les deux régions et en particulier
dans les provinces ciblées. Ce paragraphe a pour objet de vérifier le ciblage des bénéficiaires.

A la question quelle était votre situation scolaire avant le projet ? beaucoup d’'enfants ont
répondu qu'ils étaient scolarisés. On comprend alors que la plupart des enfants ciblés étaient
des éleves, mais aussi beaucoup étaient insérer dans un établissement ou dans un centre de
formation. Seulement 10 éleves sur les 396 rencontrées n'avaient pas été a I'école. Ces
résultats témoignent de I'ampleur du phénomeéne. Ces derniers étaient scolarisés dans les
différentes écoles.

L'analyse détaillée du tableau ci-dessous montre que dans la boucle du Mouhoun, beaucoup
d'éleves rencontrés sont dans les classes de CM2, 5eme,4eme et 3eme qui représentent
respectivement 25%,21%, 12% et 12% des éleves enquétés de cette région. Dans le Nord, ce
sont les éleves de CM2, CM1, 5eme et 4eme qui sont les mieux représentés dans
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I"échantillon. Cette structure des éleves selon le niveau d'étude s'explique par les cibles du
projet.

Les principales raisons de la non scolarisation des 10 enfants restants sont essentiellement
le manque de moyens de leurs parents ainsi que I'absence de place pour s'inscrire. Ce sont
des éleves de parents déplacés qui n'avaient pas pu soit trouver de places pour leurs enfants
pour poursuivre, soit n'avait pas de moyens de les inscrire.

Tableau 13: Situation scolaire des enfants avant le projet

Région Boucle_Mouhoun Nord Total

Non scolarisé 2 1% 8 5% 10 3%
lere 9 4% 3 2% 12 3%
2nde 17 8% 14 8% 31 8%
3 eme 27 12% 7 4% 34 9%
4 eme 27 12% 24 14% 51 13%
5eme 47 21% 28 16% 75 19%
6eme 20 9% 13 8% 33 8%
CE1 0 0% 3 2% 3 1%
CE2 1 0% 6 3% 7 2%
CM1 13 6% 30 17% 43 11%
CcM2 55 25% 32 18% 87 22%
CP1 0% 3 2% 4 1%
Cp2 0 0% 1 1% 1 0%
Tle 4 2% 1 1% 5 1%
Total 223 100% 173 100% | 396 100%

Source : enquéte terrain, décembre 2021

A la question de savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vote scolarité,
beaucoup d’enfants ont cités entre autres I'absence de moyens de déplacement en raison
de la distance éloignée, I'absence de cantine, I'absence de moyen pour acquérir des
fournitures scolaires et absence de lampes. En effet, selon le tableau ci-dessous, 60% et 53%
respectivement des enfants au Nord et dans la Boucle du Mouhoun avaient des difficultés
en raison de la distance avec leurs lieux d'apprentissages. Aussi, 68% des enfants de la Boucle
d Mouhoun et 55% de ceux du Nord éprouvent des difficultés liées a I'achat de fournitures
scolaires tandis que 58% aussi bien des enfants du Nord que de la Boucle ont rencontrés
des difficultés financieres pour subvenir a leurs petits besoins.
Tableau 14: Répartition des enfants selon les difficultés rencontrées avant le projet
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Difficultés Boucle du Mouhoun Nord
Absence de moyens de déplacement (distance éloignée) 119 53% 103 60%
Absence de cantine a I'école 50 22% 24 14%
Manque de moyens pour acquérir les cahiers, sacs et livres

, 151 68% 95 55%
scolaires
Absence de lampe pour étudier la nuit 110 49% 17 10%
Difficultés financieres pour subvenir a mes petits besoins 130 58% 101 58%
Ensemble 223 100% 173 100%

Source : enquéte terrain, décembre 2021

A la fin du projet, tous les enfants rencontrés étaient scolarisés. Aucun d'entre eux
n'abandonnée au passage des agents enquéteurs.

> Enfants du préscolaire
L'analyse de résultats de I'évaluation montre que certains enfants inscrits dans les centres
d'accueil Bissongo I'étaient pour leur premier fois. Sur les 82 parents rencontrés, 61% d'entre
eux ont confirmé que leurs enfants étaient déja inscrits dans des centres d'accueils autre que
les bissongos. Aussi 15% des parents savaient déscolarisés leurs enfants tandis que 24%
n'avaient pas inscrits leurs enfants dans un centre d'éveil.
Tableau 15: Répartition des enfants du préscolaire avant le projet

Région/statut Déscolarisé Non scolarisé Scolarisé Total

Boucle Mouhoun 0 0% 14 22% 49 78% 63 77%
Nord 12 63% 6 32% 1 5% 19 23%
Total 12 15% 20 24% 50 61% 82 100%

Source : enquéte terrain, décembre 2021

3.3.2. Environnement d’apprentissage avant et apres le projet
Avant le projet, la situation de I'environnement d'apprentissage des enfants se présentent
comme suit. 42% des enfants du Nord et 71% de ceux de la Boucle disposent certes des
latrines mais ces latrines ne sont pas séparées selon le genre. Seulement 23% des
établissement disposent de latrines séparées dans la Boucle du Mouhoun a la méme période
contre 15% dans la région du Nord comme le montre le tableau ci-dessous.
Quant a I'existence de cantine, la région du Nord (36%) est nantie par rapport a la Boucle du
Mouhoun (8%).
Tableau 16: Situation de I'environnement d'apprentissage avant le projet

. , . . Boucle_Mouhoun Nord
Environnement d'apprentissage avant-projet

Existence de latrines fonctionnelles a I'école mais non séparés (filles et
158 71% | 116 | 42%

garcons)

Existence de latrines fonctionnelles a I'école séparés (filles et garcons) 52 23% | 40| 15%
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Existence de latrines fonctionnelles adapté aux personnes en situation

) 2 1% 5 2%
d'handicap
Existence de systéme d'éclairages a I'école (électricité ou panneaux solaires) 11 5% | 19 7%
Existence de cantine scolaire a I'école 17 8% | 99| 36%
Existence de dispositif de lave mains a I'école 28 13% | 26| 10%
Existence de gardien de nuit et/ou de jour 15 7% | 46 | 17%
Existence de manuels scolaires accessible pour les éléves 13 6% | 33| 12%
Existence de matériel pédagogique pour les enseignants 23 10% | 37| 14%
Existence d'installation de base de premiers soins dans I'école 2 1% 5 2%
Existence et accessibilité de services d'encadrement scolaire (hors classe) 1 0% 4 1%
Existence de cas d'harcelement et/ou de viols 0 0% | 11 4%
Existence de violences physiques a I'endroit des enfants 23 10% | 11 4%
Total 223 100% | 273 | 100%

Source : enquéte terrain, décembre 2021

A la fin du projet, les effets des réhabilitations ainsi que constructions et I'équipement des

espaces d'apprentissage semblent visibles sur certains aspects. En effet, on constate que la
proportion des enfants déclarant I'existence de latrines fonctionnelles séparées est passé de
23%avant le projet a 63% apres le projet dans la Boucle du Mouhoun et de 15% avant le
projet a 31% apres le projet dans la région du Nord traduisant clairement I'appui du projet

sur les établissements ciblés.

Tableau 17: Situation de I'environnement d'apprentissage apres le projet

Environnement d'apprentissage avant-projet Boucle du Mouhoun Nord
Existence de latrines fonctionnelles a I'école mais non séparés 22% 114 66%
(filles et gargons)
Existence de latrines fonctionnelles a I'école séparés (filles et 63% 53 31%
garcons)
Existence de latrines fonctionnelles adapté aux personnes en 1% 5 3%
situation d'handicap
Existence de systeme d'éclairages a I'école (électricité ou 2% 15 9%
panneaux solaires)
Existence de cantine scolaire a I'école 19% 90 52%
Existence de dispositif de lave mains a I'école 46% 81 47%
Existence de gardien de nuit et/ou de jour 3% 51 29%
Existence de manuels scolaires accessible pour les éléves 12% 45 26%
Existence de matériel pédagogigue pour les enseignants 12% 41 24%
Existence d'installation de base de premiers soins dans I'école 1% 4 2%
Existence et accessibilité de services d'encadrement scolaire 0% 3 2%
(hors classe)
Existence de cas d'harcelement et/ou de viols 0% 2 1%
Existence de violences physiques a I'endroit des enfants 0% 5 3%
Ensemble 100% 173 100%

Source : enquéte terrain, décembre 2021
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Les effets observables sur I'environnement d’'apprentissage se situent de facon claire sur les
dispositifs de lave mains et de latrines séparés filles et garcons, I'existence de manuel scolaire
accessible aux éleves ainsi que de manuels pédagogiques pour les enseignants dans la
région de la boucle du Mouhoun comme le montre le graphique ci-dessous. Le fait marquant
est la disparition quasi-totale passant de 10% avant le projet a 0% apres le projet s des
violences physiques a I'endroit des enfants dans leur environnement d'apprentissage, toute
chose qui montre que les sensibilisations, les formations et autres actions similaires ont eu
des effets sur le comportement des enfants et des enseignants dans leur environnement
d'apprentissage. L'environnement d'apprentissage devient de plus humain avec moins de
violence a I'égard des enfants. L'existence de manuels scolaires pour les éleves est passé de
6% a 12% tandis que I'existence de manuels pédagogiques pour les enseignants est passé
de 10% a 12%.

Figure 3: Analyse comparative de I'environnement d'apprentissage avant et apres le projet
dans la Boucle du Mouhoun
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Source : enquéte terrain, décembre 2021

L'analyse comparative de I'environnement d'apprentissage avant et apres le projet montre
que
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Figure 4: Analyse comparative de I'environnement d'apprentissage avant et apres le
projet dans la région du Nord
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Source : enquéte terrain, décembre 2021.
Sur le plan de I'amélioration de la qualité de I'apprentissage des enfants, il est a noté que,
sur les 396 enfants (229 filles, 167 garcons), seulement 97(49 filles, 48 garcons) d'entre eux
bénéficient déja de cours d'appui avant le projet. Le projet a été donc une opportunité pour
beaucoup d'enfants de bénéficiés de cours d'appui a l'instar de certains de leurs camarades
qui en bénéficiait.

3.3.3. Problemes de protection avant le projet
Avant le projet, les enfants ne connaissaient pas assez suffisamment leurs droits. A
I'exception du droit a I'éducation que la majorité connaisse (96%), treés peu de droit sont
connu. Il s'agit notamment du droit a la sécurité ou seulement 22% connaissent et le droit a
I'identité (24%).
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Figure 5: Connaissance des droits avant le projet
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Source : enquéte terrain, décembre 2021

3.3.4. Participation a un programme d’'éducation accéléré
A la question de savoir si vous avez ou vous participez a un programme accéléré dans le
cadre du projet RESCODE., 60% des enfants ont répondu par I'affirmative, c'est-a-dire que
60% des enfants bénéficiaires du projet ont pu suivre un programme d'éducation accéléré.

Figure 6: Répartition des enfants selon leur participation a un programme d'éducation accéléré

M Ne participe pas a un programme d'éducation
accélérée dans le cadre du projet RESCODE

W participer a un programme d'éducation accélérée
dans le cadre du projet RESCODE

Source : enquéte terrain, décembre 2021

3.3.5. Epanouissement des enfants dans leurs lieux d’apprentissage
Pour évaluer I'épanouissement des enfants dans leurs lieux d'apprentissages, un certain
nombre d'éléments ont été considérés. Un enfant est épanoui s'il a de bon rapport avec ses
enseignants, il s'épanouie dans les activités scolaires, il se sent bien dans son milieu
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d'apprentissage, c'est-a-dire la classe, s'il a des bons rapports avec ses camarades enfants,
s'il a de sentiments de sécurité, etc...

Chaque élément a été noté sur 5 au maximum. Ainsi le score moyen montre que
globalement les enfants bénéficiaires du projet ont un score d'épanouissement de 4 sur 5
ce qui apparait comme un bon score (quantitatif).

Tableau 18: Score moyen de bienétre des enfants

Bien étre des enfants Score sur 5

Comment appréciez-vous vos Relations avec les enseignants :

Quelles appréciations faites-vous des activités scolaires

Quelle appréciation faites-vous des conditions d'apprentissage dans la Classe ?

Appréciation des Relations paritaires

Comment appréciez-vous votre Sentiment de sécurité au sein de votre établissement

Quelle appréciation faites-vous par rapport aux évaluations

Quelles appréciations faites-vous des moyens mis a ta disposition pour travailler ?

Quelle appréciation faites-vous de la sureté de votre environnement
Score total

Source : enquéte terrain, décembre 2021
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3.3.6. Soins des enfants a domicile

L'analyse des résultats relative aux soins a domicile montre que globalement 45% des
parents ont vu leurs enfants bénéficiés de soins a domicile. Dans la région du Nord, 68% des
enfants ont bénéficiés de soins a domicile tandis que dans la Boucle du Mouhoun on note
que 38% des enfants ont regu des soins a domicile.

Figure 7: Répartition des enfants ayant acces a des soins a domicile
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Source : enquéte terrain, décembre 2021
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3.4. Analyse de la contribution du projet a I'atteinte des indicateurs globaux

3.4.1. Acceés accru a I'éducation pour les filles et les garcons touchés par la crise

Les entretiens avec les responsables provinciaux du systeme éducatif dans les provinces du
Yatenga, du Sourou et de la Kossi a permis de confirmer les réalisations du projet entrant
dans le cadre de I'amélioration de I'acces a I'éducation pour les filles et les garcons touchés
par la crise. En effet, le projet RESCODE a construits des ETA, a fait des réhabilitations,
octroyer des vivres pour les cantines scolaires et la dotation de kits scolaires et des bourses.
Le projet a construit ou réhabiliter plusieurs infrastructures.

La figure suivante présente quelques réalisations du projet montrant la contribution du
projet a I'acces a une éducation de qualité.

Figure 8: Réalisations d'infrastructures

Equipement de 18 espaces d'Education préscolaires et
primaire en installations ludiques extérieurs
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Source : enquéte terrain, décembre 2021
En somme, selon les responsables, le projet RESCODE a contribué a améliorer I'offre

éducative dans la zone a travers la réalisation de nouvelles infrastructures, mais aussi a créer
des conditions d'acces a certains enfants par |'octroi de bourses, de kits scolaires ainsi que
la cantine.

Plusieurs responsables ont témoigné leur satisfaction sur cet aspect :

Selon le CCEB de Nouna « Je fais une appréciation positive a l'égard des actions du projet pour
la construction des salles de classe, de la réhabilitation d'infrastructures et de formation dans
les établissements. C'était vraiment un trés grand soulagement vis a vis de la contribution du
projet en terme d'acces a ['éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans la zone
a travers les encouragements des enfants en apport alimentaire (la ration alimentaire emporté
par les filles a chaque fin du Mois), la cantine scolaire, les dotation des kits hygiénique, dotation
des radios pour suivre les cours en ligne, des visites médicales au niveau des BISONGO, les
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dotations en kits scolaires pour aider les enfants d'étre bien équipés. Donc ces activités ont
permis ['acces a ['éducation des enfants en termes d'offres éducative a travers les formations
recu par les enseignants cala augmente la qualité de ['enseignement, en plus a travers le
recrutement des BISONGO et les SSAP sans oublier le cété santé a travers les kits hygiénique ».
En effet, le projet RESCODE est intervenu dans une période critique.

Le projet RESCODE a été d'un apport considérable en termes d'acces a I'éducation. Selon les
responsables, c'était a une période critique ou la demande était tres forte au regard du
nombre élevé d'éleves déplacés internes. Et a cela il faut ajouter le nombre limité
d'infrastructures scolaires. L'apport du projet RESCODE a permis de maintenir des enfants
dans le systeme éducatif, mais aussi de donner une seconde chance a des enfants
déscolarisés de réintégrer le systeme éducatif classique. Cela s'est produit a travers diverses
activités dont la construction et I'équipement d'infrastructures scolaires (04 Bisongo et
SSAP), les dotations en fournitures scolaires et en matériels pédagogiques ; ‘attribution de
bourses scolaires a des enfants déplacés ; la réhabilitation d'infrastructures éducatives (salles
de classe, latrines), le recrutement et la prise en charge de personnels éducatifs ; des petites
mamans au niveau des quatre Bisongo et des enseignants au niveau des SSAP et I'école a
travers la radio.

Avec le projet RESCODE, on était tres satisfait de sa contribution en terme d'accés a
I'éducation des enfants dans la zone a travers la dotation des EDI en kits scolaires (au nombre
de 90) ( car certains éléves sont venus sans rien, on a aussi la dotation en bourse aux enfants
qui a permis certains d'avoir un vélo pour faciliter I'acces a I'école, on a la réhabilitation des
salles de classe par exemple au lycée Communal ou il n'y avait pas assez de place pour les
éléves, la dotation en dispositif de lave-mains, I'octroi des bourses (24 éleves ont recu une
bourse de 45000F chacun), on a les rampe d'acces ainsi les kits hygiénique intime pour les
filles offert par le projet pour améliorer la santé au sein des établissements soutient le Chef
de service des études de la planification du DPEPS Nouna.

Concernant la qualité des différentes réalisations, il ressort que les sacs, les postes radio
n'étaient pas vraiment de bonne qualité et en déphasage avec les besoins et le contexte de
la région. Cette situation n'a pas permis l'appropriation de certains modules diffusés a
travers la radio. Aussi, la qualité des sacs n‘ont pas permis a certains apprenants de terminer
I'année scolaire avec leurs sacs obligeant leurs parents a acquérir de nouveaux sacs
engendrant donc des charges supplémentaires pour les parents déja éprouvé par la crise
sécuritaire.
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3.4.2. Renforcement de I'équité et de I'égalité des sexes dans I'éducation en crise
Selon les responsables des établissements (CCEB, DPPNEF), le projet RESCODE a été assez
inclusif en termes d'égalité de sexe et d'équité. En effet, les données concernant les
bénéficiaires sont toujours désagrégées en filles et en gargons. Les enfants vulnérables de la
communauté hdte sont également pris en compte ainsi que ceux vivant avec un handicap.
Cette inclusion va jusqu'a prendre en compte les besoins des bénéficiaires et l'avis des
responsables des structures techniques étatiques (éducative, sanitaire, humanitaire...). Selon
le CCEB de Tougan « la transparence dans la mise en ceuvre du projet a travers le systeme de
remontée des plaintes a renforcé aussi cette inclusion ». Au titre des plaintes recues, on peut
citer entre autres, l'insuffisance d'information sur les activités mise en ceuvre par le
partenaire local TABITAL LOBAL (CEB Titao 24/04/2021) et les besoins de nattes pour les
activités des Bissongos (Ecole Golonga 13/04/2021). Toutes ces plaintes ont été résolues.
Cependant, au niveau de I'équité, les avis sont partagés. Selon certains responsables, lors
des formations il y a eu des sensibilisations sur des questions relatives au genre, donc il n'y
a pas eu de discrimination négative au niveau du genres puisque le concept genre était pris
en compte, sinon nous pouvons dire qu'il y a eu une discrimination positive a I'égard des
filles puisqu’elles sont les plus sensibles et les plus touchées par la crise, par exemple les ram
d'exces et les rations apportées par les filles a chaque fin du Mois. Donc j'apprécie
positivement ce mécanisme vu que tous ces enfants en situation étaient bénéficiaires. (CCEB
de Nouna).

Dans la méme veine, le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan soutient que « l‘approche
genre a été respectée tout au long du déroulement du projet tant au niveau des dotations
qu'au niveau des différentes activités de renforcement des compétences. Nous avons par
exemple l'attribution de 60% des kits scolaires et de la bourse aux filles. Les besoins spécifiques
des filles ont été prise en compte notamment par des distributions de kits de dignité ».

Aussi, la notion d'équité et du genre faisaient partie des critéres de choix lors des différentes
formations. Il était demandé de tenir compte du genre et de la question d'équité. Cette
équité se faisait a travers des quotas de répartition par L'ONG elle-méme et aussi a notre
niveau. Cela a permis de tenir compte de tout le monde et le degré de la vulnérabilité des
enfants.

Selon les acteurs les approches du projet ont d'abord été participatives au-dela du fait
qu'elles aient tenu compte des questions d'égalité de sexe et d'équité. Les activités de
profilage et de recrutement des enfants déplacés internes ont été faites sur la base d'égalité
de sexe, d'équité entre population hote et déplacées internes.

Les éleves concernées sont des filles et des garcons qui ont acces aux espaces temporaires
d'apprentissage et bénéficient au méme titre d'une éducation de qualité et d’environnement
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d'apprentissage répondant aux normes d'apprentissage sures. Les établissements choisis
sont du préscolaire, du primaire et du post primaire du fait que c'est tout le systeme qui est
affecté par la crise. La mise en ceuvre de toutes ces activités est fort appréciable en ce sens
que toutes les activités menées I'ont d'abord été sur la base de termes de références donnant
toutes les orientations ainsi que les objectifs, les résultats attendus, les moyens mis en ceuvre
avec un bilan fait a travers un rapport mensuel.

Aussi les approches du projet ont pris en compte les questions d'égalité des sexes, les filles
comme les gargons étaient tous bénéficiers mais lI'accent était un peu mis sur les filles avec
un quota de 60% et 40% pour les garcons par exemple.

Les approches du projet ont également pris en compte I'égalité des sexes car les themes
abordés permettaient de promouvoir ce concept.

3.4.3. Une continuité et une durabilité accrues de I'éducation pour les filles et les
garcons touchés par la crise.

Comme mentionner ci haut les activités du projet s'inscrivaient dans une prise en charge
holistiques des besoins en termes d'éducation.
Pour permettre le maintien des enfants dans le systeme éducatif, il y'a eu I'accompagnement
alimentaire, les dotations en fournitures scolaires, le paiement d'une bourse scolaire et la
formation des enseignants sur I'approche save school et sur la prise en charge psychosociale
des enfants déplacés internes afin de les aider a rester dans le systeme éducatif ; de ne pas
abandonner.
Selon le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan « Il y'a eu également la mise en ceuvre de la
stratégie de scolarisation accélérée qui a permis a des enfants qui étaient en état d’‘abandon
scolaire de réintégrer le circuit classique de scolarisation. A la fin de la mise en ceuvre de la
stratégie, les connaissances des enfants ont été soumises a une évaluation. Ce qui a permis
d‘apprécier le niveau de connaissance des apprenants et de les intégrer dans une classe donnée
a cette rentrée scolaire ».
Selon les résultats du projet, 252 enfants (104 filles et 148 gargons) ont pu bénéficier des
cours dans les programmes accélérés a travers la construction de 10 salles de classe SSAP.
Par la cantine Scolaire, le projet a su maintenir les éleves a I'école durant toute I'année et il
faut noter que le taux de fréquentation était tres élevé dans ces établissements. Aussi la
ration seche a emporter a la maison par les filles du CM a été d'un apport inestimable pour
ces éleves et leurs parents. Il a aussi facilité la transition de certains éleves du préscolaire au
primaire et au post primaire selon les informations recueillis pour la plupart des responsables
d’'établissements. En effet, sur les 230 apprenants évalués, tous ont été transférés avec un
taux de réussite de 100% au cycle primaire formel. De méme les enfants agés de 06 ans des
centres préscolaires integreront le cycle primaire a la rentrée prochaine.
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Le projet a permis aux enfants de se maintenir a I'école et ne pas abandonner, a travers les
kits scolaires puisque pour étre dans une école il te faut un minimum de moyens, on a aussi
la formation sur I'approche "Safe School" par des sensibilisations et des causeries d'ordre
morale que les enseignants font avec les éleves pour leur permettre de s'intégrer dans le
milieu d'accueil. On a la formation des enseignants sur I'éducation en situation d'urgence
(I'éducation sensible aux conflits, gestions non violentes des classes genre inclusion). Donc
toutes cette activité rentre dans le maintien.

3.4.4. Amélioration des résultats en matiere d'apprentissage et de compétences
pour les filles et les garcons touchés par la crise

Les responsables d'établissements ont apprécié la mise en ceuvre des différentes activités,
car grace au projet RESCODE, nombreux sont les enfants qui ont retrouvé le chemin de
I'école avec un grand espoir d'y rester. lls ont également observé une amélioration des
conditions d'apprentissage des éleves bénéficiaires ainsi que les résultats encourageants.

Pour assurer la qualité de I'éducation, il y'a eu diverses formations au profit des enseignants.
Des formations sur I'éducation en situation d'urgence, sur la prise en charge psychosociale
des enfants affectés par la crise sécuritaire, sur la gestion non violente des classes. Toutes
ces compétences acquises ont permis aux enseignants de mieux appréhender la question
de I'éducation dans le contexte que nous vivons. Cela s'est ressenti au niveau de I'examen
du CEP ou les éléves déplacés ont réalisé un taux de succes de 65,50% soit 64,59% pour les
filles et 66,58% pour les garcons. (Directeur Provincial DPEPPNF Tougan)

« Au regard des multiples difficultés qui s'installent actuellement dans nos établissements et avec les
mutations le projet a eu un impact positif pour les apprenants et les acteurs de ['éducation. Cela a
permis d'améliorer les résultats et les conditions d'apprentissage des éleves et la qualité de ['éducation

dans la commune de Tougan » (L'intérimaire de la DPEPS Tougan).

La qualité de I'éducation dans les écoles est assez bonne. En matiere d'apprentissage et de
compeétences, je peux dire ceci est amélioré grace a l'acces a la documentation dans les
écoles, a travers l'augmentation de I'hygiene dans I'environnement scolaire, a travers les
cours d'appuis.

« Les résultats aux examens scolaires obtenus sont supérieurs a ceux de la province. Au BEPC les
établissements cibles ont obtenu un taux de 37,27% comparativement au taux provincial qui est de
26,92%. Au Bac, le taux s'éleve a 56,55% tandis que la province a enregistré 47,53 ». (Chef de service
des études de la planification du DPEPS Nouna)
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La qualité de I'éducation dépend en partie de la qualité des ressources humaines, il faut faire
appel a d'autres acteurs pour la durabilité des acquis. Le projet a contribué a améliorer la
sureté des écoles par les approches Safe school, le renforcement de la résilience et la
sensibilisation des enfants et les parents et la formation du personnel éducatif.

3.4.5. Un environnement d'apprentissage et une éducation sire et protecteurs
garantis pour toutes les filles et tous les garcons touchés par la crise

Pour ce qui est de la sureté des écoles, différents établissements notent qu'ils ont toujours
besoins d'assistance sécuritaire. Cela pourrait se traduire par la cl6ture des écoles et aussi
des formations relatives a la sécurité. Aussi la protection des enfants dans leurs lieux
d'apprentissage est un élément fondamental dans le cadre de ce projet.

Le projet RESCODE s'est appesanti également sur la question des troubles diverses que
peuvent connaitre ces enfants déplacés, mais aussi sur comment les résoudre et
éventuellement mettre ces enfants et tous les autres enfants a I'abri de nouvelles situations
troublantes. Pour cela la formation sur I'approche save school a été tres capitale.

Selon le Directeur Provincial DPEPPNF Tougan, a la fin de la formation les écoles
bénéficiaires ont été accompagnées financierement afin qu’elles puissent élaborer et
expérimenter des plans de mise a I'abri et/ou d'évacuation. Les différents plans ont été suivi
de facon particuliere par la DPEPPNF afin de s'assurer de son exécution et ce avec
I'accompagnement du projet. Aussi des formations sur la prise en charge psychosociale, sur
la gestion non violente des classes ont également été faites.

Au niveau secondaire, le projet a permis d'avoir de nombreux acquis notamment les acquis
de l'approche save school qui montrent les différents mécanismes de |'école sir, d'un
environnement s(r pour tous les acteurs de I'éducation et de toutes les couches sociales de
I'éducation. En plus de cela nous avons bénéficié du projet la formation en pédagogie
sensible et du genre.

Outre la formation, les acteurs ont souligné I'importance de la formation recu par leurs
agents pour I'amélioration de la sureté des écoles et les espaces d'apprentissage. Les themes
développés lors de ces formations ont beaucoup outillé les enseignants sur les questions
d’'éducation en situation d'urgence. De I'éducation sensible au genre, aux conflits, de
I'approche genre et surtout safe school sont les éléments sur lesquels le projet a beaucoup
instruit la communauté éducative. L'élaboration de plans réponses, de plans d'évacuation et
mise a I'abri ont été essentiels durant ces séquences de formations.

La contribution du projet est tres bonne dans I'amélioration de la sureté des écoles et des
espaces d'apprentissages, a travers la formation des enseignants de l'approche « Safe
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School" en montant un plan d'action avec les enfants, |'éducation des enfants en situation
d'urgence.

Concernant les violences subis par les enfants, le projet a travailler sur cet aspect a travers la
formation des enseignants sur la gestion non-violence des enfants.

Selon les acteurs du systeme éducatif de la province du Yatenga, la contribution du projet
RESCODE cadre avec les questions politiques en faveur de I'éducation comme
I'accompagnement dans la dynamique de la résilience éducative ; assurer la continuité ; la
résilience du personnel enseignant. Dans le suivi de leur activité on a la mise en place des
comités pour des plaidoyers aupres des autorités dans I'optique d'assurer la continuité des
actions

3.4.6. Renforcement des politiques et du leadership national
Les questions d'Education sont certes une priorité au niveau national mais les politiques en
la matiere peinent souvent a prendre forme sur le terrain en raison souvent du manque des
ressources ou simplement des problemes de coordination.
Le projet RESCODE se devait étre une opportunité de renforcer la mise en ceuvre de ces
politiques mais aussi contribuer a un leadership sur ses questions au niveau national et local.
Les entretiens avec les différents responsables de mise en ceuvre du projet dans les services
techniques, il ressort globalement que ces derniers s'accordent sur le fait que de par ses
actions notamment la responsabilisation dans la mise en ceuvre des activités , la prise en
compte du personnel des services techniques déconcentrés ainsi que la collaboration avec
les autres ONGS et partenaires locales a contribué de facon significative a la mise en ceuvre
de la politique nationale en matiére d'éducation.
Selon les DPEPPNF, le projet a bien pris en compte les questions de politiques nationales en
matiere d'éducation pour la prise en charge des enfants.
La contribution du projet est a féliciter concernant les questions politiques nationales en
faveur de I'éducation et de la prise en charge des enfants vu qu'il est venu accompagner
'Etat dans ces actions pour la mise en ceuvre de I'éducation des enfants.
Le projet a déroulé des actions concretes en ce sens a travers I'octroi des bourses et des kits
scolaires pour faciliter I'insertion des enfants en difficulté et qui n'avaient pas de moyens.
Toujours selon ses acteurs, la contribution du projet est a saluer concernant les questions
politiques nationales en faveur de I'éducation et de la prise en charge des enfants vu que
celui-ci est venu combler un vide que peut étre I'Etat n'allait pas pouvoir le faire.
La contribution du projet est a féliciter concernant les questions politiques nationales en
faveur de I'éducation et de la prise en charges des enfants. Le projet étant un échantillon et
bien vrai que cela ne recouvre pas sur I'étendue du territoire sinon ceci allait combler plus
d'avantage le manque criard sur la prise en charge des enfants, puisque le projet a comblé

Evaluation finale du projet « RESCODE » EDUCO | 43



Rapport final

beaucoup d'attentes dans sa zone d'intervention. Donc il pouvait encore multiplier si
possible les zones d'intervention.

Selon le Directeur de I'Ecole Primaire Cergy Nouna « En prenant seulement ['apport a la cantine,
dans la politique nationale d'éducation il lutte pour que l'enfant ait au moins un repas chaud a ['école
pour le maintenir, donc c'est un veeu, une intention mais n'avait pas pu combler ¢a. Ainsi le projet est
venu combler cette insuffisance et c'est vraiment un acte concret. En plus dans la politique de ['Etat on
parle de la gratuité de ['école des enfants, mais il ya une cotisation au niveau des APE donc avec l'appui
du projet ces enfants bénéficiaires ne payaient pas la cotisation APE. Enfin on peut dire que le projet
est venu en droite ligne pour aider a ce que ['école gratuite ».

Selon les acteurs du systeme éducatif dans le Sourou, la politique éducative se résume en
trois points ; I'acces, la qualité et la formation du capital humain. La contribution du projet a
été fort appréciable. Elle nous a permis d'améliorer |'acces a I'éducation par la construction
et la réhabilitation d'infrastructures scolaires, mais aussi d'accompagner les enfants avec des
fournitures et bourses scolaires. Sans quoi il n'était pas évident pour les parents d'assurer a
leurs enfants le droit a la scolarisation.

Aussi le projet a permis d’améliorer la qualité de I'éducation dans la province en dotant les
écoles de matériels pédagogiques et didactiques, de renforcer la capacité d'enseignement
des enseignants en termes d'éducation dans un contexte sécuritaire difficile, d'apporter un
appui alimentaire aux éléves et d'assurer une prise en charge psychosociale, sanitaire et
hygiénique des apprenants. Ces activités ne peuvent connaitre une bonne issue que si les
acteurs chargés d'accompagner les enfants ont acquis une certaine compétence. Et sur ce
point les acteurs de I'éducation ; enseignants comme encadreurs ont bénéficié de bagages
nécessaires a la mise en ceuvre des activités pédagogiques dans le contexte de crise. Tout
ceci a l'actif du projet RESCODE.

Enfin I'éducation par la radio qui est une innovation au niveau du ministere a été mise en
ceuvre au niveau de la province.

« Le projet a contribué de facon appréciable a faire de l'éducation en situation d'urgence une réalité
dans sa zone d'intervention. En ce sens qu'il a contribué l'insertion des EDI dans des établissements
d‘accueil. Il a contribué a l'‘augmentation de l'offre éducative par la réalisation et la réhabilitation
d'infrastructures scolaires avec leur équipement. L'éducation par les TICS, avec la dotation de postes
radio aux éleves de CM pour suivre les cours diffusés a cet effet ». Directeur Provincial DPEPPNF
Nouna

Le projet RESCODE a été un apport capital aux questions de politiques nationales en faveur
de I'éducation et de prise en charge des enfants affectés par la crise en faisant des actions
concretes dans ce sens entre autres la réhabilitation et la construction des salles de classe et
de latrines pour accueillir les EDI, la formation des enseignants dans |'éducation en situation
d'urgence et la formation des enseignants sur I'approche "Safe School”, on a aussi |'octroi
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des kits scolaires pour les enfants. Toutes ces activités sont concretes puisqu'on a des
rapports sur celles-ci. (Chef de service des études de la planification du DPEPS Nouna).

3.4.7. Renforcement des capacités en termes d’appui a I'accompagnement des
acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en ceuvre des
activités

L'élaboration des protocoles de collaboration avec les directions provinciales en charge de
I"éducation a été une opportunité de renforcement de capacités de ces derniers mais aussi
d'accompagnement pour la mise en ceuvre des activités qui souffraient de financement. En
effet, a travers le protocole de collaboration, le projet a mis a la disposition de ces directions
des ressources nécessaires et leur a déléguer les prérogatives de suivi supervision. Cette
expérience a été trés bien appréciée par les acteurs terrain en témoigne les réactions des
différents responsables. lls ont tous soulignés unanimement que le projet a contribué a
renforcer le partenariat dans la gestion entre les ONG en général et 'ONG Educo en
particulier par le biais du projet RESCODE.

La mise en place des points focaux dans les différentes directions provinciales a été une
opportunité de réussite du projet. En effet, le point focal c'est le relais entre les partenaires
et les bénéficiaires or ce relais ne peut pas se faire sans la communication donc le projet
nous a accompagné dans les frais de communication.

3.4.8. Coordination dans la mise en ceuvre de ce projet
La gestion inclusive avec les partenaires a été une grande opportunité pour les acteurs
terrain. Selon ces derniers le fait qu'il avait une flexibilité dans I'exécution budgétaire, cela a
facilité la mise en ceuvre des activités sans difficultés majeures. Tous les partenaires ont été
associés a tous les échelons de la mise en ceuvre du projet de la planification, la réalisation
des activités et au suivi. La coordination de la mise en ceuvre du projet a été inclusive car les
principaux bénéficiaires, les acteurs de la mise en ceuvre, les structures déconcentrées ont
toujours été consultés ou informés par des termes de référence avant la mise en ceuvre.
Selon le chef de service des études de la planification du DPEPS Nouna, « en termes de
coordination voici l'un des meilleurs projets que nous on a regu, le coordinateur principe c'était
Mr Quédraogo et moi j'étais le point focal et a tout moment qu'il y avait des activités chacun
était informé donc il y avait la communication. Donc en termes de coordination on était tres
satisfait et chacun était vraiment impliqué dans cette coordination ».
La coordination dans son ensemble fut bonne sauf quelques légeres insuffisances voir des
incompréhensions entre les équipes de mise en ceuvre et les directions qui, se traduisent
par des prises de décision sur le terrain sans I'avis des directions
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3.4.9. Quelques témoignages
| DAO Rokiatou ; Age 18 ans, Classe lere A4 au Lycée Municipal de Tougan |
Avant I'arrivée du projet, on ne savait pas comment se comporter quand nous sommes face
a des questions d'insécurité. On ne savait pas ce qui faire quand on était moralement touché.
J'avais des difficultés car mes cahiers ne me suffisaient pas.

Quels sont les soutiens que tu as recus de la part du projet RESCODE ?

Nous avions été sensibilisés sur comment sur comment se comporter quand nous sommes
attaqués. lls nous ont appris comment aider I'autre qui souffre moralement. Aussi, ils nous
ont montré comment se prendre en charge quand on est traumatisé. En plus nous avions
recu des cahiers

Le projet a t'il contribué a améliorer tes rendements scolaires ?

Oui le projet m'a beaucoup aidé. Car avec les cahiers que j'ai recus, J'ai pu bien travailler a
I'école. Avant l'arrivée du projet, j'avais été 8e de ma classe. Mais quand j'ai regu les cahiers,
j'étais motivé. Apres avoir recu, j'ai été la 2e de la classe. Donc le projet m'a beaucoup aidé.
As-tu quelque chose a ajouter ?

Moi je veux qu'ils reviennent nous aider, si non ce n'est pas facile.

Avant I'arrivée du projet, je n'avais pas de moyens de déplacement. Je narrivais pas a bien bosser la
nuit. Car je demandais le téléphone de ma grande soceur pour bosser. J'avais les cahiers mais s'était
insuffisant. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter les cahiers

De la part de 'ONG moi j'ai requ une bourse de 45000f. J'ai eu vélo et des fournitures scolaires, je
aussi eu une lampe

Le projet m'a beaucoup aidé. Car avec |'argent j'arrivais acheter de la nourriture. Avec le vélo je viens
plus en retard a I'école, et je ne marche plus. Vu que j'avais aussi les cahiers et la lampe, j'arrivais a
bien bosser. Avant je ne faisais pas partir des 4 premiers. Mais I'aide que j'ai recu m’a permis d'étre
la premiere de ma classe au dernier trimestre de I'année passée.

Je veux qu'ils nous aident encore. Car avec l'insécurité, nous avions fui KOUI pour venir a TOUGON.
Nous n‘avons pas les moyens.

4. Lecons apprises et bonnes pratiques

4.1. Lecons apprises

Dans la mise en ceuvre des activités du projet, des lecons ont pu étre tiré dont nous
présentons quelques-uns.
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1) En situation d’'urgences les procédures réglementaires constituent souvent un frein
a des prises rapides de décisions, il faut donc a certains moments alléger certaines
procédures afin d’avancer au plus vite.

Dans la mise en ceuvre du projet RESCODE, étant donné qu'il s'agissait d’'un projet en
situation d'urgence, la quasi-totalité des activités devraient étre réalisées dans les délais. Il
n'y’avait donc aucune possibilité de report d'activités. Ainsi donc, la lourdeur administrative
liée aux procédures de reglementaires ne favorisent donc pas la réalisation diligente des
activités et été quelque fois un handicap a I'avancement du projet. Dans le cas échéant, les
activités se concentrent en une seule période généralement vers la fin du projet entrainant
des pressions inutiles qui conduit a la réalisation d'infrastructure de moindre qualité.

2) La mutualisation des forces facilite la mise en ceuvre des activités

La réalisation des activités du projet a été faite en collaboration avec I'ensemble des

partenaires de mise en ceuvre, ce qui a permis de faciliter la mise en ceuvre. Les acteurs

retiennent alors que les résultats du résultat sont imputables a cette bonne coordination et
mutualisation des forces.

3) La transparence et l'inclusion dans la gestion de toutes les activités facilitent
I'adhésion de tous les acteurs dans la mise en ceuvre des activités et par conséquent
dans I'atteinte des objectifs du projet,

Lorsque tous les acteurs ont le méme niveau d'information notamment sur les questions
financieres ainsi que le contenu des protocoles est un gage de réussite et d'adhésion des
acteurs dans la mise en ceuvre des activités du projet. C'est ce qui s'est passé avec le projet
RESCODE car pour la plupart des cas, les informations sont partagées avec le acteurs
concernés et il avait une certaine transparence dans le déroulement des activités toute chose
qui a permis de mettre en confiance toute la chaine dans la réalisation du projet.
4) La redevabilité aupres de tous les partenaires de mise en ceuvre
Le projet a tenu plusieurs cadres de redevabilité notamment des rencontres de coordination,
de capitalisation ainsi que de rencontres de réflexion sur la pérennité du projet. Toutes ces
rencontres ont été des cadres qui ont facilité I'appropriation du projet et surtout de
comprendre les enjeux et de recueillir les avis des différents acteurs pour I'amélioration du
projet surtout pour assurer la durabilité des infrastructures réalisées ainsi que des actions
mises en ceuvre dans le cadre du projet.

La participation des enfants a été effective a travers le systeme de remontée des plaintes ou

chaque enfant pouvait soumettre des plaintes.

5) La rigueur dans la mise en ceuvre de toute activité

Lorsqu'il y a une rigueur dans la mise en ceuvre du projet, la réalisation des activités devient

de plus en plus facile.
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4.2. Bonnes pratiques
Dans le cadre de la mise en ceuvre du projet RESCODE, il y a eu des pratiques qui ont
contribué a la réussite du projet dans tous ses aspects. Parmi ces pratiques que nous
pouvons estimés comme bonnes pratiques :
1) La coordination inclusive dans la mise en ceuvre des activités du projet
Le projet est un projet d'urgence qui a une durée limitée d'un an, I'équipe projet a réussi
une bonne coordination avec I'ensemble des acteurs et partenaires impliqués dans la mise
en ceuvre et ce de fagon inclusive et transparente a toutes les étapes de la mise en ceuvre
du projet. Le caractere innovant qui permet de conclure que la pratique a été bonne est le
fait que plusieurs partenaires ont témoigné que c’est la premiere fois que cette maniere de
gérer les projets a été développé avec eux. Il s'agit donc des solutions innovantes et des
pratiques que |'on peut admettre bonnes.
2) La promotion des compétences endogénes.
Le projet a été I'un des projets qui a pu utiliser avec efficacité les compétences endogénes
dans sa mise en ceuvre a travers la responsabilisation dans la réalisation des activités. En
effet, au regard de l'urgence et en tenant compte du contexte sécuritaire, le projet a
responsabilisé la plupart des activités a des compétences au niveau local pour la réalisation
soit des infrastructures ou des sessions de sensibilisations .

5. Conclusions et recommandations

Le projet RESCODE a été un tres bon projet qui a eu une démarche participative acceptée et
reconnu par tous les acteurs et des résultats probants et visibles sur le terrain. Le projet a
mobilisé I'ensemble des partenaires et a responsabiliser les services techniques démontrées
ainsi que les associations locales. Le projet a contribué a accroitre I'offre éducative dans les
différentes provinces bénéficiaires ainsi que |'amélioration nette des environnements
d'apprentissages.

Tous ces appuis ont été grandement salués et appréciés par les responsables
d’'établissement. Par ailleurs certains estiment que les appuis étaient en déphasage avec les
besoins réels des enfants.

Le projet a tenu compte de I'aspect genre dans sa mise en ceuvre toute chose qui a permis
a beaucoup de filles et d’enfants vulnérables de bénéficier des actions du projet.

Les responsables d'établissements ont apprécié la mise en ceuvre des différentes activités,
car grace au projet RESCODE, nombreux sont les enfants qui ont retrouvé le chemin de
I"école avec un grand espoir d'y rester. lls ont également observé une amélioration des
conditions d'apprentissage des éleves bénéficiaires ainsi que les résultats encourageants.
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Pour ce qui est de la sureté des écoles, différents établissements notent qu'ils ont toujours

besoins d'assistance sécuritaire. Cela pourrait se traduire par la cléture des écoles et aussi

des formations relatives a la sécurité.

Le projet a bien pris en compte les questions de politiques nationales en matiere d'éducation

pour la prise en charge des enfants.

En termes de réalisation, le projet a été un succes car en seulement un an, il y a eu la

réalisation de beaucoup de choses notamment la construction de 28 salles de classe, la
réhabilitation de 27 autres ainsi que I'équipement de 18 espaces temporaires.
Au regard des résultats de I'évaluation, nous formulons les recommandations suivantes :

Mettre en ceuvre surtout dans la région du Nord, les solutions proposées pour la
pérennisation des BISSONGO a travers notamment des plaidoyers aupres des
autorités communales et des autres partenaires afin d'assurer la continuité.

Assurer I'entretien des espaces d'apprentissages réaliser dans le cadre de ce projet
afin d'assurer une durabilité des infrastructures a travers la poursuite des activités
dans ces espaces en collaboration avec les collectivités et les services techniques
déconcentrés en charge de I'éducation.

Garantir la sécurité des espaces temporaires d'apprentissages a travers la cloture de
ces espaces comme déja recommandé lors des différentes rencontres avec les
partenaires. Par exemple cl6turer ou fermer les parties aérées avec du grillage,

Au regard des plaintes sur la qualité des kits il serait judicieux de revoir le processus
d‘acquisition en garantissant la qualité du matériel qui sera acquis.

S'agissant des plaintes relatives a la couverture médiatique qui ne permet pas aux
enfants de suivre les émissions a la radio, il sera nécessaire d'explorer davantage les
possibilités de diffusions des émissions radios qui facilite I'acces a beaucoup d'éleves
(enregistrement sur supports USB, ou CD ROM).
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6. Annexes

6.1. Questionnaires enfants ou parents d’enfants

Section O : Identification

Région L eererereeteteteteseeteteteteteae ettt er ettt e bt et e s e st aesese s e s et eb e s et ettt s s et e teseneneas
Province © eeerteteseeteeeeteeetesesteteseteseatesetetes et etese s s en e et e Rt et e Rt et e A et et et e s e st sesen e et eneneesenen
Commune L et eeeeeeteeteeeeetesteseesestesteteseeteatenteseatentese st ateteaetenteteeteatetenteteeae e eneesennenens
Village L eeeerereeeeiesetesesesteteseseseaeseteteseseaetat st et et ese s et et e s s et eAe A et et e s esen et et es et s esenentaes
Etablissement L eeeeeeeeetetete ettt eheh ettt et e ettt A e st ettt s Rt Re s et et s s s ettt s et et nentaes
Coordonnées L eeeerereeeeteteteseaeteteseseheaeae et et eseae ettt et et ese s e At et A A et e Ae Attt e s eRen ettt ese s et esenennaen
géographiques

Nom de I'agent de COllECE 1 et

Section 1 : Caractéristiques socio démographiques de |'enfant

Nom et prénom L et ettt ettt ettt h bt b bttt A e At et A et b b bttt et s et bt etne
Classe fréQUENTE I'ANNEE 1 ottt ettt bt
derniere

Classe frEQUENTEE COTEE 1 ottt
année

Sexe L ettt et h et h ettt b bttt h e b eh bt heh et bttt e h et et b bt et ne st ea s
Age L ettt bt h bbbt b et h et bbbttt
Situation des parents L eeerteereete e eeteeeteuetetetetetea et et et ten et ese s et e Rt et ene b et ese et et et s entesenenseseneeteseneene

Section 2 : informations sur le projet et participations aux activités du projet

Avez-vous des connaissance du ProjEt & e
RESCODE/EDUCO ?

Si oui, ou avez-vous connu le projet ? e e ae— e e e et ea——ea e etaa e aaate et eaneeaaeeaaeeaann
Quels ont été les activités du projet ? L et ettt ettt et n ettt ettt ettt ettt enenens
Comment avez-vous participé a cela ? L ettt ete ettt et et h ettt A s ea ettt s s e A en ettt esete s et e enens
Citez les activités auxquels vous avez L ettt ettt ettt ta ettt ettt ettt et te s et et nenas
participés ?

Quelle appréciation faiteS-VOUS 08 CES 1 oottt

activités ?

Section 3 : Situation et conditions d'apprentissage de I'enfant avant-projet

1) Etiez vous inscrit a I’école avant de découvrir le projet RESCODE/EDUCO ?

N

) Si oui, étiez-vous dans une zone en insécurité ?

) Sioui, étiez-vous capable d’aller a I’école sans craindre ?

4) Si oui, quelle était votre niveau de compréhension a I'école ?
) Quel était votre rang a I’école ?

6) Yavait-il une cantine dans lequel ou vous vous trouvez ?

7) Si oui, quel était le nombre de mois que la cantine couvrait ?
8) Etiez vous capable de manger a la cantine ?

9) Sinon pourquoi ?
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10) Si oui quelle appréciation faites-vous de la quantité de la cantine que vous
mangez ?
11) Etiez vous satisfaites de la qualité
12) Comment était vos classes ?
13) Etaient-elles suffisantes en nombre de places assises pour tous les éléves ?
14) Si oui combien étiez-vous environ dans votre classe ?
15) Quelle était les conditions d'apprentissages pour ceux qui étaient
scolarisés ?
o Notre école disposait de cléture
e Notre école disposait de latrine
e Notre école disposait de latrine maris les latrines n'étaient pas utilisables car c'étaient
sales
o Notre disposait de latrines mais c’était uniquement réservé aux enseignants, les
éleves utilisaient la brousse
e Notre école disposait de latrines mais ce n'était pas séparés pour les filles et les
garcons
e Notre école disposait de cantine
e Notre école disposait d'un gardien de nuit
o Notre école disposait d'éclairage
e Notre école disposait de disposait de laves mains permettant de laves les mains
e Notre école disposait de savon pour laver les mains
e Existence de cours de soutien aux éléves
o Existence suffisamment de professeur ou d'enseignants dans les classes
16) Le nombre d’enseignant était-il suffisant ?
17) Etiez vous capable de bénéficier de cours de soutien ?
18) Si oui qui donnait ces cours
19) Combien fallait-il payer pour bénéficier de ces cours ?
20) Disposiez-vous de lumiére a la maison pour apprendre vos legons la
nuit ?

Section : Conditions d'apprentissages de |'enfant et effet du projet

Quelle classe étiez-vous au cours de I'année scolaire 2020-2021 ?
Qu'avez-vous bénéficié de la part du projet RESCODE/EDUCO ?

e  Bourse

e lampes solaires

e Kits scolaires

®  Poste radio
Les avez-vous utilisés ?

e Oul
e Non
Votre niveau de compression s'est-elle améliorée ?
o Oui
e Non

Si oui, quel est votre rang ?

Comment appréciez-vous l'environnement d'apprentissage ?
e Notre école disposait de cloture
e Notre école disposait de latrine
o Notre école disposait de latrine mais les latrines n'étaient pas utilisables car c'étaient
sales
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e Notre disposait de latrines mais c'était uniquement réservé aux enseignants, les éléves
utilisaient la brousse
o Notre école disposait de latrines mais ce n'était pas séparés pour les filles et les garcons
o Notre école disposait de cantine
o Notre école disposait d'un gardien de nuit
o Notre école disposait d'éclairage
e Notre école disposait de disposait de laves mains permettant de laves les mains
e Notre école disposait de savon pour laver les mains
Qu'est-ce que votre école a bénéficié du projet ?
e laves mains
e latrines
e Constructions de classes
e Réhabilitations de classes
®  (Cantine scolaire
Quel était votre rang au troisieme trimestre de I'année 2021 ?
Avez-vous préparé un examen en 2021 ?

Si oui, avez-vous réussi a votre examen ?

SECTION : EVALUATION DE L'EPANOUISSEMENT DES ENFANTS

Comment appréciez-vous VOS REIAtiONS @VEC & oottt
les enseignants : note de 1a 5

Quelles appréciations faites-vous des aCtiVItES & ..ot
scolaires

Quelle appréciation faites-vous des L ettt ettt s ettt b st sea e et b b e b esese st esens
conditions dans la Classe ?

Appréciation des Relations paritaires L ettt eeeteeeeteeetetetetee s ete e h et s ese s et et et ese et ese e st eneeseneesenenaes
Comment appréciez-vous votre SENtiMENt de & .ot
sécurité au sein de votre établissement

Quelle appréciation faites-vous par rapport L et eeetetetet ettt ettt a ettt R s a et etttk esen et ettt esesene st esens
aux évaluations

6.2. Guide d’entretien aux services Provinciaux de I'éducation

Ce guide d’entretien est adressé au Directeur provincial de I'Education Préscolaire, Primaire et Non forme/
Des provinces du Sourou, de la Kossi, du Yatenga et du Loroum. I s'agit d'un guide d’entretien qui permettra
de cerner comment le projet s'est déroulé dans leurs localités, mais surtout de capter les appréciations sur
/'atteinte des objectifs et des effets du projet.

®  PrOVINCE & ettt sttt ettt s st s bRt s et n et R ettt n et sen et e ne s e st e ene et ene

®  COMIMUNE <.ttt ettt bt et b e bt et et e st s ket e st e st s e e e e st et et eneeseehesensen e et eseneeneseees

@ SBIVICE & ettt ettt ettt ettt Rt bt h st h st s et ke At h Rt R e nt et en et eh ettt e et e st s enene et ens
®  NOM AU FEPONAANT ..ottt a e bbb s s e snseseses

®  TIre AU FEPONAANT fueeeiieiee ettt s et ses e e s et e s snnes

1. Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par 'ONG Educo et ses partenaires, notamment
Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et |'Association Tabital
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Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en ceuvre . A cet effet pouvez-vous
nous présenter brievement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ?

2. Quelles appréciations faites-vous de la contribution du projet en termes d’'acces a I'éducation
des enfants dans la zone ? quelles sont été les réalisations faites a cet effet ? ces réalisations et /
ou ses activités ont-ils permis de changer quelque chose en termes d'acces des enfants, en
termes d'offre éducative, en termes d'amélioration de santé, etc.... Si oui, faites un resumé bref
de comment le projet a permis cela.

3. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d'égalité des sexes, ainsi que
d'équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ? Comment appréciez vous les
activités mises en ceuvre ?

4. Continuité et durabilité de I'éducation pour les filles et les garcons touchés par la crise. Le projet
RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir a I'école et
ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? Le projet at-il contribuer a faciliter la
transition des enfants d'un cule scolaire a un autre ? a-t-il permis de faciliter la reconnaissance
des connaissances acquises par les enfants ?

5. Quelles appréciations faites-vous de I'amélioration des résultats en matiere d'apprentissage et
de compétences pour les filles et les garcons touchés par la crise.

6. Comment appréciez-vous la contribution du projet dans I'amélioration de la sureté des ecoles et
des espaces d'apprentissages ? Le projet at-il abordé les questions relatives aux violences subis
par les enfants, la sécurité de I'école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans
ce sens.

7. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques
nationales en faveur de I'éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il deroulé
des actions concretes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ?

8. Comment le projet a contribuer a renforcer vos capacités en termes d'appui accompagnement
des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en ceuvre des activités ?
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9. Commenta perciez-vous la coordination dans la mise en ceuvre de ce projet ? cette planification
at-elle été inclusive ?

10. Citez aux trois lecons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en
ceuvre de ce projet ?

11. Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en ceuvre de ce projet. Pensez
vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ?

12. Quel a été I'implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en
ceuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-
vous de leur implication, de leur collaboration ?

6.3. Guide d’entretien aux CCEB

Ce guide d’entretien est adressé au CCEB des provinces du Sourou, de la Kossi, du Yatenga et du Loroum. I/
s‘agit d’'un guide d’entretien qui permettra de cerner comment le projet s'est déroulé dans leurs localités, mais
surtout de capter les appréciations sur l'atteinte des objectifs et des effets du projet.

©  PrOVINCE & ettt ettt ettt ettt s e s st b st et s et et e Rt ettt b e st be s e b s et s e ne s ene s ene e ene

®  COMIMUNE <ottt ettt ettt st et s e s e st e st es e ese e s et ese et enseneesessenseseesesenteseesensanseneesensaneasessees

@ SBIVICE & ettt ettt ettt ettt et a bR h ekt b st e b e s et s et ke At bt R e R et s e s et e s et s esen e et eneesesene et ens
©  NOM AU FEPONUANT ..ottt ettt b et s b b s se e s s s

®  TIrE AU FEPONAANT fueeeeeie ettt s st s s s e e s et s neas

13. Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par 'ONG Educo et ses partenaires, notamment
Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et |'Association Tabital
Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en ceuvre . A cet effet pouvez-vous
nous présenter brievement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ?

15. Certains établissements ont bénéficié de formations, de constructions d'écoles, des salles
réhabilités. Comment appréciez-vous les actions du projet dans sens ?
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Quelles appréciations de la contribution du projet en termes d'acces a I'éducation des enfants dans
la zone ? quelles sont été les réalisations faites a cet effet ? ces réalisations et / ou ses activités ont-
ils permis de changer quelque chose en termes d'acces des enfants, en termes d'offre éducative, en
termes d’'amélioration de santé, etc.... Si oui, faites un résumé bref de comment le projet a permis
cela.

16. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d'égalité des sexes, ainsi que
d'équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ? Comment appréciez vous les
activités mises en ceuvre ?

17. Continuité et durabilité de I'éducation pour les filles et les garcons touchés par la crise. Le projet
RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir a |'école et
ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? Le projet at-il contribuer a faciliter la
transition des enfants d'un cule scolaire a un autre ? a-t-il permis de faciliter la reconnaissance
des connaissances acquises par les enfants ?

18. Quelles appréciations faites-vous de I'amélioration des résultats en matiere d'apprentissage et
de compétences pour les filles et les garcons touchés par la crise. Le projet a-t-il contribué a
quelques chose dans ce résultat ?

19. Comment appréciez-vous la contribution du projet dans I'amélioration de la sureté des écoles et
des espaces d'apprentissages ? Le projet a-t-il abordé les questions relatives aux violences subis
par les enfants, la sécurité de I'école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans
ce sens.

20. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques
nationales en faveur de I'éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il deroulé
des actions concretes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ?

21. Comment le projet a contribuer a renforcer vos capacités en terme d'appui accompagneemnt
des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en eouvre des activités ?

22. Comment appréciez-vous la coordination dans la mise en ceuvre de ce projet ? cette planification
at-elle été inclusive ?
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23.

24.

25.

Citez aux trois lecons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en
ceuvre de ce projet ?

Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en ceuvre de ce projet. Pensez
vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ?

Quel a été I'implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en
ceuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-
vous de leur implication, de leur collaboration ?

6.4. Guide d’entretien aux parténaires

Ce guide d’entretien est adressé aux partenaires : EDUCO, TABITAL et ADM

26.

. Quelle appréciation faites-vous de I'implication des structures déconcentrés de I'Eta dans la mise

POV INCE & e ettt e e e et e e e e et e e e e e et e e et e e et e et e et e e et e ee e e e rneeane

Dans le cadre du projet RESCODE exécuté par 'ONG Educo et ses partenaires, notamment
Association Donnons-nous la Main (ADM) dans la Boucle du Mouhoun et I’Association Tabital
Lobal dans le Nord , votre structure a un partenaire de mise en ceuvre . A cet effet pouvez-vous
nous présenter brievement le projet RESCODE, ses cibles et son objectif ?

en ceuvre du projet notamment la DPPNEF, les services de |'action sociale ainsi que les districts
de santé. Ont-ils été suffisamment impliqué ? si oui quelles sont été leurs réles dans la mise en
ceuvre du projet ?
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29. Les approches du projet ont-elles prises en compte les questions d'égalité des sexes, ainsi que
d'équité ? Si oui comment cela a été fait ? par quel mécanisme ?

30. Le projet RESCODE a-t-il fait des activités ans le sens de permettre aux enfants de se maintenir a
I'école et ne pas abandonner ? si oui, quelles actions par exemple ? a-t-il permis de faciliter la
reconnaissance des connaissances acquises par les enfants ?

31. Le projet a-t-il abordé les questions relatives aux violences subis par les enfants, la sécurité de
I'école et hors école ? si oui quelles sont les activités réalisées dans ce sens. Comment ont-elles
contribuées a garantir la sécurité des enfants ?

32. Quelle appréciation faites-vous de la contribution du projet sur les questions de politiques
nationales en faveur de I'éducation et de la prise en charge des enfants ? Le projet a-t-il déroulé
des actions concrétes dans ce sens ? si oui, quelles ont été ces actions ?

33. Comment le projet a contribuer a renforcer vos capacités en termes d'appui accompagnement
des acteurs, de gestion des partenariats ainsi que de mise en eouvre des activités ?

34. Comment appréciez-vous la coordination dans la mise en ceuvre de ce projet ? cette planification
at-elle été inclusive ?

35. Citez aux trois lecons apprises qui sont les plus pertinentes que vous appris dans la mise en
ceuvre de ce projet ?

36. Identifier au moins une bonne pratique dans le cadre de la mise en ceuvre de ce projet. Pensez
vous pouvoir répliquer cette pratique ? si oui ou et quand ?

37. Quel a été I'implication des enseignants et/ou des agents des services sociaux dans la mise en
ceuvre du projet ? ont-ils participés aux activités, ? si oui lesquelles ? Quelle appréciation faites-
vous de leur implication, de leur collaboration ?
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