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RESUME ANALYTIQUE  

D’une durée de sept (7) mois allant du 1er juin au 31 décembre 2021, le projet « Améliorer 

l'accès aux services de protection pour les filles et les garçons touchés par la crise 

sécuritaire au Burkina Faso » en abrégé ASPECS est mis en œuvre dans les communes de 

Séguénéga et de Thiou dans la province Yatenga.   

Les actions du projet visent à contribuer à améliorer l'accès aux services de protection 

pour les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso. 

Cela à travers d’une part la protection de mille 1 000  enfants dont 52% de filles les plus 

vulnérables touchés par la crise contre toutes les formes de violence, d'abus, 

d'exploitation et de pratiques néfastes, y compris la détresse psychosociale et 

psychologique dans la zone d’intervention du projet. 

Le projet étant à son terme, l’équipe projet a jugé nécessaire de réaliser une enquête de 

satisfaction des bénéficiaires et d’évaluation du projet. Cette activité qui s’inscrit dans le 

plan suivi évaluation du projet vise d’une part à apprécier le degré de satisfaction des 

bénéficiaires sur les interventions du projet et d’autre part à évaluer globalement la mise 

en œuvre du projet tout en mettant l’accent sur les acquis et les insuffisances.  

Les principales étapes de la mise en œuvre de cette enquête s’articulent autour de trois 

(03) phases : la phase préparatoire (rencontre de concertation, l’élaboration et la 

validation respectivement du planning de mise en œuvre de l’enquête et des outils de 

collecte de données, la revue documentaire) (i), la phase de collecte des 

données/informations (formation des enquêteurs, déploiement des enquêteurs sur le 

terrain et l’administration des outils de collecte des données) (ii), et la phase de traitement, 

d’analyse des donnée, de rédaction du rapport (iii).  

A l’issue de l’analyse des données, les principaux résultats obtenus sont : 

≠ cent quatre-vingt-seize (196) bénéficiaires répartis comme suit : 97 enfants dont 49 

filles et 48 garçons, 42 membres des réseaux communautaires dont 8 femmes et 57 

ménages dont 45 chefs de ménage de sexe masculin ont été touchés ; 

≠ 94% des enquêtés affirment connaître Educo et ses domaines d’intervention ; 

≠ 96% soit 55 ménages certifient avoir reçu les kits dans le cadre du projet ASPEC. La 

distribution de kits, aux dires des enquêtés, a eu lieu le 10 décembre 2021 pour les 

ménages de la commune de Séguénéga et le 12 décembre 2021 pour ceux de la 

commune de Thiou ; 

≠ 56% des ménages enquêtés reconnaissent que les kits reçus couvrent leurs besoins ; 

≠ 100% des enfants enquêtés (97 au total dont 49 filles et 48 garçons) attestent avoir 

bénéficié des interventions du projet ; 
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≠ 100% des membres des réseaux communautaires attestent l’existence dans leur 

communauté d’un RCPE/CCPE. Ils affirment également connaître les activités que 

mènent les RCPE/CCPE ;  

≠ le projet ASPECS est très pertinent par rapport au contexte national, aux référentiels 

nationaux de développement et aux besoins des bénéficiaires. 

≠ le projet ASPECS est très cohérent du point de vue des objectifs, des résultats ainsi 

que des résultats secondaires ; 

≠ le projet ASPECS affiche globalement des résultats très satisfaisants.  

≠ la prise en compte du genre a été effective dans la mise en œuvre du projet ASPECS ;  

≠ l’analyse des indicateurs fait ressortir les effets indéniables du projet sur les 

communautés bénéficiaires notamment les enfants car il leur a permis d’améliorer leur 

accès aux services sociaux de base et de protection. 

≠ Des difficultés ont jalonné la mise en œuvre de certaines activités du projet ASPECS. 

En somme, il est nécessaire de pérenniser les actions du projet au regard des effets induits 

aussi bien pour les bénéficiaires directs que chez les bénéficiaires indirects. L’enquête s’est 

bien passée et a permis de cerner quelques résultats importants. 
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1. CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et justification 

Le Burkina Faso est confronté depuis 2016 à une crise grave et multiforme, caractérisée 

par la recrudescence des activités des groupes armés non identifiés (GANI). Les attaques 

perpétrées par ces GANI portent atteinte sans doute à la quiétude des populations et 

engendrent des conséquences aux multiples facettes. On assiste ainsi à d’importants 

déplacements de populations des zones à fort déficit sécuritaire vers les communes 

relativement sécurisées, la dégradation graduelle de la cohésion sociale, à de graves 

violations des droits des enfants, à un difficile accès au service sociaux de base tels que 

l’éducation, la santé, l’assainissement, etc. En effet, toutes les couches sociales portent le 

joug de cette crise et les plus vulnérables sont les enfants, les personnes en situation de 

handicap et les femmes. 

Au regard des chiffres dans chaque région, province, commune et village, l’ONG Educo 

avec l’appui technique et financier de Child Fund Korea a mis en œuvre, du 1er mai au 31 

décembre 2021, les activités  du projet « Améliorer l'accès aux services de protection pour 

les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire au Burkina Faso » (ASPECS) dans les 

communes de Thiou (et notamment dans les villages suivants : Nodin, Secteur 01, Secteur 

02, Secteur 03 et Secteur 04) et de Séguénéga (dans les villages suivants : Gorin, Ramsa, 

Sima, Guibou et Gambo) ; dans l’optique de remédier au manque d'accès aux services de 

protection pour les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire.  

Le projet ASPECS, outre les activités de protection et de renforcement des capacités 

menées en faveur des bénéficiaires directs, a apporté une assistance socio-économique 

d’urgence à travers la dotation en kit d’urgence NFI1 à cinquante (50) ménages déplacés 

et hôtes les plus vulnérables pour la protection des enfants affectés par la crise sécuritaire 

et sanitaire. Après cette activité de distribution, il est impératif de mener une enquête de 

suivi post distribution (PDM) auprès d’un échantillon de bénéficiaires afin de recueillir et 

 
1 Non Food Items, Par « Non Food Items » on entend tout objet, outil, ustensile, non-alimentaire, qui contribue à la santé 

physique et/ou mentale des populations affectées par une importante détérioration de leur environnement qui met leur 

survie immédiate en danger 



2 
 

de comprendre leurs ressentis suite à l’assistance fournie par l’ONG Educo par l’entremise 

du projet ASPECS. 

Cette enquête de satisfaction (PDM) a été couplée à l’évaluation finale interne dudit projet 

qui permettra de mesurer le niveau d’exécution des activités et d’atteinte des indicateurs 

du projet.  Cela constitue une exigence du dispositif de suivi-évaluation établi qui stipule 

qu’une évaluation finale doit être conduite afin d'examiner le degré de réalisation des 

principales actions par rapport aux résultats attendus. 

1.2. Objectifs 

Cette étude ambitionne d’une part d’apprécier les effets induits des activités du projet et 

d’autre part d’en évaluer l’objectif.  Lequel vise l’amélioration de l’accès aux services de 

protection pour les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire et sanitaire au 

Burkina Faso et singulièrement dans les communes de Séguénéga et de Thiou. 

De façon spécifique, il s’agira à travers l’enquête de satisfaction des bénéficiaires (PDM) :  

≠ de s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des activités du projet auprès des 

bénéficiaires ;   

≠ de comprendre l’usage que les bénéficiaires font des interventions du projet ;  

≠ d’apprécier le niveau de satisfaction que les bénéficiaires en tirent ;  

≠ d’analyser la satisfaction des besoins grâce aux actions du projet ; 

≠ de recueillir les suggestions/recommandations d’amélioration pour des 

interventions futures ; 

≠ d’apprécier la conception et la mise en œuvre du projet à travers les critères clé 

d’évaluation, notamment, la cohérence  l’adaptation, l’efficacité, l’efficience, 

l’impact et la connectivité et nexus du projet ; 

≠ d’évaluer dans quelle mesure le projet a contribué à renforcer le système de 

protection de l’enfant dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire  et à garantir 

un environnement protecteur pour les filles et garçons touchés par la crise 

sécuritaire et sanitaire  et à renforcer les capacités des acteurs de protection de 

l’enfant notamment les communes d’intervention du projet ;  
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

Afin d'atteindre les objectifs de notre étude, l’approche méthodologique a associé des 

techniques mixtes prenant à la fois en compte les aspects aussi bien qualitatifs que 

quantitatifs. L’approche quantitative a été utilisée dans le cadre de l’enquête de 

satisfaction des bénéficiaires (PDM). Tandis que l’approche qualitative et l’exploitation des 

données issue des rapports de mise en œuvre du projet ont été utilisées pour l’évaluation 

finale.  

La méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude a été participative et s’est déroulée 

en trois (3) principales étapes à savoir : la phase préparatoire, la phase de collecte des 

données et la phase de traitement, d’analyse des données et de rédaction du rapport de 

l’étude.  

2.1. Phase Préparatoire 

La préparation a porté sur l’ensemble des activités qui permettait l’opérationnalisation de 

la mission. Il s’agit notamment de la rencontre de concertation, de la revue documentaire, 

le recrutement et la formation des agents enquêteurs.  

La rencontre de concertation a permis à l’équipe en charge de la conduite de l’étude en 

l’occurrence le pool Suivi-Evaluation Apprentissage de Educo (Chef de projet, Superviseur, 

Référent Thématique SEAR, et les assistants de Suivi-Evaluation) de s’approprier les 

objectifs de l’étude et d’échanger sur les aspects liés aux aspects logistiques à déployer 

sur le terrain ainsi que la validation du planning de mise en œuvre.  

Elle a permis également de déterminer la taille de ‘échantillon, les méthodes de sélection 

des personnes à enquêter. En effet, l’enquête a concerné tous les ménages bénéficiaires 

des kits NFI (Non Foods Items) soit 30 personnes par commune. Pour les enfants, au total 

100 enfants ont été retenu soit 50 (50% des bénéficiaires d’appui spécifique) par 

commune et ont été électionné de façon aléatoire parmi les enfants ayant bénéficiés de 

soutien du projet. 

Dans chaque Cellule communautaire de protection de l’enfant (CCPE), sur un bureau 

d’environ 7 membres, 4 personnes ont été retenu par bureau soit au total 20 membres 

des CCPE par commune. Le choix de ces personnes a été raisonné en tenant compte de 

leur disponibilité et de l’accessibilité des zones. 

Outre ces personnes, les maires, les préfets ainsi que les leaders communautaires ont été 

rencontrés.  
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Le planning consigné dans le tableau ci-dessous a été retenu. 

Tableau 1: planning de mise en œuvre de l’étude portant sur la satisfaction des bénéficiaires (PDM) et de 

l’évaluation finale interne du projet ASPECS.  

Tâches/Activités Livrables Date 

Elaboration des outils de collecte pour l’enquête de satisfaction et 

préparation des fiches de documentation 

Outils de 

collecte  

3 au 5 janvier 

2022 

Collecte des données y compris la formation des enquêteurs  
Base de 

données 

6 au 16 

janvier 2022 

Traitement, analyse et production du rapport du rapport provisoire  
Rapport 

provisoire 

17 au 25 

janvier 2022 

Rencontre sur les mécanismes de feedback du projet 
Rapport 

feedback 

26 au 29 

janvier 2022 

Rapport final 
Rapport 

final 

30 au 31 

janvier 2022 

Source : rapport de la rencontre de concertation, janvier 2022 

Une revue documentaire a été ensuite réalisée sur la base de la documentation fournie 

par le Chef de projet ASPECS et à travers d’autres sources bien sélectionnées. Elle a permis 

d'affiner les questions de recherche et d’approfondir l’analyse des thématiques abordées 

dans la présente étude. 

Pour la collecte des données, dix (10) enquêteurs ont été recrutés et formés avant leur 

déploiement sur le terrain.  

Ils ont subi une formation théorique et pratique sur les techniques de collecte et sur la 

politique de bientraitance de Educo. La formation a porté sur les aspects conceptuels et 

les définitions opérationnelles, les objectifs et les enjeux de l’enquête, le contenu des 

différents outils et les cibles, les techniques d’administration des outils, les aspects 

méthodologiques et organisationnels de l’étude. Les enquêteurs ont été mis dans une 

situation réelle de collecte des données sur le terrain par des jeux de rôles. 

2.2.  Phase de collecte des données/informations 

La collecte des données s’est déroulée du 08 au 15 décembre 2022 dans les communes 

de Séguénéga et de Thiou. Les cibles de la collecte sont principalement : les filles et 

garçons déplacés interne ou issus des populations hôtes affectées par la crise sécuritaire 

et sanitaires, les ménages vulnérables bénéficiaires des kits d’urgence NFI, les membres 

des RCPE et CCPE, les leaders communautaires, les acteurs étatiques en charge de la 

protection de l’enfant (Action Sociale, Santé, Administration territoriale, etc.) et les enfants 

fréquentant les EAE.  
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Tableau 2 : bilan de collecte des données quantitatives et qualitatives (compléter les cibles qualitatives) 

Communes 

d’intervention 

Cibles quantitatives Cibles qualitatives 

Prévues Réalisée Taux de 

réalisation (%) 

Prévues Réalisée Taux de 

réalisation (%) 

Thiou 100 100 100 6 6 100 

Séguénéga  100 96 96 6 6 100 

Total 200 196 98 12 12 100 

Source : Enquête terrain, Janvier 2022 

2.3.  Phase de traitement, d’analyse des données et rédaction du rapport 

Les données quantitatives recueillies ont été transférées directement depuis le terrain 

dans le serveur à travers Kobotoolbox. Après l’extraction des données du serveur, elles 

ont été apurées avec le logiciel SPSS. La tabulation a été faite avec les bases apurées. Les 

données qualitatives ont été transcrites avant d’être exploitées.  

Pour l’analyse des données, des méthodes d’analyse bivariée ont été utilisées pour les 

données quantitatives et l’analyse de contenu pour les données qualitatives. 

La rédaction du rapport provisoire et final a été réalisée sur la base des résultats de la 

revue documentaire et des analyses des données quantitatives et qualitative.  

2.4. Difficultés rencontrées  

Les principales difficultés rencontrées au cours de l’étude sont essentiellement liées à la 

dégradation de la situation sécuritaire notamment dans la commune de Thiou. Cette 

situation a rendu complexe le déplacement des enquêteurs surtout dans les zones 

inaccessibles. Certaines cibles qui étaient en déplacement lors de la période de l’enquête, 

toute chose qui a rallongé la durée de l’enquête.  

Des solutions alternatives ont été proposées notamment la collaboration avec les relais 

communautaires pour avoir les informations avec certains acteurs.   

 

3. PRINCIPAUX RESULTATS  

3.1. Résultats enquête de satisfaction des bénéficiaires 

3.1.1. Caractéristiques socio démographiques des enquêtés 

L’enquête de satisfaction des bénéficiaires a touché cent quatre-vingt-seize (196) 

bénéficiaires répartis comme suit : 97 enfants dont 49 filles et 48 garçons, 42 membres 

des réseaux communautaires dont 8 femmes et 57 ménages dont 45 chefs de ménage de 

sexe masculin.  
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Tableau 3: répartition des enquêtés selon le sexe 
Type enquêté Féminin Masculin Total 

ENFANTS 49 50,5% 48 49,5% 97 49,5% 

MEMBRE RESEAUX COMMUNAUTAIRES 6 14,3% 36 85,7% 42 21,4% 

MENAGE 12 21% 45 79% 57 29% 

Total général 67 34,2% 129 65,8% 196 100% 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

45% des enquêtés sont des personnes déplacées internes et 53,58% issues des 

populations hôtes. Sur les 196 personnes enquêtées, 30 vivent avec un handicap dont 19 

handicaps mental/déficience intellectuelle, 3 handicaps moteur, 7 handicap visuel et 1 

handicap auditif. 

Tableau 4: répartition des enquêtés selon le statut social et le sexe 

Type enquêté/Statut social/Sexe 
PDI Hôte 

Total 
F M T F M T 

ENFANTS 22 22 44 27 26 53 97 

MEMBRE RESEAUX COMMUNAUTAIRES 1 7 8 5 29 34 42 

MENAGE 8 31 39 4 14 18 57 

Total général 31 60 91 36 69 105 196 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

S’agissant du niveau d’étude des enquêtés, les résultats de l’enquête indiquent que 34 

soit 17% n’ont aucun niveau, 56 soit 29% sont des alphabétisés, 73 soit 37% ont un niveau 

primaire, 14% de niveau post-primaire, 3% de niveau secondaire et 1% de niveau 

supérieur.  

Tableau 5: répartition des enquêtés selon le niveau d’instruction et le sexe 
Niveau d'instruction/Type 

enquêté/Sexe 
ENFANTS MEMBRE RESEAUX 

COMMUNAUTAIRES 
MENAGE Total 

F M T F M T F M T 

Alphabétisé 3 4 7 
 

16 16 8 25 33 56 

Aucun 2 7 9 3 5 8 4 13 17 34 

Post-primaire 13 5 18 3 4 7 
 

2 2 27 

Primaire 31 32 63 
 

5 5 
 

5 5 73 

Secondaire 
    

5 5 
   

5 

Supérieur 
    

1 1 
   

1 

Total général 49 48 97 6 36 42 12 45 57 196 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

Sur les 196 enquêtés, 87 sont des célibataires, 90 sont marié(e)s et 7 sont des veuf(ve)s. 

Le tableau ci-dessous décline la répartition des enquêtés selon leur profil et leur situation 

matrimoniale. 

Tableau 6: répartition des enquêtés selon leur profil et leur situation matrimoniale 



7 
 

Niveau d'instruction/Type 
enquêté/Sexe 

ENFANTS MEMBRE RESEAUX 
COMMUNAUTAIRES 

MENAGE Total 

F M T F M T F M T 

Célibataire 48 48 96 
 

3 3 
   

87 

Marié 1 
 

1 6 33 39 6 44 50 90 

Veuf 
      

6 1 7 7 

Total 49 48 97 6 36 42 12 45 57 196 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

 

Pres de 22% des enfants interrogés ont moins de 10ans, 39% entre 10 et 13ans et 39% 

ont 13 ans et plus. 

Tableau 7: répartition des enquêtés selon le groupe d’âge 

Groupe d’âge Féminin Masculin Total  

Moins de 10ans 9 42,9% 12 57,1% 21 21,6% 

[10,13[ 19 50,0% 19 50,0% 38 39,2% 

[13 ans et plus [ 21 55,3% 17 44,7% 38 39,2% 

Total général 49 50,5% 48 49,5% 97 100,0% 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

3.1.2. Connaissance de l’ONG Educo et du projet ASPECS 

➢ Connaissance de l’ONG Educo 

Les résultats de l’enquête indiquent que les enquêtés connaissent l’ONG Educo. En effet, 

94% des enquêtés affirment connaître Educo dont 90% des enfants, 98% des ménages et 

tous les membres des réseaux de protection rencontrés. Parmi ceux qui connaissent 

Educo, 33% sont de sexe féminin et 67% de sexe masculin. Au niveau des enfants, 51% de 

ceux qui connaissent Educo sont des filles, tandis que seulement 20% et 14% 

respectivement des ménages et des membres des réseaux connaissent Educo comme le 

montre le graphique ci-dessous. 

Tableau 8: répartition des enquêtés ayant connaissance de Educo selon le sexe. 

 
Source : enquête terrain, Janvier 2022 
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Les résultats de l’enquête indiquent que les domaines d’intervention de l’ONG sont 

également bien connus des enquêtés comme l’atteste la figure ci-dessous. 

Figure 1: répartition des domaines d’intervention énumérés par les enquêtés connaissant Educo 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

Interrogés sur les canaux de connaissance de l’Educo, 94% affirment avoir eu 

connaissance de Educo à travers les activités réalisées par l’ONG, 32% par un membre de 

leur communauté, 8% par les médias et 7% par les affiches publicitaires et gadgets à 

l’effigie de l’ONG. Ces résultats montrent l’encrage institutionnel de Educo dans les 

communes d’intervention du projet ASPECS en l’occurrence Séguénéga et Thiou. Cette 

répartition est similaire chez les hommes que chez les femmes comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 9: répartition des enquêtés selon les canaux d’informations sur Educo 

SEXE Féminin Masculin Ensemble 

Par les affiches publicitaires et les gadgets 3% 9% 7% 

Par un membre de la communauté 25% 35% 32% 

Par les médias 0% 12% 8% 

Par les activités réalisées par EDUCO 88% 89% 94% 

Ensemble 100% 100% 100% 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

➢ Connaissance du projet AASPECS 

Tout comme Educo, le projet ASPECS est bien connu des personnes enquêtées. Au total 

85% (31% de femmes) des enquêtés disent connaître ce projet.   77%, 98% et 88% 

respectivement des enfants, des membres des réseaux de protection et des ménages 

interrogés connaissent parfaitement le projet ASPECS. Le tableau ci-dessous indique les 

68%
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canaux de connaissance du projet par les enquêtés ayant une connaissance du projet 

ASPECS comme le montre le tableau ci-dessous :  

Tableau 10 : répartition des enquêtés selon leur connaissance sur  le projet ASPECS 

TYPE ENQUETE/SEXE Féminin Masculin Ensemble 

ENFANTS 36 48% 39 52% 75 77% 

MEMBRE RESEAUX COMMUNAUTAIRES 6 15% 35 85% 41 98% 

MENAGE 10 20% 40 80% 50 88% 

Ensemble 52 31% 114 69% 166 85% 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

A la question de savoir quel savoir, quels sont les canaux d’informations que vous avez eu 

l’information sur le projet ASPECS, 75 enfants, 41 membres des réseaux de protection et 

46 ménages soit respectivement 77%, 95% et 81% affirment avoir eu l’information suite 

aux activités réalisées par le projet ASPECS. Ce qui montre que la réalisation des activités 

a été l’une des principaux canaux de visibilité du projet dans les deux communes.  

Tableau 11 : répartition des canaux ayant permis de connaître le projet ASPECS 

 Effectif 

Par les activités 
réalisées dans le cadre 
du projet 

Par un membre 
de la 
communauté 

Par les 
médias 

Par les affiches et 
gadgets 
publicitaires 

ENFANTS 75 75 22 2 5 

Féminin 36 36 10 1 2 

Masculin 39 39 12 1 3 

MEMBRE RESEAUX  41 40 17 7 7 

Féminin 6 6 2 0 0 

Masculin 35 34 15 7 7 

MENAGE 50 46 16 3 3 

Féminin 10 9 3 1 1 

Masculin 40 37 13 2 2 

Total général 166 161 55 12 15 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

 

3.1.3. Appréciations des bénéficiaires des interventions du projet ASPECS 

3.1.3.1. Satisfaction de ménages vulnérables sur la distribution des kits 

  Effectivité de la distribution des kits aux ménages  

Au total cinquante-sept (57) ménages ont été enquêtés. Les résultats indiquent que deux 

seulement (2) ménages enquêtés soit 4% affirment n’avoir pas reçu de kits. 96% soit 55 

ménages certifient avoir reçu les kits dans le cadre du projet ASPECS. 75% des chefs de 

ménages ayant reçu des kits sont de sexe masculin comme l’indique la figure ci-dessous. 
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Figure 2 : répartition des ménages enquêtes ayant reçu ou pas des kits de matériels  

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

La distribution des kits aux ménages vulnérables a été effective au regard du taux de 

ménages ayant certifié avoir reçu des kits dans le cadre du projet ASPEC. Il ressort des 

échanges avec les ménages enquêtés que la distribution a eu lieu courant décembre 2021 

(10 décembre 2021 pour les ménages de Séguénéga et 12 décembre 2021pour ceux de Thiou).  

Encadré  1 : récit d’un ménage vulnérable ayant bénéficié de kit de matériels dans le cadre du projet ASPEC 

Je me nomme D.H. Je suis éleveur. J’ai bénéficié de kits de la part du projet ASPEC. C’est le 12 décembre 

2021 que j’ai reçu un kit de matériels comprenant de nattes, de moustiquaires, de marmites, de bassines, 

de seaux, de lampes solaires, de Balaie, du savon et de kit de dignité.    

Propos recueilli le 09/01/2022 à 13h 17mn 40s 

 Composition des kits matériels reçus par les ménages vulnérables enquêtés  

Selon le Chef du projet ASPECS, les kits octroyés à chaque bénéficiaire étaient composés 

de deux (2) nattes, deux (2) draps de couverture, une (1) marmite, une (1) bassine, deux 

(2), deux (2) balaies, quatre (4) moustiquaires, quatre (4) lampes solaires, deux (2) kits de 

dignité, un (1) carton de savon. Tous les ménages enquêtés ayant certifié avoir reçu des 

kits confirment la composition de kits ci-dessus évoquée.  Le tableau ci-dessous donne la 

situation des matériels reçus par les ménages enquêtés.  

Tableau 12 : répartition du type de matériels reçu par les ménages (n=55) 

Matériels reçus Effectif Pourcentage 

Bassine  47 85% 

Kits de dignité 38 69% 

Balaie 53 96% 

Carton de savon 54 98% 

Lampes solaires 54 98% 

Moustiquaires 55 100% 

Nattes 54 98% 

Seaux 53 96% 

Draps de couverture 55 100% 

Marmites 53 96% 

Source : enquête terrain, janvier 2022 
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L’analyse du tableau montre une cohérence entre la composition des kits distribués et ceux 

effectivement réceptionnés par les bénéficiaires. En effet, le projet ASPECS sur une prévision de 

50 ménages vulnérables à doter en kits, l’enquête de satisfaction a permis de constater une 

augmentation du nombre de bénéficiaires, passant de 50 à 55 soit une hausse de 10%. 100% des 

bénéficiaires attestent avoir reçu par exemple des moustiquaires et 98% affirment avoir un carton 

de savon.  

 

 

Encadré  2 : récit d’un ménage vulnérable déplacé interne ayant bénéficié de kit de matériels dans le cadre du 

projet ASPECS 

Je me nomme T.S. Je suis veuve déplacée interne. Suite à la crise sécuritaire, je suis venu m’installée à Gorin (Séguénéga). 

Le 12 décembre 2021, j’ai reçu de Educo à travers le projet ASPEC un kit de matériels composé de de deux (2) nattes, deux 

(2) draps de couverture, une (1) marmite, une (1) bassine, deux (2), deux (2) balaies, quatre (4) moustiquaires, quatre (4) 

lampes solaires, deux (2) kits de dignité, un (1) carton de savon. Je remercie du fond du cœur Educo pour ce don et leur 

demande de multiplier de telles initiatives pour nous soulager.  

Propos recueilli le 08/01/2022 à 17h 09mn 24s    

 De l’utilité et de la qualité des matériels reçus par les ménages vulnérables 

enquêtés. 

Interrogés sur l’utilité et la qualité des kits reçus, tous les ménages enquêtés ayant 

bénéficié desdits kits [féminin (21%) et masculin (79%)] affirment qu’ils sont de très 

bonnes qualités et leur sont utiles, dans la mesure où ils leur permettent d’améliorer leurs 

conditions de vie et constituent un soulagement pour eux qui devraient débourser de 

l’argent pour les acquérir.  

Sur les 55 ménages enquêtés ayant reçu les kits, 52 soit 96% disent connaitre les raisons 

ayant milité à leur octroyer lesdits kits. Pour la plupart d’entre eux, le fait qu’ils soient des 

personnes déplacées internes suite à la crise sécuritaire dans leurs communes d’origine 

constitue le facteur déterminant justifiant leurs choix pour bénéficier des kits. Pour les 

ménages issus des communautés hôtes, ce sont plutôt la vulnérabilité de leurs ménages 

qui a justifié l’octroi de kits en leur faveur. 

Encadré  3 : récit d’un ménage vulnérable issue de la communauté hôte sur l’utilité du kit de matériels dans 

le cadre du projet ASPECS 

Je me nomme Z.R. Je suis marié domicilié à Gorin (Séguénéga). Je remercie Educo à travers le projet ASPECS pour leur don 

de deux (2) nattes, deux (2) draps de couverture, une (1) marmite, une (1) bassine, deux (2) balaies, quatre (4) 

moustiquaires, quatre (4) lampes solaires, deux (2) kits de dignité, un (1) carton de savon. J’étais ému d’avoir reçu ce don. 

Ce don m’a permis d’améliorer mes conditions de vie dans la mesure où le carton de savon m’a aidé à améliorer la propreté 

dans ma cour. Mon épouse utilise les marmites pour préparer le repas et les moustiquaires protègent les membres de ma 

famille contre les piqûres des moustiques. Je suis très content d’avoir reçu ces matériels  

Propos recueilli le 08/01/2022 à 10h48mn26s 
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 De la couverture des besoins des ménages bénéficiaires des kits de matériels 

Les ménages enquêtés ayant bénéficié des kits disent avoir été informé sur le processus 

de sélection. Pour ces derniers, la sélection des ménages bénéficiaires s’est déroulée de 

façon transparente et a été participative car les critères de sélection des ménages 

bénéficiaires leur ont été explicités avant la phase de sélection et de distribution des kits. 

Cela dénote que la distribution des kits s’est déroulée sans incident majeur et aucune 

plainte n’a été reçue par le Chef de projet à l’issue de cette activité. 

56% des ménages enquêtés dont 7% de sexe féminin et 49% de sexe masculin 

reconnaissent que les kits reçus couvrent leurs besoins. La figure ci-dessous donne des 

informations détaillées sur l’appréciation des ménages sur le fait que les kits reçus 

couvrent ou pas leurs besoins.  

Figure 3 : répartition des ménages enquêtés selon que les kits couvrent ou pas leurs besoins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête terrain, Janvier 2022 

Pour les 44% (14% de femmes et 30% d’hommes) qui estiment que leurs besoins ne sont 

pas totalement couverts suggèrent qu’en plus des kits reçus, l’octroi de vivres, de 

logement et surtout de numéraires (argent) comblerait largement leurs besoins. Ils 

remercient tout de même Educo à travers le projet ASPECS de leur avoir gracieusement 

doter de kits de matériels qui contribuent à résorber certaines de leurs difficultés.  

Encadré  4 : récit d’un ménage vulnérable issue de la communauté hôte sur la satisfaction de la couverture 

des besoins des matériels reçus dans le cadre du projet ASPECS 

Je me nomme D.H.A. Je suis marié domicilié à Nodin (Thiou). J’ai reçu courant décembre 2021 du matériel de la part du 

projet ASPECS mais en tout franchise, ce matériel ne comble pas mes besoins car de nos jours, le plus important ce sont 

les vivres car nous avons faim. Nous n’avons pu cultiver cette année donc je n’ai pas de quoi nous nourrir. Je demande à 

Educo de faire quelques choses pour nous pour nous permettre d’avoir au moins un repas par jour.  

Propos recueilli le 09/01/2022 à 12h 59mn 22s 

 Participation des ménages bénéficiaires aux activités du projet ASPECS  

Hormis la distribution des kits, les ménages enquêtés ont participé à d’autres activités 

réalisées dans le cadre du projet ASPEC. Il ressort de l’enquête auprès de ces derniers que 

89% des ménages ont effectivement pris part à d’autres activités du projet soit 51 

14%

30%
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49%
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ménages sur les 57 enquêtés. Le tableau ci-dessous donne la répartition des ménages 

ayant pris part aux activités selon le type d’activités du projet 

Tableau 13 : répartition des activités auxquelles les ménages enquêtés ont pris part (n=51) 

Activités ayant connues la participation des ménages  Effectif Pourcentage 

Activités des CCPE, RCPE, 19 37% 

Animation dans les centres amis d'enfance 10 20% 

Théâtres foras 5 10% 

Sensibilisation 43 84% 

Formation 34 67% 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

74% et 20% des ménages ayant pris part aux autres activités du projet jugent qu’elles sont 

respectivement très pertinentes et pertinentes. Par contre 6% jugent non pertinentes les activités 

qu’ils ont eu à participer. Cette pluralité d’avis sur la pertinence des autres activités s’explique par 

le caractère holistique des interventions du projet qui dans sa mise en œuvre implique tous les 

bénéficiaires du projet dans les différentes activités réalisées afin de leur permettre d’améliorer 

de façon significative leurs conditions de vie durement affectées par la crise sécuritaire et sanitaire. 

Figure 4 : répartition des ménages ayant pris part aux autres activités selon leurs avis sur la pertinence des 

activités  

Source : enquête terrain, janvier 2022 

Les ménages enquêtés ont affirmé l’existence des espaces amis des enfants et des RCPE/CCPE 

dans leurs communautés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des ménages enquêtés ayant 

donné leurs réponses sur l’existence des EAE et RCPE/CCPE.  

Tableau 14: répartition des ménages ayant répondu sur l’existence des EAE et RCPE/CCPE (n=57) 

Réponse des ménages enquêtés Oui Non Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Existence des EAE 57 100% 0 0% 57 100% 

Existence des RCPE/CCPE 42 74% 15 26% 57 100% 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

3.1.3.2. Satisfaction des activités réalisées en faveur des enfants dans le 

cadre du projet ASPECS 

  Appuis reçus du projet ASPECS  
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Les enfants constituent la cible principale des actions du projet ASPECS dans la mesure 

où ils sont doublement touchés par la crise sécuritaire et le faible accès aux services de 

protection de base. En effet, les enfants ont bénéficié d’un certain nombre d’intervention 

dans l’optique d’améliorer leurs accès aux services de protection. Parmi ces activités, l’on 

peut retenir entre autres l’Identification, la référence et la prise en charge de 50 enfants 

séparés et/ou non accompagnés2. Identification et prise en charge (soins d'urgence, 

assistance psychologique et juridique) de 100 enfants ayant des besoins 

spécifiques(exploitation, abus sexuels, violences physiques et/ou morales) de protection et 

l’appui aux populations affectées pour l'enregistrement des naissances/la délivrance 

d'actes de naissance pour 1 000 enfants.  

Interrogés sur les appuis bénéficiés dans la mise en œuvre des activités du projet, Tous 

les enfants enquêtés (97 au total dont 49 filles et 48 garçons) soit 100% attestent avoir 

bénéficié des interventions du projet. Les différents appuis auxquels ils ont bénéficié sont 

consignés dans le graphique ci-dessous. Certains enfants(26%) ont reçu du numéraire(de 

l’argent) pour un besoin exprimé par 40% des enfants. 

Figure 5: répartition des différents appuis dont les enfants enquêtés ont bénéficié dans le cadre du projet ASPEC 

en fonction des besoins qu’ils ont exprimés (n=97) 

 
Source : enquête terrain, janvier 2022 

Les résultats du graphique ci-dessus indique que le projet n’a pas pu satisfaire les besoins 

exprimés par les enfants et ce en raison de l’insuffisance du budget alloué à cette action 

qui ne couvrait pas les besoins exprimés par les enfants. L’on peut donc affirmer qu’il est 

 
2 Les enfants non accompagnés (parfois appelés « mineurs non accompagnés ») sont des enfants qui se 

trouvent séparés de leurs deux parents et d'autres membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge par 

aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s'occuper d'eux. 
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nécessaire de trouver les mécanismes pour pérenniser les actions du projet en faveur des 

enfants des communes d’intervention du projet. La durée de la mise en œuvre pourrait 

sans doute expliquer la non satisfaction des besoins exprimés par les enfants enquêtés. A 

titre illustratif, l’écart de non satisfaction des besoins alimentaires des enquêtés est de 

16% (sur les 97 enfants enquêtés, 73 ont bénéficié d’un appui alimentaire contre 89 

enfants ayant exprimé un besoin d’appui alimentaire). Les enfants enquêtés jugent à 78% 

très utiles les activités menées en leur faveur, 18% pensent qu’elles ont été utiles pour eux 

et 4% estiment qu’elles ne sont pas pour eux. En sus, la quasi-totalité des enfants enquêtés 

affirment que les actions menées en leur faveur ont améliorés leurs conditions d’études 

et de vie (85%).  

Encadré  5 : récit d’un enfant enquêté ayant bénéficié d’une prise en charge scolaire. 

 

 Transparence dans l’identification des enfants bénéficiaires  

S’agissant de la transparence dans la sélection des bénéficiaires, les enfants enquêtés 

indiquent que la sélection a été transparente dans l’ensemble. Le tableau ci-dessous 

fournit des informations détaillées sur la perception des enfants enquêtés sur la 

transparence du processus de sélection des bénéficiaires. 

Tableau 15: répartition des enfants enquêtés sur la transparence du processus de sélection des bénéficiaires  

Appréciation des enfants enquêtés Effectif Pourcentage 

Pas du tout transparente 2 2% 

Totalement transparente 59 62% 

Transparente 33 34% 

Un peu transparente 2 2% 

Total 96 100% 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

 

 Qualité des biens reçus par les enfants  

Quant à la qualité des appuis reçus, les avis des enfants enquêtés indiquent que les 

prestations de service offertes dans le cadre du projet ASPECS sont de bonne qualité. En 
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effet, 87% (43% de garçons et 44% de filles) des enquêtés pensent que les appuis reçus 

sont de qualité.   

Figure 6 : répartition des enfants enquêtés sur la qualité des appuis reçus dans le cadre du projet ASPECS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

 Participation des bénéficiaires aux activités du projet ASPECS  

Les enfants enquêtés affirment avoir participé aux activités des espaces amis des enfants 

(EAE). Les résultats de l’enquête indiquent que 79% ont participé aux activités des EAE mis 

en place dans leurs communautés. Parmi les enfants qui n’avaient pas d’acte de naissance 

et qui ont été identifié par le projet, 37% affirment également avoir obtenu leurs extraits 

d’acte de naissance grâce aux actions du projet ASPECS.  

Figure 7: répartition des enfants enquêtés selon leur participation aux autres activités du projet ASPECS 

 
Source : enquête terrain, janvier 2022 
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3.1.3.3. Activités réalisées en faveur des membres des réseaux 

communautaires dans le cadre du projet ASPECS 

Tous les membres des réseaux communautaires de protection de l’enfant enquêtés attestent 

l’existence des RCPE/CCPE. Les activités des RCPE/CCPE menées connues par les enquêtés sont 

détaillées dans le graphique ci-dessous.  

Figure 8 : répartition des activités menées par les RCPE/CCPE connues par les enquêtés (n=42) 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

La sensibilisation est l’activité la plus connue par les membres des réseaux 

communautaires enquêtés. 100% des enquêtés reconnaissent que les RCPE/CCPE ont 

mené des séances de sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.  

Outre les sensibilisations, tous les membres des réseaux communautaires certifient avoir 

bénéficié de sessions de renforcement des compétences sur les thématiques ayant trait à 

la protection de l’enfance. Les thématiques abordées au cours desdites sessions de 

formations sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : répartition des membres des réseaux communautaires enquêtés ayant bénéficié de formation 

selon la thématique de la formation (n=42)  

Thématiques de la formation Effectif % 

Prise en charge des cas de détresse psychosociale 29 69% 

Droits et protection de l’enfant et à l’inclusion des enfants à besoins spécifiques 37 88% 

Travail des enfants 22 52% 

Violences sexuelles et VBG 26 62% 

Prévention et Réponse en faveur des Enfants Non accompagnées et Enfants 

Séparés (ENA-ES) 
23 55% 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

100% des enquêtés connaissent également les droits de l’enfant et les violences faites à 

leur égard. Le tableau ci-dessous montre les droits de l’enfant et les violences faites aux 

enfants qui ont été cités par les membres des réseaux communautaires enquêtés. 

Tableau 17 : répartition des membres des réseaux communautaires enquêtés en fonction de leurs 

connaissances sur les droits de l’enfant et les types de violences faites aux enfants  
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Droits l’enfant connus par 

les membres des réseaux 

communautaires enquêtés 

Effectif 
Types de violences connus par les membres 

des réseaux communautaires enquêtés 

Effect

if 

Droit à la protection 38 Mariage d'enfant 24 

Droit à la vie 38 Violences physiques (châtiments corporels,) 37 

Droit à l'alimentation 42 Négligence de tout genre 18 

Droit à la santé 41 Blessures, atteinte à la vie) 23 

Droit à l'éducation 41 
Exploitation par le travail (travail non 

rémunéré,) 
25 

  Violences sexuelles (viols, attouchements,) 28 

  Violences psychologiques (verbales, insultes 

répétées, etc..) 
23 

  Autres types de violences 3 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

Les violences les plus fréquentes faites aux enfants rencontrées dans les localités 

d’intervention du projet, selon les membres des réseaux communautaires enquêtés, sont 

les violences sexuelles (viols, attouchements), les travaux dégradants pouvant causés des 

risques de santé (Travail à risque), les violences psychologiques (verbales, insultes 

répétées, etc.), l’exploitation par le travail (travail non rémunéré). La figure ci-dessous 

décline la répartition des violences les plus fréquentes évoquées par les membres des 

réseaux communautaires selon le sexe. 

Figure 9 : répartition des violences les plus fréquentes faites aux enfants évoquées par les membres des réseaux 

communautaires selon le sexe (n=42) 

   

Violences physiques (châtiments corporels) 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête terrain, janvier 2022 
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40% membres des réseaux communautaires enquêtés dont 7% de femmes affirment avoir 

enregistré des cas de violences faites aux enfants. Les cas enregistrés ont été pris en 

charge à travers les mécanismes de prise en charge existants. La quasi-totalité des cas 

enregistrés ont été référés vers les structures de prise en charge notamment la santé, 

l’action sociale, la justice et les autorités administratives locales (Préfets) comme l’indique 

la figure ci-dessous. 

Figure 10: répartition des cas enregistrés ayant été pris en charge par les membres des réseaux 

communautaires de protection de l’enfant (n=17) 

Source : enquête terrain, janvier 2022 

En somme, l’enquête de satisfaction des bénéficiaires a permis d’apprécier le niveau de 

ressenti des bénéficiaires lors des interventions du projet ASPEC. Il convient de retenir 

qu’au regard des résultats de l’enquête, les bénéficiaires sont dans l’ensemble satisfaits 

des prestations de services qui leur ont été offertes dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet ASPEC.   

3.2. Analyse des résultats de l’évaluation finale du projet ASPECS 

Cette partie est consacrée à l’analyse de la conception et de la mise en œuvre du projet 

ASPECS à travers les critères de pertinence, de cohérence, d’efficacité, d’efficience, de 

durabilité ainsi que la prise en compte du genre et les effets des actions du projet sur les 

bénéficiaires. 

3.2.1.  Pertinence 

La pertinence du projet se matérialise par son degré de concordance avec le contexte 

sécuritaire et sanitaire que vit le Burkina Faso, singulièrement dans les communes de 

Séguénéga et de Thiou dans le Yatenga (Région du Nord) les référentiels nationaux en 

matière de protection de l’enfant en situation d’urgence et les besoins des bénéficiaires.  
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Au regard du contexte sécuritaire et sanitaire du Burkina Faso et particulièrement dans 

les communes d’intervention (communes de Séguénéga et de Thiou), la pertinence de la 

mise en œuvre du projet n’est plus à démontrer. En effet, depuis 2015 la situation 

sécuritaire s’est considérablement dégradée avec une escalade de la violence toute chose 

qui a entrainé une dégradation sans précédent de la situation humanitaire. Plusieurs 

incidents sécuritaires se sont développés aussi bien perpétrés par les groupes armés non 

identifiés que par des communautés entre elles. Au cours des derniers mois de l’année 

2019, la situation sécuritaire et humanitaire s’est dégradée dans la région du Nord.  

Le projet sous l’angle des besoins des populations est vraiment pertinent. En effet, les 

axes d’interventions du projet s’inscrivent en droite ligne avec les besoins prioritaires des 

enfants déplacés internes ainsi que des enfants des ménages hôtes à savoir poursuivre 

leur scolarité dans un environnement sure et protecteur. En effet selon le plan de réponse 

des besoins humanitaires 2020, les besoins prioritaires des personnes déplacés internes 

sont entre autres l’accès à une éducation de qualité dans un environnement sure et 

protecteur pour les enfants.  

3.2.2. Cohérence 

Il s’agit ici d’examiner et d’analyser la cohérence avec les référentiels nationaux en matière 

de protection de l’enfant mais aussi de la cohérence des éléments caractéristiques du 

cadre logique du projet.  

Du point de vue des référentiels nationaux de protection de l’enfant, le projet ASPECS est 

cohérent avec la stratégie nationale de protection de protection de l’enfant 2019-2021 et 

la Stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants. 

Ces référentiels mettent l’accent sur la protection des enfants victimes de violences 

surtout des enfants en situation de crise. Ces référentiels nationaux place la protection de 

l’enfant au cœur de la politique de protection au Burkina notation à travers l’amélioration 

des conditions de vie des ménages vulnérables, les prise en compte des enfants victimes 

de violences dans les politiques et surtout la prise en compte des enfants victimes des 

crises et des catastrophes. Le projet ASPECS en voulant améliorer l’accès à la protection 

des enfants par la prise en compte des ménages vulnérables, la prise en compte des 

enfants a besoin spécifique ainsi que la prise en compte des enfants séparés et/ou non 

accompagnés est en parfaite cohérence avec l’ensemble de ces référentiels au niveau 

national. 
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Les éléments caractéristiques que sont les objectifs, les résultats et les extrants sont en 

cohérence avec la chaîne des résultats telle que recommandée par les principes de gestion 

axée sur les résultats.  

En appel, l’objectif général du projet est Contribuer à améliorer l'accès aux services de 

protection pour les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire et sanitaire au 

Burkina Faso. Cet objectif général comporte un seul objectif spécifique qui est de Protéger 

1 000 filles et garçons les plus vulnérables touchés par la crise contre toutes les formes 

de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques néfastes, y compris la détresse 

psychosociale et psychologique dans la province du Yatenga. Eu égard aux objectifs ci-

dessus évoqués, ces objectifs poursuivis sont en parfaite cohérence avec le contexte 

sécuritaire et sanitaire des communes d’intervention du projet.  

Le projet est également cohérent vis-à-vis des deux résultats attendus que sont :  

 Résultat 1 : 1 000 filles et garçons touchés par la crise bénéficient de services adaptés 

de protection de l'enfance dans les communes de Séguénéga et Thiou 

 Résultat 2 : les mécanismes de protection à base communautaire pour l'identification, 

l'assistance initiale et l'orientation des enfants ayant des besoins spécifiques de 

protection sont renforcés et fonctionnels dans les communes de Séguénéga et Thiou. 

La cohérence desdits résultats attendu s’explique par le fait que les cibles du projet 

éprouvent des difficultés à accéder des services sociaux de base et aux services de 

protection de l’enfant consécutif à la crise sécuritaire et sanitaire. La mise en place des 

mécanismes de protection constitue une alternative pour favoriser un meilleur accès à un 

environnement protecteur pour les filles et garçons affectées par la crise ci-dessus 

évoquée.  

L’analyse du cadre logique du projet montre que le cadre logique est assez clair et 

compréhensible comme l’atteste le tableau de la chaîne des résultats du projet ASPECS. 

Tableau 18 : Chaîne de résultats du projet.  

Résultats attendus Objectif spécifique  Objectifs général 

Résultat 1 : 1 000 filles et garçons touchés 

par la crise bénéficient de services adaptés 

de protection de l'enfance dans les 

communes de Séguénéga et Thiou 

Protéger 1 000 filles et 

garçons les plus 

vulnérables touchés par la 

crise contre toutes les 

Contribuer à améliorer 

l'accès aux services de 

protection pour les 
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Résultat 2 :  Les mécanismes de 

protection à base communautaire pour 

l'identification, l'assistance initiale et 

l'orientation des enfants ayant des 

besoins spécifiques de protection sont 

renforcés et fonctionnels dans les 

communes de Séguénéga et Thiou 

formes de violence, 

d'abus, d'exploitation et 

de pratiques néfastes, y 

compris la détresse 

psychosociale et 

psychologique dans la 

province du Yatenga 

filles et les garçons 

touchés par la crise 

sécuritaire et sanitaire 

au Burkina Faso 
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3.2.3. Efficacité 

D’un point de vue global, l’intervention a été mise en œuvre tel que prévu. Selon le chef 

de projet, aucun changement majeur n’est opéré sauf la formation des membres des 

cellules communautaires de protection de l’enfance (CCPE). Ces formations étaient 

censées se tenir dans chaque village ou secteur d’intervention. Nous avons jugé 

nécessaire de réunir tous les membres (25) dans chaque chef-lieu de commune pour les 

former. Cela a un avantage étant donné que ces membres réunis en nombre permettent 

de partager les expériences selon les réalités de protection de chaque zone et d’avoir un 

maximum de suggestions et de propositions pour optimiser la conduite des actions du 

projet. Cela a permis de minimiser les coûts de location des salles de formation.  

Cette façon de faire aussi a permis d’animer les présentation power point en utilisant 

l’électricité dans les villes des communes, chose qui n’est pas possible dans les villages 

par absence d’électricité. 

Les facteurs contextuels étaient liés à la situation sécuritaire et sanitaire. Ce contexte était 

le prétexte à l’intervention. Il apparaissait à la fois comme opportunité et une contrainte. 

Il s’agissait d’une opportunité, autrement dit un facteur favorisant, dans la mesure où il 

justifiait et permettait la mise en œuvre des activités du projet. Néanmoins, il entravait 

aussi considérablement la durabilité des résultats obtenus ; car les familles hôtes et les 

personnes déplacées bénéficiaires de l’intervention n’étaient jamais à l’abri d’un retour à 

zéro, voire pire.  

Tous les indicateurs ont été largement atteints comme l’atteste le tableau ci-dessous.  

Tableau 19 : Bilan physique du projet  

Indicateurs  Planifié Réalisé % atteint Observation 

Nombre d'espaces amis des enfants 

mis en place et opérationnels 

10 10 100% 

5 EAE dans la 

commune de 

Thiou et 5 dans la 

commune de 

Séguénéga 

Nombre de filles et de garçons qui 

obtiennent des actes de naissance 
1000 1400 140% 

775 filles et 625 

garçons 

Nombre de filles et de garçons non 

accompagnés et séparés ayant accès 

à des soins familiaux ou à des services 

alternatifs appropriés 

50 50 100% 

18 filles dont 1 

vivant avec un 

handicap 
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Indicateurs  Planifié Réalisé % atteint Observation 

32 garçons dont 3 

vivant avec un 

handicap 

Nombre de filles et de garçons ayant 

des besoins particuliers identifiés 

50 100 200% 

40 filles dont 1 

vivant avec un 

handicap 

60 dont 4 vivant 

avec un handicap  

Nombre de filles et de garçons ayant 

des besoins spéciaux référés 

100 100 100% 

40 filles dont 1 

vivant avec un 

handicap 

60 dont 4 vivant 

avec un handicap  

Nombre de filles et de garçons ayant 

des besoins particuliers pris en charge 

100 100 100% 

40 filles dont 1 

vivant avec un 

handicap 

60 dont 4 vivant 

avec un handicap  

Nombre de mécanismes de 

protection à base communautaire 

(RCPE, CCPE) fonctionnels 

11 13 118% 

5 CCPE et 1 RCPE 

de Séguénéga 

5 CCPE et 1 RCPE 

de Thiou 

1RPPE de la 

province du 

Yatenga 

Nombre de mécanismes de 

protection à base communautaire 

(RCPE, CCPE) formés 

11 14 127% 

5 CCPE et 1 RCPE 

de Séguénéga 

5 CCPE et 1 RCPE 

de Thiou 

1 RPPE de la 

province du 

Yatenga  

1 BRPE 

Nombre de mécanismes de 

protection à base communautaire 

(RCPE, CCPE) mis en place 

4 4 100% 
4 CCPE à 

Séguénéga 

Nombre de PDI ciblés et de ménages 

d'accueil formés à la protection de 

l'enfance et à la gestion du stress. 

50 50 100% 

7 femmes dont 1 

vivant avec un 

handicap et 43 
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Indicateurs  Planifié Réalisé % atteint Observation 

hommes dont 2 

vivant avec un 

handicap  

Nombre d'hommes et de femmes des 

communautés déplacées et d'accueil 

disposant d'informations accrues sur 

la prévention des violations graves 

des droits de l'enfant et la protection 

des enfants dans les situations 

d'urgence. 

900 1748 194% 
1002 femmes et  

746 hommes 

Source ; rapport d’activité du projet ASPEC, Décembre 2021 

La réalisation de la plupart des indicateurs a été rendue possible par le travail de l’équipe 

projet, et l’existence de besoins immenses au sein des populations ciblées. Le rôle de 

l’équipe projet a été déterminant dans le sens où la mise en œuvre des activités a été 

assurée par des staffs rompus à la tâche ; en dépit de certaines insuffisances, l’équipe a 

pu effectuer l’essentiel grâce à son expérience cumulée. Néanmoins, il faut reconnaître 

que dans les villages, les besoins d’assistance humanitaire étaient et demeurent colossaux.   

3.2.4. Efficience  

Dans l’ensemble, les ressources prévisionnelles du projet ont permis d’assurer l’exécution 

des activités planifiées. Le planning des activités a été respecté ce qui a permis d’atteindre 

un niveau d’exécution de 100%. Le projet a pu mobiliser les parties prenantes dans la mise 

en œuvre des activités (i), effectuer des missions de supervision pour apprécier l’état 

d’avancement du projet (ii).   

Le projet a mis en place un dispositif assez opérationnel de suivi. Le suivi interne du projet 

s’est essentiellement focalisé sur la collecte et la compilation périodique des documents 

et rapport. Les ressources mises à la disposition ont été consommées dans le strict respect 

des procédures de gestion. Le tableau ci-dessous montre le bilan financier du projet 

ASPECS au 31 décembre 2021. 
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Tableau 20 : bilan financier du projet ASPECS au 31 décembre 2021 de mise en œuvre (FCFA) 

Rubriques budgétaires Prévisions Réalisation Taux (%) de réalisation 

1. Coût du programme 72 141 543 69 869 067 97 

2. Suivi Évaluation 11 537 000 9 887 450 86 

3. Personnel direct 14 175 000 14 175 000 100 

4. personnel indirect 4 832 500 4 832 500 100 

5. Administrateur du bureau 3 675 000 4 324 250 118 

6. Coût de la vérification 3 000 000 3 000 000 100 

7. Autres 4 772 500 4 772 500 100 

TOTAL 114 133 979 111 403 267 98 

Sources : Bilan financier du projet ASPECS 

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus, une large satisfaction quant au taux 

d’absorption budgétaire du projet ASPECS.  

A l’exception de la mise en place des espaces amis des enfants qui a connu un léger retard 

dans le démarrage, les autres activités ont été réalisées à bonne date conformément au 

planning de mise en œuvre des activités du projet. En effet, tous les objectifs du projet 

ont été réalisés en temps voulu grâce à l’esprit d’anticipation de l’équipe projet qui ne 

ménage aucun pour résorber les difficultés qu’elle rencontre dans la mise en œuvre des 

activités. 

L’équipe projet a pris en compte les autres interventions et les partenaires existants dans 

la mise en œuvre de son mandat. Les interventions existantes se faisaient dans une 

logique complémentaire : il n’y avait ni duplication ni concurrence et il existait une forte 

communication et synergie avec les autres partenaires intervenant dans les mêmes 

communes du projet. La participation du Chef de projet aux clusters thématiques et à 

l’instance de coordination régionale de l’action humanitaire faisait que le projet ne 

pouvait que collaborer efficacement avec les autres structures humanitaires intervenant 

dans les communes de Séguénéga et de Thiou.  

3.2.5. Prise en compte du genre 

La prise en compte du genre a été effective dans la mise en œuvre du projet. En effet, de 

tous les indicateurs, une attention particulière a été faite dans la répartition des 

bénéficiaires aussi bien dans la mise en œuvre du projet que dans la réalisation des 

Objectifs. 
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L’approche du projet a d’abord été participative au-delà du fait qu’elle ait tenu compte 

des questions d’égalité de sexe et d’équité. Les activités réalisées ont été faites sur la base 

d’égalité de sexe, d’équité entre population hôte et déplacées internes. Les bénéficiaires 

sont des filles et des garçons qui ont été affectés par la crise sécuritaire dans les 

communes de Séguénéga et de Thiou.  

3.2.6.  Effets du projet  

3.2.6.1. Renforcement des capacités des acteurs de protection de l’enfant  

Les résultats de l’enquête de satisfaction des membres des RCPE/CCPE ont révélé la 

réalisation d’activités par les RCPE/CCPE qui ont permis de renforcer les compétences des 

membres des RCPE/CCPE existants dans les communes de Thiou et de Séguénéga. Parmi 

les activités réalisées nous pouvons citer entre autres les séances de sensibilisation sur les 

thématiques de protection, l’organisation des formations des membres sur diverses 

problématiques affectant les enfants, la prise en charge des cas de violences faites aux 

enfants enregistrés dans la zone d’intervention du projet. 

Aussi, les entretiens réalisés auprès des responsables des structures déconcentrées des 

départements ministériels intervenant dans la protection de l’enfant (service social 

communal, les centres de santé, les Forces de Défense et de Sécurité) montrent que les 

activités du projet ASPECS ont énormément contribué au renforcement des compétences 

des acteurs communaux de protection de l’enfant. Tous les membres des CCPE et RCPE 

ont été touchés par l’entretien et affirme que les actions semblent pertinentes car elles vont 

en droite ligne avec la protection et l’épanouissement de l’enfant. Aussi, la majorité pense 

que ces actions sont bonnes selon les membres des RCPE CCPE touchés. Ils affirment 

posséder d’un plan d’action qui leur permet d’orienter leurs actions de formations et de 

sensibilisation. Par ailleurs, ces acteurs collaborent avec d’autres parties prenantes de 

protection de l’enfance comme la marie, l’action sociale, la gendarmerie, la police. Certains 

affirme que la mise en place des RCPE et CCPE est une bonne chose car ces structures 

constituent un relais local de sensibilisation et de prise en charge des enfants et surtout ceux 

vivants avec un handicap. Ces structures constituent l’interface entre la communauté et les 

structures de protection de l’enfant. 
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Encadré  6 : récit d’un membre du CCPE sur la contribution du projet ASPECS  

 

3.2.6.2. Contribution à l’accès aux services sociaux de base et de protection 

pour les filles et les garçons touchés par la crise sécuritaire et 

sanitaire. 

La mise en œuvre des activités du projet ASPECS a permis respectivement aux enfants 

ciblés par le projet d’accéder aux services sociaux de base et de protection. La mise en 

place des EAE dans les communes d’intervention du projet a favorisé le maintien des 

enfants dans une alternative éducative facilitant leurs épanouissements tant sur les plans 

psychologiques, psychomoteurs que cognitifs. Cela a été rendu possible grâce aux 

activités menées dans ces EAE. Les cartes ci-dessous situent l’emplacement des EAE mis 

en place dans le cadre du projet ASPECS. 

Figure 11 : localisation des EAE dans les communes de Thiou et de Séguénéga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête terrain, janvier 2022 
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Les cartes ci-dessus résume à l’échelle de la commune de Thiou et de Séguénéga, la 

participation des enfants dans les espaces amis d’enfants. En effet, les EAE mis en place 

dans le cadre du projet ASPEC a accueilli en moyenne 888 enfants. L’EAE de Nodin avait 

la plus forte fréquentation avec 367 enfants en moyenne, suivi des secteurs 2, 4, 1 et 3 

avec respectivement 197, 126, 119 et 79 enfants. Il ressort que ces espaces sont moins 

représentatifs de la réalité du terrain, car la dégradation de la situation sécuritaire a 

entrainé des départs de ménages et les enfants avec. 

Dans les EAE de la commune de Séguénéga, a cette carte traduit la même réalité que celle 

de Thiou la fréquentation des EAE traduit la même réalité que celle de Thiou avec 

cependant une petite nuance qui est consécutive à la forte dégradation de la situation 

sécuritaire à Thiou comparativement à celle de Séguénéga, bien évidemment à la période 

de juillet à Décembre 2021. Ainsi, à cette date 2047 enfants en moyenne fréquente les 

EAE de la commune de Séguénéga. Ici, on constate que la fréquentation est EAE est 

nettement supérieure à celle de Thiou où on enregistre un fort taux de fréquentation à 

l’EAE de Ramsa avec 1175 enfants, Guibou 408, Sima 191, Gorin et Gambo respectivement 

141 et 132 enfants. 

Figure 12 : situation de la fréquentation des EAE et de la délivrance des extraits d’acte de naissance dans les 

communes de Séguénéga et de Thiou 

En rappel, le projet ASPECS avait pour 

objectif de délivrer des extraits d’acte 

de naissance aux enfants dans les deux 

communes d’interventions. A la fin du 

projet, comme résultats, on a 

enregistré 1400 extraits délivrés soit 

700 à Thiou et 700 à Séguénéga. Une 

autre information plus détaillée à 

l’échelle de la commune a été donnée. 

Cette information concerne la 

participation de Elèves déplacés 

internes (EDI) et des enfants vivants 

avec un handicap dans les EAE à 

l’échelle de chaque commune. Thiou 

dénombre 11 enfants vivants avec un 

handicap et 259 EDI qui fréquentent 
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les EAE. A Séguénéga, il s’agit de 18 enfants vivant avec un handicap et 262 EDI qui 

participent aux activités des EAE. Cela dénote de l’importance que ces espaces peuvent 

jouer dans l’épanouissement des enfants, mais aussi la nécessité de tenir compte des 

aspirations et des besoins spécifiques des enfants vivants avec un handicap 

Les focus group réalisés auprès des enfants fréquemment viennent attester l’apport 

incommensurables des EAE dans leurs prises en charge. Selon les enfants ayant pris part 

au focus group justifie leur présence dans les EAE en ces termes « nous fréquentons les 

EAE pour des raisons d’éducation et d’apprentissage et d’épanouissement. Les activités 

pratiquées sont la danse, les chants, les jeux de cartes, les contes et légendes. Nous adorons 

les sessions de chant, de compte, les jeux de Laadè et de Warré. Les séances sont 

chaleureuses, et nous adorons l’ensemble des activités avec des préférences personnelles 

différentes. Nous disons merci aux animateurs endogènes et au projet ASPECS pour les 

bonbons, les biscuits distribués. Mais certains EAE, doivent être amélioré car l’espace est petit 

et pas d’ombre ». 

 

Encadré  7 : récit d’un agent du service social communal de Thiou sur la contribution du projet ASPECS 

 
 

3.2.6.3. Contribution à l’amélioration des conditions de vie des ménages  

Le projet de par la distribution des kits de matériels ont contribué à soulager la souffrance 

des parents des enfants affectés par la crise sécuritaire et sanitaire. En effet, l’une des 

actions du projet ASPECS a été la distribution de kits au profit de cinquante ménages 

vulnérables des communes de Thiou et de Séguénéga. 

Encadré  8 : récit d’un leader communautaire sur la contribution du projet ASPECS  
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Encadré  9: récit d’un enfant fréquentant l’EAE sur la contribution du projet ASPECS  

 

 

 

4. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS  

En somme le projet s’est bien déroulé dans son ensemble mais certains écueils ont jalonné 

la mise en œuvre des actions du projet. il s’agit : 

✓ de l’insuffisance des moyens de communications et surtout la faible couverture 

du réseau de communication téléphonique, 

✓ du non financement de la totalité des couts financiers des plans d’actions, 

✓ du manque d‘outils modernes de collecte et de transmission des données 

collectées auprès du projet 

✓ du faible niveau des animateurs des EAE., 

✓ du manques d’eau de boisson, de bancs, la clôture des EAE ; 

✓ de la faible superficie des aires de jeux des EAE ; 

✓ du manque de communication parfois entre les animateurs endogènes et 

l’équipe projet sur les jours et heures de fonctionnement des EAE. 

 

5. LEÇONS APPRISES ET BONNES PRATIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

La première leçon qu’on retient dans la mise en œuvre du projet ASPECS est la suivante : 

« la mise en œuvre d’un projet d’urgence nécessite de la flexibilité dans le déploiement 

des activités et une parfaite adhésion de la communauté ».Tout au long du projet, le fait 

que les populations ont été bien associés au départ dans le démarrage des activités ils 

ont bien accueilli le projet, se sont impliqués et ont facilité la mise en œuvre des activités 

à travers une flexibilité dans la programmation. 
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La seconde leçon que l’on peut retenir de ce projet est que la transparence et la 

responsabilisation des acteurs locaux dans la mise en œuvre des activités du projet 

contribue à faciliter l’adhésion et l’application des directives pour l’atteinte des objectifs. 

La transparence dans la sélection des bénéficiaires est un gage de succès pour la mise en 

œuvre des activités d’un projet. 

 

RECOMMANDATIONS 

Au regard des résultats que le projet a pu atteindre en si peu de temps, nous formulons 

les recommandations suivantes : 

1) Pérenniser les actions du projet notamment les espaces amies d’enfance (EAE) à 

travers la prise en compte de ces acquis dans les actions d’autres projets similaires 

intervenant dans les mêmes communes et gérés par Educo ou ses partenaires ; 

2) Poursuivre le renforcement des capacités des structures communautaires de 

protection de l’enfant par le biais d’autres projets gérés par Educo ou ses partenaires 

locaux. En effet, il s’agira d’établir une synergie d’action afin que les projets protection 

intervenant dans les mêmes communes utilisent les mêmes acteurs pour renforcer 

leurs capacités et s’assuré de la continuité de leurs actions sur le terrain ;  

3) Faire un plaidoyer auprès du bailleur pour la poursuite du projet ; 

 

CONCLUSION 

Les actions du projet ASPECS ont été mises en œuvre dans un contexte sécuritaire et 

sanitaire. Les bénéficiaires ont fortement apprécié les différentes prestations fournies 

dans ce projet nonobstant certaines difficultés ont jalonné son opérationnalisation sur le 

terrain. 

L’enquête de satisfaction des bénéficiaires et l’évaluation ont permis de mesurer d’une 

part le niveau de satisfaction des bénéficiaires sur les interventions faites en leur faveur et 

d’autre d’apprécier l’incidence du projet sur l’amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires. Tous ces appuis ont été grandement salués et appréciés. 

Pour ce qui est de l’approche du projet l’ensemble des bénéficiaires ont noté avoir pris 

en compte l’aspect genre. Pour la sélection des bénéficiaires, le critère de sélection s’est 
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appuyé sur la vulnérabilité3 des bénéficiaires. Les différents acteurs de protection de 

l’enfant ont apprécié la mise en œuvre des différentes activités, car grâce au projet ASPEC, 

de nombreux enfants ont retrouvé un environnement protecteur leur permettant de 

s’épanouir. 

Le projet a bien pris en compte les questions de politiques nationales en matière de 

protection de l’enfant. En termes de cibles, le projet a même largement dépassé ces cibles 

à tous les niveaux en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Pour identifier les ménages vulnérables, les principaux critères qui ont été prise en compte sont essentiellement 
les besoins essentiels de base, c’est-à-dire les ménages ne pouvant pas couvrir les besoins. Les thématiques prises 
en compte dans l’évaluation sont : l’occupation principale du chef de ménage, son statut, l’accès à une éducation, 
les dépenses du ménage, les capacités d’autofinancement, les avoirs du ménage, etc… 
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ANNEXES  

 

QUESTIONNAIRE : MENAGES, ENFANTS et MEMBRES RESEAUX DE PROTECTION 

SECTON 0 : IDENTIFICATION DE LA ZONE D'ENQUETE 

QUESTIONNAIRE MENAGE : ENFANTS ; MEMBRE ; RESEAUX COMMUNAUTAIRES 

Commune : Séguénéga, Thiou 

Village/secteur : Gorin, Sima, Ramsa, Guibou, Gambo, Nodin, Secteur 01, Secteur 02, Secteur 03, Secteur 04 

Q02. Coordonnées GPS 

Q03. Nom et Prénom de l'agent enquêteur 

SECTION 1: CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETE 

Q11. Sexe : Masculin, Féminin 

Q12.Age 

Q13. Profession : Agriculteur ; Eleveur ; Maraicher ; Commerçant (e) ( en gros ou de détails) ; Ménagère(ne fait que 

les taches ménagères) ; Pratiques AGR(petits commerces) ; Eleve ; Autres 

Q14. Situation matrimoniale : Célibataire ; Union libre/Concubingae ; Marié(e ; Divorcé(e) ; Veuf(ve) ; N'est pas 

concerné 

Q15. Niveau d'étude 

• Aucun 

• Alphabétisé(savoir lire et écrire dans une langue: mooré, dioula, arabe,, etc) 

• Primaire 

• Post-primaire ( 6eme a la 3eme) 

• Secondaire (2nde à la Tle) 

• Supérieur (Université) 

Q16. Statut social 

• Personne déplacée interne 

• Population hôte 

Q17. Vivez-vous avec un handicap 

• Oui 

• Non 

Q18. Si oui, préciser le type de handicap 

• Handicap moteur 

• Handicap visuel 

• Handicap auditif 

• Handicap mental (ou déficience intellectuelle) 

SECTION 2: CONNAISSANCE SUR LE PROJET ASPECS 

Q21. Connaissez-vous Educo ? 

• Oui 

• Non 

Q22. Si oui, comment avez-vous connu Educo ? 

• Par un membre de la communauté 

• Par les médias 

• Par les affiches publicitaires et les gadgets 
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• Par les activités réalisées par Educo 

Q23. Pouvez-vous nous donner au moins deux (2) domaines d'intervention de Educo ? 

• Education 

• Santé 

• Protection y compris la protection de l'enfance 

• Wash 

• Sécurité alimentaire 

• Autres 

Q23. Si 'autre', précisez 

Q24. Connaissez-vous le projet "Améliorer l'accés aux services de Protection pour les filles et les 

garçons touchés par la Crise Sécuritaire au Burkina Faso (ASPECS) 

Oui 

Non 

Q25. Si oui, comment avez-connu le projet ASPECS 

•  Par les activités réalisées dans le cadre du projet 

•  Par un membre de la communauté 

•  Par les médias 

•  Par les affiches et gadgets publicitaires 

SECTION 3: DISTRIBUTION DES KITS 

  

Q31. Avez-vous reçu un kit de Educo à travers le projet ASPECS ? 

• Oui 

• Non 

Q32. Si oui, pouvez-vous nous la date de réception du kit ? 

Q33. Si oui, pouvez-vous nous donner la composition du kit que vous avez reçu? 

•  Nattes 

•  Marmites 

•  Moustiquaires 

•  Seaux 

•  Bassines 

•  Couvertures 

•  Lampes solaires 

•  Savon 

•  Balaie 

•  Kits de dignité 

•  Autres 

Q34. Si 'autre', précisez 

Q35. Les matériels composant le kit sont-ils de bonne qualité? 

• Oui 

• Non 

Q36. Si non, donnez-nous le(s) matériel(s) qui est (sont) de mauvaise qualité 

• Nattes 

• Draps-couverture 

• Seaux 
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• Marmites 

• Bassines 

• Lampes solaires Savon Balaie 

• Kits de dignité 

• Autres 

Q37. Si 'Autre', précisez 

Q38. Savez-vous pourquoi vous avez bénéficié du kit? 

Oui 

Non 

Q39. Si oui, expliquez-nous pourquoi? 

Q310. Le kit reçu vous a-t-il été utile? 

Oui 

Non 

Q311. Si oui, dites-nous-en quoi cela vous a été utile ? 

Q312. Le kit reçu couvre-t-il vos besoins ? 

o Oui 

o Non 

Q313. Si non, quels sont vos besoins les plus importants qui n'ont pas été couverts ou satisfaits 

Q314. Depuis que vous avez reçu votre kit, votre vie s'est-elle améliorée ? 

o Oui 

o Non 

Q315. Si non, quelles sont vos suggestions ? 

Q316. Voulez-vous ajouter quelque chose que nous n'avons pas abordé durant notre discussion 

SECTION 4: APPRECIATION DE MODE DE DESIGNATION DES BENEFICIAIRES 

Q41. Pensez vous que méritiez de recevoir ce kits comparativement aux autres populations? 

o Oui 

o Non 

Q41 . Si non, pourquoi ? 

o Je suis un déplacé interne et je n'ai plus rien 

o Je suis pauvre comparativement aux autres 

o Je connais quelqu'un du projet qui est un ami 

o Je connais le CVD qui voulais m'aider 

o Autres 

Q42. Savez vous comment la sélection des bénéficiaires a été faites ? 

o Oui 

o Non 

Q42.Si oui, décrivez le processus 

Q43. Pensez vous que le processus de sélection a été transparente selon vous? 

o Oui 

o Non 

Q43. Sinon , quelles reproches faites vous du processus de désignation des bénéficiaires? 

Q44. Pensez vous que le processus de distribution a été transparente? 

o Oui 

o Non 



xxxvii 
 

Q44. Sinon, quelle reproches faites vous lors de la distribution? 

SECTION 5: IMPLICATION DANS LES ACTIVITES DU PROJET 

Q51. En dehors des kits que vous avez reçu, avez participer à d'autres activités du projet? 

o Oui 

o Non 

Q52. Si oui, quelles sont les activités que vous avez participées? 

Sensibilisation Formation 

Théâtres foras 

Animation dans les centres amis d'enfance 

Activités des CCPE, RCPE, 

Autres 

Q53. Comment appréciez la pertinence des activités du projet de façon générale? 

• Très pertinent 

• Pertinent 

• Un peu pertinent 

• Pas du tout pertinent 

Q54. Pensez vous que le projet a eu des effets visibles sur la vie des bénéficiaires ? 

Oui 

Non 

Q55. Si oui, quelles sont ces effets que vous pouvez déjà nous citer que vous connaissez? 

Autres 

Q56. Avez vous connaissance des espaces amis d'enfance? 

Oui 

Non 

Q57. Si oui, quelle appréciation faites vous es activités réalisées dans ses espaces? 

Très bien 

Bien 

Assez bien 

Passable 

Pas tu tout bien 

Q58. Justifiez votre appréciation 

Q59. Avez vous connaissance de l'existence des cellules communautaires de protection de 

l'enfance? 

o Oui 

o Non 

Q510. Si oui, quelles activités ces cellules ont déjà réalisé à votre connaissance? 

 Sensibilisation 

 Identification d'enfants vulnérables 

 Prise en charge d'enfants vulnérables 

 Référent des enfants vulnérables aux services compétents (action sociale, ONGs, Mairie , 

etc) 

 Autres 

Q511. Si autres , précisez 
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QUESTIONNAIRE SUR LES ENFANTS (BENEFICIAIRES DE PAI ET ACCOMPAGNES) 

  

QE1. Quel appui particulier avez vous reçu du projet ASPECS? 

 Prise en charge de la scolarité 

 Aliments (sac de riz, mais) 

 Numéraire soins d'urgence assistance 

 psychologique et juridique prise en charge d'ordonnances sanitaire vetements 

 Autes 

QE2. Cet appui faisait-il parti de vos besoins? 

Oui 

Non 

QE3. Quels sont les besoins que vous exprimez 

 Alimentaire (sac de riz, mais, etc..) 

 Frais de scolarité 

 Numéraire 

 Vetements 

 Soins de santé 

 Autres 

QE3. Autres besoins exprimés 

  

QE4. Pensez vous que cet appui vous a été utile? Tres utile utile un peu utile pas du tout utile 

QE4. Si oui, en quoi cela vous été utile? 

  

QE5. Vos conditions d'études sont-elles améliorées grâce au projet APSECS? 

o Oui 

o Non 

QE6. Quelle appréciation de la transparence dans l'identification des enfants bénéficiaires du 

projet? 

o Totalement transparente 

o Transparente 

o Un peu transparente 

o Pas du tout transparente 

QE7. Quelle appréciations faites vous de la qualité du matériel reçu?  

o Très bonne qualité 

o bonne qualité  

o assez bonne qualité  

o qualité passable  

o qualité douteuse 

QE8. Participez vous aux activités dans les espaces amis d'enfance? 

o Oui 

o Non 

QE9. Si oui, donnez quelques activités réalisées dans les espaces 

QE10. Avez vous un extrait d'acte de naissance? 

o Oui 
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o Non 

QE11. Si oui, l'avez acquis dans le cadre du projet? 

o Oui 

o Non 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL POUR LES MEMBRES CCPE, RCPE 

  

QC1. Existe-il un RCPE/CCPE dans votre communauté ? 

o Oui 

o Non 

QC2.Si oui, quelles sont les activités réalisées par la cellule que vous avez participez? 

• Sensibilisation 

• Formation 

• Identification des enfants vulnérables 

• Référencements 

QC3.Avez-vous bénéficié de formation sur la protection de l'enfance ? 

• Oui 

• Non 

QC4.Si oui quelles ont été les thématiques dispensées ? 

 Prise en charge des cas de détresse psychosociale 

 Violences sexuelles et VBG 

 Prévention et Réponse en faveur des Enfants Non accompagnées et Enfants 

Séparés(ENA-ES) 

 Travail des enfants 

 Droits et protection de l'enfant et à l'inclusion des enfants à besoins spécifiques 

 Autres 

QC4.Autres formations 

  

QC5. Quel sont les droits de l'enfant que vous connaissez ? 

droit à la vie droit à l'éducation droit à la santé droit à l'alimentation droit à la protection 

 QC6. Quelles sont les types de violences que vous connaissez? 

 Violences physiques (châtiments corporels,) 

 Violences psychologiques(verbales, insultes répétées, etc..) 

 Violences sexuelles(viols, attouchements,) 

 Exploitation par le travail( travail non renuméré, ) 

 Travail à risque ( travaux degradants pouvant causés des risques de santé, de blessures , 

atteinte a la vie) 

 Négligence de tout genre 

 Mariage d'enfant 

 Autres types de violences 

QC7. Quelles sont les types de violences les plus fréquentes dans votre localité? 

 Violences physiques (châtiments corporels,) 

 Violences psychologiques(verbales, insultes répétées, etc..) 

 Violences sexuelles(viols, attouchements,) 

 Violences sexuelles(viols, attouchements,) 
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 Exploitation par le travail( travail non renuméré, ) 

 Travail à risque ( travaux degradants pouvant causés des risques de santé, de blessures , 

atteinte a la vie) 

 Négligence de tout genre 

 Mariage d'enfant 

 Autres types de violences 

QC8. Avez-vous déjà enregistré des enfants victimes de violence ? 

o Oui 

o Non 

QC9. Si oui quelles dispositions avez-vous prises ? 

 Référer ou orienter à l'action social 

 Signaler à la gendarmerie ou la police 

 Référer ou orienter à la justice 

 Référer au centre de santé 

 Référer ou orienter aux réseaux (RCPE/CCPE) 

 

 

 

 

 

GUIDE FOCUS GROUPS AVEC LES ENFANTS FREQUENTANT LES EAE 

 

Date de l’entretien : ……..........................................................................................………… 

Lieu : ……................................................................................................………………………  

Nombres d’enfants :  ........................... dont ................... filles et ................... garçons 

Tranche d’âge des enfants : ….….............................................................................………… 

Langue parlée : …….....................................................................................………………… 

 

SECTION 1 : CONNAISSANCE DE EDUCO ET DU PROJET ASPECS 

1.1. Connaissez-vous Educo ?  

1.2. Qu’est-ce que Educo a fait pour vous ? 

1.3. Connaissez-vous le projet ASPECS?  

1.4. Qu’est-ce que le projet a fait pour vous? 

SECTION 2 : APPRECIATIONS DES ACTIVITES DES EAE 

2.1. Depuis quand fréquentez-vous votre espace ami des enfants (EAE) 

2.2. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à fréquenter votre EAE? 

2.3. Quelles sont les activités menées dans votre EAE? 

2.4. Participez-vous aux activités en votre faveur?  

2.5. Quelles sont les activités que vous aimez? 
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2.6. Quelle appréciation faites-vous des activités qui sont menées dans votre espace ami des 

enfants  

a. Etes-vous satisfaits de l’accueil réservé par les animateurs ? pourquoi ? 

b. Etes-vous satisfaits de la quantité et de la qualité du matériel ludique mis à votre 

disposition ? 

c. Etes-vous satisfaits de la quantité et de la qualité du goûter mis à votre disposition ? 

2.7. Quelles difficultés rencontrez-vous pour prendre part aux activités menées en votre faveur? 

2.8. Quelles sont vos recommandations à l’endroit du projet pour faciliter votre participation dans 

les activités menées dans votre EAE? 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

AVEC LES MEMBRES DES RCPE/CCPE 

 

Date de l’interview……………………………/___/___/ /___/___/ /_2_/_0_/_2_/_2_/ 

Nom de l’agent enquêteur_____________________________________________/___/ 

Contact de l’agent enquêteur : _________________________________________________________________ 

 

1. Connaissez-vous le projet ASPECS mis en œuvre par Educo dans votre localité ? 

2. Quelles en sont les axes d’intervention du projet ASPECS ? 

3. Comment se passe la collaboration entre le RCPE/CCPE et l’équipe projet de façon globale ? 

Quelles en sont les insuffisances ?  

4. Qu’est-ce que le projet ASPEC a apporté dans le fonctionnement et la dynamisation des 

RCPE/CCPE?  

5. Les actions de formations, appui technique et matériel menées par le projet sont-elles 

pertinentes dans les activités de protection des enfants? 

6. Que pensez-vous de la qualité de ces actions ? 

7. En matière de protection de l’enfant, disposez-vous de plan d’actions?  

8. Quelle appreciation faites-vous à l’issue de la mise en oeuvre de votre plan d’actions? 
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9. Avez-vous une collaboration avec les autres acteurs de protection de l’enfant de votre localité?  

10.  Que pensez-vous de la mise en place des RCPE/CCPE? Que est leur apport dans le dispositif 

de protection des enfants?  

11. qu’est ce qui peut être améliorer dans le fonctionnement des RCPE/CCPE?  

12. Quelles sont les difficultés non prises en compte par le projet pour améliorer le 

fonctionnement et la dynamisation des RCPE/CCPE de votre localité? 

13. Quelles recommandations faites-vous pour améliorer les interventions de ASPECS en matière 

de protection des enfants en situation d’urgence ? 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

(LEADER COMMUNAUTAIRE) 

 

Date de l’interview……………………………/___/___/ /___/___/ /_2_/_0_/_2_/_2_/ 

Nom de l’agent enquêteur_____________________________________________/___/ 

Contact de l’agent enquêteur : _________________________________________________________________ 

1. Connaissez-vous le projet ASPECS mis en œuvre par Educo dans votre localité? 

2. Avez-vous des connaissances sur la protection de l’enfant? Expliquer. 

3. Quelles sortes de violences sont victimes les enfants dans votre localité ? 

4. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour assurer une meilleure protection 

des enfants dans votre localité ? 

5. Des personnes sont-elles désignées pour accomplir cette tâche ? Si oui, comment sont –elles 
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désignées ? 

6. Comment le projet a-t-il permis le changement de comportement des populations en matière 

de protection de l’enfant ? 

7. Est-ce que les habitants de votre localité perçoivent l’importance des actions de protection de 

l’enfant ? Expliquez. 

8. Etes-vous satisfait des actions de renforcement des capacités du projet ASPEC en matière de 

protection de l’enfant ? Appliquez 

9. 7. Que pensez-vous de la qualité de ses interventions en matière de protection de l’enfant dans 

votre localité ?  

10. 8. Pensez-vous que les interventions du projet ASPEC ont permis une meilleure prise en 

charge des problématiques affectant dans les enfants dans votre localité ? 

11. Quelles recommandations pouvez-vous faire à l’endroit de Educo et ses partenaires pour une 

amélioration de ses interventions en matière de protection de l’enfant ?  

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 

 

 

 


