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Introduction 

 

Le Burkina Faso connait depuis fin 2015 un contexte sécuritaire particulier marqué par des conflits 

et des attaques de groupes armés et de violences intercommunautaires. Cette crise sécuritaire 

érode la quiétude et engendre des conséquences aux multiples facettes. En effet des milliers de 

personnes fuient leurs localités pour se réfugier dans d’autres en y espérant avoir une protection. 

Elles constituent de ce fait des personnes déplacées internes (PDI), nécessitant ainsi une assistance 

en vertu des principes du droit international humanitaire. Parmi tant de problèmes que vivent ces 

PDI (soucis d’alimentation, de l’habitat, de l’hygiène et assainissement, de la santé, etc.) la rupture 

de scolarisation des enfants déplacés n’en est pas en marge. Les enfants déplacés de 3 à 18 ans 

pour quelques raisons (financières, matériels, etc.) ont parfois du mal à intégrer le cycle scolaire 

normal dans leur zone d’accueil. Pour ceux qui ont la chance d’y intégrer la résilience à continuer 

la scolarisation est mise en branle. 

Pour remédier à cela des efforts viennent des services étatiques mais aussi des organisations non 

gouvernementales qui élaborent des stratégies pour répondre au besoin de scolarisation des 

enfants déplacés internes. C’est ainsi que l’ONG Educo Burkina/Niger avec ses partenaires ont 

bénéficié d’un financement de Education Cannot Wait (ECW) pour dérouler le projet de « Réponse 

Inclusive et Sûre pour la Continuité de l’Education des enfants déplacés internes de 3 à 18 ans 

dans les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun (RESCODE) du Burkina Faso ». A cet effet 

les provinces couvertes par le projet sont le Yatenga, le Loroum, le Sourou et la Kossi. 

L’objectif global du projet est de favoriser l’accès à l’éducation des enfants de 3 à18 ans affectés 

par la crise sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun (provinces du Sourou et de la 

Kossi) et du Nord (provinces du Yatenga et Loroum). Parmi les actions mises en œuvre, il ya le 

renforcement des capacités d’accueil des structures éducatives à travers la 

construction/réhabilitation de salles de classe, la réalisation d’ouvrages WASH-genre sensibles, 

l’équipement en mobilier adéquat et la dotation en matériels didactiques et pédagogiques qui 

garantit une éducation de qualité. Les élèves les plus vulnérables dont 60% de filles ont été dotés 

de fournitures scolaires et les filles du secondaire bénéficieront en plus d’une prise en charge des 

frais de scolarité ; 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dernier volet, des distributions de kits ont été faites aux 

élèves, aux établissements de la zone d’intervention du projet. Ces distributions avaient pour 

objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès des enfants a des conditions de travail meilleur 

leur permettant de garantir non seulement le maintien dans les centres éducatifs mais surtout 

d’améliorer leur succès scolaire. A cet effet, une enquête post monitoring distribution a été 

réalisée auprès d’un échantillon de bénéficiaires de ces kits au cours de mois de mai 2021. Le 

pensent rapport fait l’économie de cette activité en abordant successivement l’approche 

méthodologique, les principaux résultats ainsi que quelques recommandations. 
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1.   Objectifs de l’évaluation  

L’objectif général de la mission est de recueillir l’appréciation des participants sur les questions 

spécifiques tels que la sélection des bénéficiaires, la qualité du matériel reçu ainsi que des effets 

induits par l’utilisation du matériel. 

De façon spécifique, elle vise à analyser l’appréciation des bénéficiaires sur :  

• Les méthodes de sélection de bénéficiaires,  

• La qualité du matériel reçu,  

• Les effets induits par l’utilisation du matériel reçu, 

• Les difficultés liées à la distribution du matériel,   

• La prise en compte des suggestions et recommandations 

2. Méthodologie  

La méthodologie adoptée dans le cadre de cette mission a été participative et s’est déroulée selon 

les différentes étapes suivantes : 

2.1. Phase Préparatoire 

2.1.1. Rencontre de planification  

En vue de bien réaliser l’étude, l’équipe de l’évaluation composé essentiellement du chef de projet, 

des équipes terrain, du RT Suivi évaluation se sont rencontrés pour s’assurer de la compréhension 

des objectifs de la mission, échanger sur la planification de la mission ainsi que les aspects 

logistiques nécessaires pour la phase terrain.  

2.1.2. Echantillonnage 

Au regard de l’effectif total des bénéficiaires du projet et en prenant en compte les contraintes 

budgétaires, la taille de l’échantillon a été constitué en utilisant la formule suivante : 

 𝑛 = 𝑧2𝑝(1 − 𝑝) (1 − 𝑡)𝑒2⁄  (avec Z le taux de marge déduite de la loi normale, p la proportion de la 

variable d’intérêt, un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5% ainsi qu’une estimation de 

taux de non réponse à t=5%). En admettant p=90%, on obtient 144 élèves, et 144 parents et 

enseignants dans chaque école soit 288 personnes par école.  

La sélection des individus a été fait de façon aléatoire parmi les élèves bénéficiaires des dotations 

des classes de CM2, CM1 et CE2 pour le primaire et des classes du post primaire et secondaire. 

  

2.1.3. Outils de collecte, recrutement et formation des agents de collecte 

La collecte des données a été effectué grâce un questionnaire conçu à cet effet et implémenté sur  

Au total 6 agents enquêteurs ont été recrutés pour la collecte des données. Ils ont bénéficié d’une 

formation d’une journée ainsi qu’un débriefing sur la politique de bientraitance à l’égard des 

enfants avant d’aller sur le terrain.  

 

2.2. Phase de collecte des données 

La phase de collecte a débuté après une phase de prétest des outils sur le terrain juste après la 

formation des agents de collecte. Cette phase a permis à l’équipe de l’évaluation de corriger les 

imperfections constatées au niveau des outils de collecte. 
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La collecte s’est déroulée à travers des outils de collecte mobile notamment les smartphones ou 

tablettes ou encore par téléphones androïde.  La collecte des données s’est déroulée en 4 jours. 

 

2.3. Phase de traitement des données 

Une fois la collecte terminée, elles ont été extraites de la plateforme et soumises à un apurement.  

L’apurement à consister à déceler les erreurs de collecte, identifier les observations erronées ainsi 

que celles qui sort du commun et corriger si nécessaire. Il s’agit d’une étape très importante qui 

a permis d’assurer la qualité des données avant l’édition des tableaux. Ce travail a été fait sur le 

logiciel SPSS et Excel.  

 

3. Principaux Résultats  

3.1. Caractéristiques des personnes enquêtées 

3.1.1. Echantillon enquêté 

Au total 294 personnes ont été enquêtées dont 160 élèves, 25 enseignants et 109 parents d’élèves 

soit respectivement 54,4%, 8,50% et 37,7% de l’ensemble des personnes rencontrées, soit un taux 

de couverture de 102% par rapport à la taille prévue.   

Tableau 1:Répartition des enquêtés par type 

Type d’enquêtés Effectif Proportion 

Elèves 160 54,42% 

Enseignants 25 8,50% 

Parents d'élèves 109 37,07% 

Total général 294 100,00% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

3.1.2. Structure par sexe des personnes enquêtés 

Sur les 160 élèves rencontrés, Plus de 47% sont des filles tandis que parmi les 25 enseignants, 

seulement 36% sont de sexe féminin. Quant aux parents d’élèves, plus de 52% sont des hommes 

comme le montre le Graphique 1 ci-dessous :  

Graphique 1: Répartition des enquêtés selon le type et le sexe 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

3.1.3. Niveau des élèves rencontrés 

Beaucoup d’élèves qui ont participé à l’enquête sont de la classe de CM soit 53,5% des élèves 

rencontrés. Ce résultat s’explique par le fait que le projet intervient plus dans le primaire. Certaines 
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dotations ont concerné uniquement les établissements primaires. On note également des élèves 

de la classe de 3eme, de 2nde, de 1ère et Tle    comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 2: Répartition des élèves selon le niveau  
Classes Effectif Pourcentage 

1erd 2 1,25% 

2nd 3 1,88% 

3ème  24 15,00% 

4 ème   14 8,75% 

5 ème 14 8,75% 

6 ème  12 7,50% 

CM1 28 17,50% 

CM2 57 35,63% 

Tle 6 3,75% 

Total général 160 100,00% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

3.2. Appréciation des  kits reçus  et connaissance du projet par les élèves  

3.2.1. Réceptions de kits, connaissance du projet et de l’ONG Educo 

• Réception des kits scolaires 

La quasi-totalité des élèves bénéficiaires de kits rencontrés ont effectivement affirmé avoir 

bénéficié de kits scolaires. En effet sur les 160 élèves interrogés, seulement 7 d’entre eux soit 4% 

disent n’avoir pas bénéficié de kits scolaires.  On peut donc affirmer sans risque de nous tromper 

que les kits distribués ont effectivement atteint leurs destinataires qui sont les élèves du moins 

pour la plupart d’entre eux.  Certains élèves n’ayant pas bénéficié de kits pourraient ceux dont les 

parents sont venus chercher les kits eux-mêmes. Dans ce cas, l’élève peut ne pas effectivement 

être informé qu’il agit d’une dotation du projet RESCODE. Aussi, ces dotations peuvent être 

attribués à d’autres enfants de la même sans que le bénéficiaire ne soit informé. 

C’est le cas par exemple de écoles de Golonga ou les radios ont été remis aux Directeurs d’écoles 

qui a fait la distribution pour raison de sécurité. 

• Catégorie d’élèves bénéficiaires des kits 

Parmi les élèves ayant répondu aux questions, plus de 59% sont des déplacés internes (Graphique 

2). Le défi majeur qui se posait au début du projet est la continuité et le maintien des élèves dans 

les systèmes d’apprentissages. Ainsi, l’octroi des kits scolaires était une opportunité qui entre dans 

ce cadre et devrait permettre à ces derniers de poursuivre sans difficultés majeures. Les résultats 

des entretiens montrent alors que ces derniers sont effectivement pris en compte dans les 

distributions des kits scolaires. 

Graphique 2:Répartition des élèves selon leur statut 
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Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé par établissement de la catégorie d’élèves ayant 

bénéficié de kits scolaires.   Dans les établissements secondaires, CEG de Tougan, Nouna, lycée 

communal Tangaye, la quasi-totalité des élèves interrogés sont des déplacés internes. Dans les 

autres établissements le choix les dotations ont été faites aux élèves déplacés et ceux des ménages 

hôtes comme précisé dans le Tableau 3. 

Tableau 3:Répartition des élèves par établissement et par catégorie 

Ecoles Elève déplacés internes Elève de ménages hôte 

Bendjié Zerbo 50% 50% 

CEG de Tougan 100% 0% 

Ecole Nouna Secteur 1 92% 8% 

Golonga 8% 92% 

Kiembara A 75% 25% 

Kiembara B 17% 83% 

Lycée communal de Nouna 100% 0% 

Lycée Communal Tangaye 100% 0% 

Lycée Communal Tougan 54% 46% 

Lycée départemental Tangaye 92% 8% 

Lycée Yamwaya 8% 92% 

Siguivoussé A 67% 33% 

Souli B 15% 85% 

Total général 59% 41% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021. 

• Connaissance du projet et/ou Educo par les bénéficiaires 

L’objet de cette étude était également de cerner la visibilité des actions de l’ONG Educo de par 

les projets qu’il met en œuvre sur le terrain. A la question « connaissez-vous l’ONG ou le projet 

qui vous a donné le matériel ? », 73% de ceux qui ont reçu du matériel connaissent le nom du 

donateur, ce qui veut dire près de 27% des élèves ont bénéficiés du matériel sans être capable de 

dire avec certitude qui leur a donné ce matériel. Le niveau de visibilité est acceptable au niveau 

du projet RESCODE. La quasi-totalité qui connaît le nom de l’ONG ont pu citer EDUCO sans 

hésitation. Ce résultat s’explique par l’ancrage institutionnel de Educo dans les zones 

d’intervention du projet. 

Quelques-uns ont souligné également qu’en plus de EDUCO, il ya le PAM qui les a également 

soutenus. La dotation du PAM a été faite en collaboration avec le projet RESCODE. Aussi, il faut 

59%

41%

Elève  déplacés internes

Elève de ménages hôte ( non déplacé interne)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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rappeler qu’aucun élève n’a pu citer le nom du projet en plus de l’ONG. Il ya donc nécessité de 

clarifier les interventions sur le terrain afin de mieux faire comprendre aux bénéficiaires les actions 

de l’ONG. Dans la mesure ou plusieurs projets de l’ONG interviennent dans la même école, il 

deviendra difficile de distinguer quel projet à contribuer à quoi et quel est le niveau d’implication 

des participants selon les projets. Comme l’un des principes d’intervention de Educo c’est la 

participation, il faudra que les bénéficiaires soient à même de citer clairement les interventions 

sans hésitation. 

 

 

Graphique 3:Répartition des élèves selon leur connaissance sur le nom du projet 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

• Connaissance des activités du projet 

Plus de 60% des élèves rencontrés connaissent les activités du projet comme le montre le 

graphique 4 ci-dessous. Certaines élèves ont donc participé aux activités du projet sans pour 

autant le savoir. On note encore à ce niveau un problème de communication ou de visibilité. 

Graphique 4: Répartition des élèves selon leur connaissance sur les activités du projet 
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Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Sur les 76 filles rencontrées au cours de l’entretien, 28 d’entre elles soit plus de 58% ne 

connaissance pas les activités du projet. Par les 28, on note 19 filles déplacés soit plus de 73% des 

filles déplacés et près de 68% des filles ne connaissant pas les activités du projet. On dénombre 

également autant de filles et de garçons connaissant le projet (hôtes et déplacés confondu). 

Cependant lorsqu’on s’intéresse à la répartition selon le sexe, on remarque que la structure de 

l’échantillon est respectée. Il ya plus d’élèves déplacés que d’élèves hôtes connaissant les activités 

du projet. 

 

Tableau 4: Répartition des élèves selon leur statut et la connaissance du projet 

Connaissance du projet/Statut Elève déplacés internes  Elève de ménages hôte  Total 

Non Féminin 19 9 28 

Masculin 21 14 35 

 Total 40 23 63 

Oui Féminin 26 22 48 

Masculin 28 21 49 

 Total 54 43 97 

Total général 94 66 160 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Dans les écoles de Bendjié Zerbo, Kiembara A et Kiembara B, le Lycée Communal Tougan, la quasi-

totalité des élèves rencontrés connaissent bien les activités du projet. Certains élèves ont déjà 

participé aux activités organisées par le projet ou par l’ONG Educo notamment les causeries 

éducatives ainsi que les émissions radio. En effet, 34 d’entre eux soit 97% de ceux qui ont 

connaissance des activités ont participé aux causeries éducatives, et 31% aux émissions radio. 

Tableau 5: Répartition des élèves par école et par activités du projet participé 

Ecole  Effectif  Causeries éducatives  Formation Emissions radio Autres 

Bendjié Zerbo 11 0 0 11 0 

CEG de Tougan 10 1 0 0 9 

Ecole Nouna Secteur 1 2 
    

Golonga 8 7 0 0 0 

Kiembara A 12 12 0 9 0 

Kiembara B 12 12 0 10 0 

Lycée Communal Tangaye 9 
    

Lycée Communal Tougan 13 0 0 0 13 

Lycée départemental Tangaye 4 0 1 0 0 

Lycée Yamwaya 9 1 2 0 0 

Siguivoussé A 3 1 0 0 0 

Souli B 4 0 1 0 1 

Total général 97 34 4 30 23 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

3.2.2. Matériels reçus par les élèves 

Les kits scolaires sont les matériels les plus distribués selon les informations reçues des entretiens. 

En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, 87% des élèves interrogés disent avoir bénéficiés 

de kits scolaires, 20% de postes radio, 13% de bourse d’études.  
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Tableau 6: Répartition des élèves selon le type de matériel reçu. 

Ecole/dotation Kits scolaire Poste radio Bourse Total 

Bendjié Zerbo 12 100% 2 17% 0 0% 12 

CEG de Tougan 12 100% 0 0% 0 0% 12 

Ecole Nouna Secteur 1 12 100% 1 8% 0 0% 12 

Golonga 5 38% 8 62% 0 0% 13 

Kiembara A 8 67% 6 50% 0 0% 12 

Kiembara B 8 67% 6 50% 0 0% 12 

Lycée communal de Nouna 11 92% 0 0% 5 42% 12 

Lycée Communal Tangaye 10 91% 0 0% 3 27% 11 

Lycée Communal Tougan 13 100% 0 0% 5 38% 13 

Lycée départemental Tangaye 13 100% 0 0% 8 62% 13 

Lycée Yamwaya 10 77% 0 0% 0 0% 13 

Siguivoussé A 12 100% 6 50% 0 0% 12 

Souli B 13 100% 3 23% 0 0% 13 

Total général 139 87% 32 20% 21 13% 160 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

➢ Besoins exprimés par les élèves boursiers 

Dans le cadre du projet, il est donné la possibilité aux élèves bénéficiaires de la bourse de proposer 

ce qu’ils souhaitent recevoir comme matériels selon leurs besoins. Ainsi certains ont demandé des 

vélos, d’autres encore ont préféré la prise en charge de leur scolarité tandis que certains ont 

privilégié la prise en charge de soins de santé.   

Les élèves bénéficiaires de la bourse d’études ont reçu en nature des lampes solaires, des vélos et 

certains d’autres matériels spécifiques selon leurs besoins exprimés. Aussi, certains ont utilisé la 

bourse pour le paiement de leurs scolarités ou pour assurer des soins de santé ou la location de 

maison.    

Cette flexibilité dans la gestion de la bourse a été une belle opportunité pour beaucoup d’entre 

eux de bien utiliser les dons reçus car répondaient réellement à leurs besoins spécifiques exprimés. 

Les bénéficiaires de la bourse ont donc la possibilité d’amélioration leur état de santé pour ceux 

qui sont dans ce besoin ou d’avoir des moyens de déplacement qui contribuera à faciliter l’accès 

aux centres d’apprentissage mais également contribuer à améliorer les conditions de travail à 

domicile par l’achat des lampes solaires. Le vélo profitera certainement à d’autres membres du 

ménage tout comme la lampe solaire. 

En effet, à la question de savoir quel est la composition du matériel reçu, beaucoup d’élèves ont 

cités les matériels suivants : sacs, bics, cahiers, académie, lampes solaires, couches, vélos, sac au 

dos, des anales, etc… 
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Tableau 7: Répartition des élèves boursiers selon le matériel reçu  

Ecole/matériels Lampes solaires Vélo Autres 

Bendjié Zerbo 0 0 0 

CEG de Tougan 0 0 2 

Ecole Nouna Secteur 1 0 0 1 

Golonga 0 0 7 

Kiembara A 0 0 0 

Kiembara B 0 0 1 

Lycée communal de Nouna 5 5 4 

Lycée Communal Tangaye 1 1 0 

Lycée Communal Tougan 4 1 1 

Lycée départemantal Tangaye 3 6 2 

Lycée Yamwaya 0 0 2 

Siguivoussé A 0 0 1 

Souli B 0 0 0 

Total général 13 13 21 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

➢ Statut des bénéficiaires des dons 

Les élèves déplacés internes ont été les plus nombreux parmi les bénéficiaires de la bourse, 63% 

de kits scolaires ainsi que 28% de poste radio.  Cette situation s’explique car le projet dans son 

approche vise premièrement cette catégorie d’élèves. 

Tableau 8: Répartition des élèves selon leur statut et les matériels reçu 

Statut/élèves  Elève déplacés internes Elève de ménages hôte 

Bourse 81% 19% 

Kits scolaires 63% 37% 

Poste radio 28% 72% 

Total 59% 41% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Le tableau montre que 93% des élèves déplacés internes ont bénéficiés de lits scolaires, tandis 

que 18% ont reçu des bourses d’études.  Parmi les filles déplacées rencontrés, 20% d’entre elles 

ont reçu des bourses d’études et 96% des kits scolaires. Au niveau des élèves hôtes, ce sont plutôt 

des garçons qui ont bénéficiés de bourses d’études parmi ceux rencontrés.  

Le projet dans sa globalité cible les élèves déplacés qui ont des difficultés d’accès aux services 

éducatifs mais aussi aux services de santé. Leurs présences dans les maisons d’accueil contribuent 

également à aggraver la précarité des ménages hôtes et donc des élèves hôtes aussi, c’est 

d’ailleurs ce qui justifie l’appui du projet envers ces élèves hôtes. 

Tableau 9: Répartition des élèves selon leur statut et les matériels reçu 

Statut, sexe /matériels distribués Kits scolaires  Poste radio  Bourse 

Elève déplacés internes  93% 10% 18% 

Féminin 96% 13% 20% 

Masculin 90% 6% 16% 
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Elève de ménages hôte (non déplacé interne) 79% 35% 6% 

Féminin 71% 42% 0% 

Masculin 86% 29% 11% 

Total général 87% 20% 13% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

3.2.3. Utilisation du matériel et difficultés rencontrées 

3.2.3.1. Utilité du matériel reçu 

Les entretiens montrent que 83%  affirment que le matériels reçu leur permettra d’améliorer leurs 

conditions d’études notamment en leur permettant de bosser avec les lampes reçu, en les mettant 

dans des conditions de travail à travers l’acquisition de fournitures tels que les bics, les cahiers, les 

sacs mais aussi en leur garantissant un minimum de ration alimentaire à travers la bourse et à 

accéder aux besoins minimums vitaux tels que les savons de toilettes, les couches, et autres 

besoins indispensables aussi bien pour une hygiène corporelle que securit alimentaire .  

Aussi 22% des élèves estiment que le matériel leur permettra de s’informer et d’apprendre des 

leçons à distance.  Il ya également 5% qui estime que le matériel facilitera leur déplacement. 

En somme, on retient que les élèves savent bien l’utilité du matériel qu’ils ont reçu et donc par 

conséquent vont pouvoir les utiliser efficacement pour atteindre le but auxquels ils ont été   

assignés.  

Graphique 5: Répartition des élèves selon l’utilité du matériel  

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

Tableau 10:Répartition des élèves selon leur appréciation sur l’utilité du matériel reçu  
Ecoles/utilité Effectif Améliore les 

conditions 

d'apprentissage 

 Facilite le 

déplacement 

 S'informer et 

apprendre des 

leçons 

 Autres 

Bendjié Zerbo 12 12 0 0 
 

CEG de Tougan 12 12 0 1 
 

Ecole Nouna Secteur 1 12 11 1 0 
 

Golonga 13 6 0 9 1 

Kiembara A 8 7 0 7 
 

Kiembara B 12 11 0 12 
 

Lycée communal de Nouna 12 10 2 1 
 

Lycée Communal Tangaye 11 10 1 1 
 

Lycée Communal Tougan 13 13 0 1 
 

Lycée départemantal Tangaye 13 11 3 1 
 

83%

5%

22%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ameliore les conditions d'apprentissage

 Facilite le deplacement

 S'informer et apprendre des lecons
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Lycée Yamwaya 10 
    

Siguivoussé A 12 12 0 0 
 

Souli B 13 12 0 0 
 

Total général 153 127 7 33 1 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Pour la question spécifique de la radio, on constate que la plupart des élèves disent simplement 

qu’il s’agit d’écouter des informations. Or l’octroi de la radio avait une mission spéciale 

notamment la mise à disposition des cours par la radio. Les élèves devraient être à même de situer 

clairement ce pourquoi on leur a donné une radio. La mission de la radio semble ne pas avoir été 

bien clarifié auprès des bénéficiaires, toute chose qui pourrait contribuer à dévier le but pour 

lequel la radio a été donné. 

Contrairement à la radio, l’intérêt de la lampe est bien connu par les bénéficiaires. En effet, la 

quasi-totalité des élèves ayant bénéficiés de ces lampes par l’intermédiaire de la bourse ont 

mentionné que les lampes leurs permettaient de bosser la nuit, d’apprendre leurs leçons la nuit. 

 

3.2.3.2. Utilisation du matériel reçu par les élèves 

Une des principaux définis après l’octroi du matériel est de s’assurer que le matériel est utilisé par 

les élèves. Ainsi, plus de 90% des élèves utilisent le matériel reçu dans le cadre du projet RESCODE 

comme le montre le graphique ci-dessous. Seulement 9% des élèves n’ont pas utilisé le matériel 

et ceux pour plusieurs raisons. En effet, la distribution peut arriver à un moment ou les parents 

d’élèves ont déjà acquis du matériel pour leurs enfants. Aussi, le matériel peut aussi être confisqué 

par les parents pour plusieurs raisons ou encore réattribué à d’autres enfants du ménage qui n’ont 

pas bénéficié du don. Mais on retient que le taux d’utilisation est assez important et montre que 

les bénéficiaires accordent une attention particulière au matériel donné. 

Graphique 6:Répartition des élèves selon leur utilisation du matériel 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

La quasi-totalité des élèves ayant reçu du matériel ont affirmé qu’il les a déjà utilisés. 

3.2.3.3. Nature de l’utilisateur du matériel 

A la question de savoir qui utilise le matériel, on s’aperçoit que le matériel est utilisé par les parents 

pour 42% des bénéficiaires des dotations tandis que 55% affirment utiliser le matériel eux-mêmes. 

9%

91%

N'a pas encore utilisé le matériel Oui a utilisé le materiel recu
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On retiendra donc que plus de 45% des élèves bénéficiaires du matériel ne sont pas les principaux 

utilisateurs de ces dotations.  

Graphique 7: Répartition des élèves selon l’utilisateur du matériel reçu 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

3.2.3.4. Implication des parents dans l’utilisation du matériel 

Près de 69% des parents d’élèves se sont impliqués dans l’utilisation du matériel reçu par leurs 

enfants comme le montre le graphique ci-dessous. Dans certaines situations, la situation 

économique des parents fait que ces derniers utilisent quelques fois le matériel reçu par leurs 

enfants pour leurs besoins personnels notamment les lampes solaires, les vélos. Cette situation 

pourrait compromettre l’objectif visé par l’octroi du matériel aux élèves. Pour d’autres parents, le 

matériel reçu par un enfant de la famille appartient aussi aux enfants non bénéficiaires de telle 

sorte que la distribution des services offerts par le matériel est faite au sein de la famille. 

Graphique 8: Répartition des élèves selon l’implication de leurs parents dans l’utilisation du matériel reçu. 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

3.2.3.5. Satisfaction de la qualité du matériel 

Globalement, les élèves jugent satisfaisants le 

matériel reçu. En effet, 93% d’entre eux 

estiment qu’ils sont satisfaits de la qualité du 

matériel reçu. Cependant cette appréciation 

n’est pas partagée par tous les élèves. 

Quelques-uns d’entre eux n’ont pas apprécié 

la qualité du matériel reçu. 

Graphique 9: Répartition des élèves selon la 

satisfaction sur la qualité du matériel reçu 

 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 
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3.2.3.6. Satisfaction du mode de désignation des bénéficiaires 

Au cours de l’entretien, l’on s’est également intéressé au mode de désignation des bénéficiaires 

des dons. Il est ressorti de façon globale que le mode de désignation a été apprécié par 95% des 

élèves. Cependant 5% estiment ne pas être totalement satisfait de la façon dont les bénéficiaires 

ont été choisis mais n’ont pas pu fournir des griefs observables sur le processus de sélection. 

Les enquêtés ont fortement apprécié le processus de désignation des bénéficiaires qui a été 

participatif et inclusif à travers la mise en place d’un comité de sélection (chef d’établissement, un 

conseiller d’éducation, parent d’élèves, Agent social, Superviseur du projet) des bénéficiaires dans 

chaque établissement. 

Graphique 10: Répartition des élèves selon leur satisfaction sur le mode de désignation des bénéficiaires 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

3.2.3.7. Appréciation de leur implication dans la désignation des bénéficiaires 

Sur 160 élèves interrogés, 66% d’entre eux ont dit avoir été impliqué dans la désignation des 

bénéficiaires. En somme les élèves se reconnaissent dans le processus ayant conduit à la 

désignation des bénéficiaires des différents données. Ils ont été informés du processus de 

désignation en l’occurrence la composition du comité de sélection des bénéficiaires aussi bien par 

les agents de la vie scolaire que par l’équipe projet. 

Graphique 11: Répartition des élèves selon leur satisfaction sur le mode de désignation des bénéficiaires 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 
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3.2.3.8. Implication des parents dans la distribution des kits 

 

 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

 

3.2.3.9. Impact du matériel sur la vie des élèves 

Globalement, le matériel reçu par les élèves a eu des effets sur les élèves bénéficiaires même si 

tous n’ont pas pu utiliser leurs matériels comme il le fallait, ils ont néanmoins pu relever quelques 

effets qu’il convient de souligner.  Certains élèves affirment que depuis qu’ils ont bénéficié du 

matériel, leur niveau a carrément changé. Ils ont progressé positivement. Certains affirment même 

avoir améliorer leur moyenne ; « La venue du matériel a changé mes études, progression au 

niveau des notes et moyennes ». Selon d’autres élèves, le fait d’avoir le matériel a contribué à 

améliorer leur motivation à aller à l’école et surtout à bien travailler. « L'impact est que nous 

sommes très motivés vu qu'on nous donne tout ça et cela nous pousse à progresser ».  

 

3.3. Appréciation des parents d’élèves 

3.3.1. Satisfaction du matériel reçu et du mode de désignation par les enfants 

Globalement, les parents d’élèves ont apprécié positivement la qualité du matériel reçu. Cette 

situation pourrait s’expliquer par le processus d’acquisition du matériel au niveau de la logistique 

qui a suivi les normes. D’abord il y’a eu la passation de marché, ensuite le dépouillement qui a 

permis de choisir le fournisseur. Après le choix du fournisseur, le matériel a été livré et réceptionné. 

Ce qui a permis de vérifier la qualité du matériel avant de le remettre aux bénéficiaires. 

Quant au mode désignation des bénéficiaires, les parents sont également satisfaits. En effet, le 

choix des bénéficiaires a obéi à de critères de sélection. D’abord nous avons mis en place dans 

chaque établissement un comité de sélection composé de cinq (5) membres. Une liste des 

déplacés internes a été dressée à priori dans chaque établissement. Par la suite les membres du 

comité ont recensé les critères de choix des bénéficiaires. 

Tableau 11:Répartition des Parents selon la qualité du matériel et le mode de désignation   
Satisfaits de la qualité du matériel reçu par votre 

enfant 

 Satisfaction du mode de désignation des 

bénéficiaires du matériel  

Non 6 6% 7 6% 

Oui 103 94% 102 94% 
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Grand Total 109 100% 109 100% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

3.3.2. Impact du matériel sur les enfants 

Le matériel reçu a joué un grand rôle dans le cursus scolaire de l’apprenant. Il a permis de rehausser le 
niveau de ces élèves, grâce aux vivres (cantine scolaire) et les fournitures scolaires. En effet, 78% des 
parents d’élèves trouvent que le niveau scolaire de leurs enfants se sont considérablement améliorés. 
Aussi l’acquisition de matériel a permis à certains élèves de retrouver le goût d’aller à l’école. D’autres 
élèves considèrent que le matériel les à galvaniser dans leurs études. 
 

Tableau 12: Répartition des élèves selon la qualité du matériel et le mode de désignation 

   
 L’impact du matériel reçu dans le quotidien de 
votre enfant Nombre Pourcentage 

Amélioration de son niveau scolaire 85 78% 

Amené les enfants à aimer l'école 1 1% 

Éveiller les enfants 1 1% 

Motivation dans les études 2 2% 

Grand Total 109 100% 

  
   

3.3.3. Le matériel a-t-il permis d’améliorer le niveau de votre enfant ? 

Après la dotation du matériel, les bénéficiaires se faisaient démarqués à travers l’amélioration de leurs 

résultats scolaires.     

 

3.4. Appréciation des enseignants 

3.4.1. Participation des enseignants aux activités du projet 

La capacité des enseignant de la 

plupart de la zone d’intervention ont 

été renforcé sur des thématiques en 

lien avec l’ESU et Safe school. En effet, 

sur les 25 enseignants rencontrés au 

cours de cette étude, 24 d’entre eux 

ont déjà bénéficié des formations en 

lien avec ses thématiques. Aussi, des 

salles de classe et des latrines ont aussi 

été réhabilités au profit des élèves et 

des enseignants. Enfin les 

établissements ont été dotés en kits 

WASH. Toutefois, dans chaque 

établissement, tous les enseignants 

n’ont pas bénéficié de ces formations 

au regard de l’enveloppe dédiée à 

cette activité. 

Graphique 12: Répartition des enseignants selon leur participation au 

projet 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 
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La plupart des enseignants (près de 67%) ayant bénéficiés des formations sont ceux des écoles 

primaires et surtout des classes de CM. Outre les formations reçues, ils ont participé aux sessions 

de formation pour la sensibilisation et de profilage des enfants. 

Cette participation des acteurs d l’éducation a été possible et faciliter par le fait que la plupart des 

établissements de ses enseignants ont été retenues pour l’implémentation du projet. En effet, tous 

les enseignants rencontrés ont reconnu que leurs établissements ont bénéficiés des actions du 

projet. Le projet a procédé à la dotation des kits WASH, des Compendiums, des kits scolaires, des 

kits d’hygiène, des postes radio et la dotation des écoles en vivres pour le fonctionnement des 

cantines scolaires. En outre des bourses scolaires ont été octroyés aux élèves en situation de 

vulnérabilité. Aussi des espaces temporaires ont été réalisés dans certaines écoles primaires 

3.4.2. Appréciation de la qualité du matériel reçu par les enseignants 

Un peu plus de la moitié des enseignants rencontrés au cours des entretiens ont soulignés que 

certains matériels n’étaient pas de qualité. Ce résultat pourrait s’expliquer par la qualité des vivres 

par les écoles. En lien avec la dotation des vivres, les bénéficiaires ont fait remarquer à l’équipe du 

projet que le riz et la farine n’étaient pas de bonne qualité et certains stocks étaient déjà en état 

de péremption. A ce sujet, l’information a été transmise à la structure (PAM) qui avait fourni les 

vivres et la distribution de ces aliments périmés a été interrompu.  Le matériel défectueux sont 

essentiellement des lave-mains. 

3.4.3. Impact de l’utilisation des postes radio et/ou des lampes solaires peut avoir un impact 

sur les enfants 

Les postes radios ont permis aux élèves en classes d’examen de poursuivre les cours grâce au 

programme d’éducation par la radio. Les rendements scolaires de certains boursiers ont été 

améliorés grâce à l’utilisation des lampes solaire qu’ils ont reçues.  Au total 22 enseignants sur les 

25 pensent que l’utilisation des postes radio et ou des lampes solaires ont eu un impact sur le 

résultat scolaire des enfants. La plupart des impacts sont notamment l’amélioration. 

3.4.4. Implication dans la sélection des bénéficiaires 

Selon les enseignants rencontrés, 48% d’entre eux disent n’est pas être assez impliqué dans la 

sélection des bénéficiaires. Ces résultats s’expliquent par le fait que beaucoup le comité de 

sélection et de distribution mis en place dans chaque école/établissement. 

Tableau 13: Répartition des enseignants selon l’appréciation de leur implication dans la sélection des bénéficiaires. 

Appréciation de l'implication des enseignant Nombre Pourcentage 

Impliqué 5 20% 

Pas assez impliqué 12 48% 

Très bien impliqué 8 32% 

Grand Total 25 100% 

Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Même si certains enseignant affirme ne pas être impliqué dans le processus de sélection de 

bénéficiaires, la quasi-totalité d’entre eux sont satisfaits des actions du projet au sein de leur 

établissement. En effet, certaines activités,   
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3.4.5. Appréciation des résultats des bénéficiaires 

Globalement, plus de 84% apprécie positivement les résultats des bénéficiaires des projets tandis que 

96% d’entre eux estiment que les actions du projet dans leur globalités sont satisfaisantes. 

Graphique : Répartition des enseignants selon leur 

appréciation des résultats du projet 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Graphique 13: Répartition des enseignants selon leur appréciation 

des actions du projet 

 
Source : enquête terrain, 8 au 11 mai 2021 

Graphique 14 

 

4. Commentaires des résultats 

Le projet RESCODE a contribué à répondre aux besoins des acteurs du système éducatif ainsi que 

des bénéficiaires directs notamment les enfants et particulièrement les enfants déplacés internes. 

Les résultats des entretiens auprès des différents bénéficiaires ont révélé une importance capitale 

de l’implication des acteurs dans la mise en œuvre du projet. En effet la mise en place des comités 

de sélection dans les établissements en impliquant les parents d’élèves, les agents de la vie 

scolaire et ceux de l’action sociale ont permis de garantir un minimum de transparence dans la 

mise en œuvre des activités surtout sur les questions de bourse et de distribution de kits scolaires 

et de poste radio.  

Pour accroitre les capacités du système éducatif dans les zones d’intervention du projet, il a été 

nécessaire de doter les établissements primaires en Compendium, de réhabilité certaines salles 

de classe, de construire des Espaces Temporaire d’apprentissage (ETA), de les équiper et de former 

les enseignants sur différents thématiques. Ainsi de façon générale les bénéficiaires directes et 

indirectes ont reconnu avoir bénéficié de ce projet.  

Un zoom sur le taux de satisfaction des bénéficiaires nous fait voir les résultats suivants : 

- 95% des élèves sont satisfaits sur le mode de désignation des bénéficiaires 

- 93% des élèves sont satisfait sur la qualité du matériel reçu 

- 84% des enseignants apprécient positivement les résultats des bénéficiaires 

- 96% des enseignants estiment que les actions du projet dans leur globalités sont 

satisfaisantes 

- 94% les parents d’élèves ont apprécié positivement la qualité du matériel reçu 

En général plus de 90% des bénéficiaires sont satisfaits de l’intervention du projet. Cela nous 

laisse voir un impact considérable dans la vie des bénéficiaires. 
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D’abord, l’intervention du projet a réduit un temp soit peu la charge de certaines personnes 

déplacées internes. L’octroi des bourses et des fournitures aux EDIs a contribué à la prise en 

charge de la scolarité de ces enfants par leurs parents. 

Ensuite, la plupart des bénéficiaires ont amélioré leurs rendements scolaire grâce aux lampes 

solaires, aux postes radios et aux kits scolaires qu’ils ont reçu. La présence de la cantine scolaire 

est un facteur très important pour la chute considérable du taux de déperdition dans nos écoles 

cibles. Les espaces apprentissages des apprenants ont été améliorés dans toutes les écoles cibles 

grâce aux réhabilitations des salles de classes et des latrines. 

En fin les corps enseignants (dans les écoles primaires) dispensent aisément certains cours grâce 

aux compendium dotés à chaque école. Leurs capacités ont été renforcées à travers les 

formations sur certaines thématiques.        

Conclusion 

Dans la mise en œuvre du projet RESCODE, plusieurs activités ont été déroulés auprès des 

titulaires de droits (les enfants), les enseignants ainsi que les parents d’élèves. Cette étude a permis 

de monter que ces actions ont eu des effets directs sur les bénéficiaires mais sur les acteurs du 

système éducatif. Les différentes activités réalisées ont permis de doter aux enfants des moyens 

pour faciliter leur apprentissage ainsi que la qualité d’apprentissage. En générale, on peut retenir 

à travers cette étude sur les activités de ce projet que RESCODE a vraiment été une réponse 

inclusive pour la continuité de l’éducation des filles et garçons déplacés internes et de la 

population hôte dans les zones d’intervention.  

Au regard de l’appréciation des bénéficiaires sur les matériels reçus ainsi que de l’utilisation 

surtout au niveau des bourses avec la flexibilité d’exprimer réellement ses besoins, il est nécessaire 

pour les projets futures de ne pas fixer les dons à l’avance mais d’offrir la possibilité aux 

bénéficiaires d’exprimer leurs besoins directement lors de la mise en œuvre. Ainsi, le cash sera 

privilégié et optimal dans le cas des projets humanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


